
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI   : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI   :     Kępno, działka nr ewid.: 615/4,621/10
INWESTOR   : Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodni" Sp . z o. o.  
ADRES INWESTORA   :     60-810 Poznań, ul. Bukowska 12
BRANŻA   : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Rafał Kami ński
Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013
mgr in ż. Hubert Krupa

DATA OPRACOWANIA   :     23.11.2023

Stawka roboczogodziny   : 27,00 zł
Poziom cen   : 3 kwartał 2023 Sekocenbud

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 70,00 % R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 15,00 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 8,00 % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 6 108 842,00 zł
Podatek VAT   : 488 707,36 zł
Ogółem warto ść kosztorysowa robót   : 6 597 549,36 zł

Słownie:  sześć milionów pi ęćset dziewi ęćdziesi ąt siedem tysi ęcy pi ęćset czterdzie ści dziewi ęć i 36/100 zł

Założenia wyj ściowe do kosztorysu
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty na budowę: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
3.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR
4.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztami zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  III  kwartale 2023 r. 
5.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  (wg danych rynkowych.)
" koszt  roboczogodziny           - 27,0  PLN/r-g 
" koszty pośrednie Kp              -   70,0% od R i S
" zysk Z                                    -   15,0% od (R+KpR)+M+(S+KpS)

Sporządził kalkulacje

Data opracowania
23.11.2023

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany wielorodzinnego budynku mieszkalnego opracowywanego na działce o nr ewidencyjnym
615/4; 621/10 przy ul. Towarowej w miejscowości Kępno.
 
Parametry działki 615/4; 621/10 oraz ukształtowanie.
Działka będąca przedmiotem opracowania opisana jest nieregularnym wielokątnym kształtem o powierzchni:  2O8O,OOm2 O,2O8Oha
Ukształtowanie terenu działki o nr  615/4 i 621/10 płaskie opisane rzędnymi geodezyjnymi oscylującymi od wartości 17O,3O m n.p.m. do
wartości równej 17O.85m n.p.m. Sąsiadująca działka drogowa o rzędnej 17O,63 m n.p.m.   wpływa na ukształtowanie zagospodarowa-
nia terenu. 
 
Charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko 
" Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko 
" Parametry techniczne budynku:
Długość budynku:                              54,06m
Szerokość budynku:                            9,58m
Wysokość budynku:                            9,95m
Ilość kondygnacji:                               3
(parter, piętro 1, piętro 2)
Ilość lokali mieszkalnych:                   27 mieszkań
Ilość klatek schodowych:                  2
Ilość mieszkań na kondygnacji         9
Komunikacja pozioma:                      układ galeriowy otwarty
 
Inwestycję projektuje się na nieruchomości, oznaczonej według katastru nieruchomości:
- jednostka ewidencyjna:        Kępno,
- obręb ewidencyjny:               Miasto Kępno,
- numer działki ewidencyjnej: 615/4; 621/1O  księga wieczysta numer: KZ1E/00061590/9;
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 55 cm
za pomocą spycharek

m2

630 m2 630,000
RAZEM 630,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
60 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

LF2 [0,40+0,20]*[7*5,24+2,70+6,54+2,34+3,10+3,23+7*3,24+2,34+
3,12+2,12]*[1,50-0,55]

48,365

LF3 [0,60+0,20]*[9,97+5,55+6,54+2,23+2,62+1,78+3,63]*[1,50-0,55] 24,563
 

LF4 [0,80+0,20]*[4,34+3,12+9,40+3,92+3,13+3,42*5+2,10]*[1,50-0,55] 40,955
LF5 [1,0+0,2]*[50,61+4,86+3,15]*[1,50-0,55] 66,827
LF6 [1,20+0,20]*[1,40+1,20]*[1,50-0,55] 3,458
LF7 [1,40+0,20]*[1,20+1,80]*[1,50-0,55] 4,560
LF8 [1,60+0,20]*[9*2,0+7*2,0]*[1,50-0,55] 54,720

 
płyta [2,92+0,20]*[2,10+0,20]*[1,50-0,55] 6,817

 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

250,265
poz.A*90% m3 225,239

RAZEM 225,239
3

d.1.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5
m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

poz.2A*10% m3 25,027
RAZEM 25,027

4
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III -  piasek z dowozu

m3

poz.2A m3 250,265
-[poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.14] m3 -154,510

RAZEM 95,755
5

d.1.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

poz.4 m3 95,755
RAZEM 95,755

6
d.1.1

KNR 2-01
0212-07 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
15 km

m3

poz.2+poz.3+poz.1*0,55 m3 596,766
RAZEM 596,766

7
d.1.1 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.6 m3 596,766
RAZEM 596,766

8
d.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
beton C8/10

m3

LF2 0,60*0,10*[7*5,24+2,70+6,54+2,34+3,10+3,23+7*3,24+2,34+
3,12+2,12]

m3 5,091

LF3 0,80*0,10*[9,97+5,55+6,54+2,23+2,62+1,78+3,63] m3 2,586
LF4 1,00*0,10*[4,34+3,12+9,40+3,92+3,13+3,42*5+2,10] m3 4,311
LF5 1,2*0,1*[50,61+4,86+3,15] m3 7,034
LF6 1,40*0,1*[1,40+1,20] m3 0,364
LF7 1,60*0,1*[1,20+1,80] m3 0,480
LF8 1,80*0,1*[9*2,0+7*2,0] m3 5,760

0,1*[2,92+0,2]*[2,10+0,2] m3 0,718
RAZEM 26,344

9
d.1.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m
- z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

LF2 0,40*0,35*[7*5,24+2,70+6,54+2,34+3,10+3,23+7*3,24+2,34+
3,12+2,12]

m3 11,879

LF3 0,60*0,35*[9,97+5,55+6,54+2,23+2,62+1,78+3,63] m3 6,787
 
 

RAZEM 18,666
10

d.1.1
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m
- z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

LF4 0,80*0,35*[4,34+3,12+9,40+3,92+3,13+3,42*5+2,10] m3 12,071
 
 

RAZEM 12,071
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11

d.1.1
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m
- z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

LF5 1,0*0,35*[50,61+4,86+3,15] m3 20,517
LF6 1,20*0,35*[1,40+1,20] m3 1,092

 
 

RAZEM 21,609
12

d.1.1
KNR 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad
1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

LF7 1,40*0,35*[1,20+1,80] m3 1,470
LF8 1,60*0,35*[9*2,0+7*2,0] m3 17,920

 
 

RAZEM 19,390
13

d.1.1
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

0,35*2,92*2,10 m3 2,146
RAZEM 2,146

14
d.1.1

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie ce-
mentowej marki M10

m3

LF2 0,88*[7*5,24+2,70+6,54+2,34+3,10+3,23+7*3,24+2,34+3,12+
2,12]

74,668

LF3 0,88*[9,97+5,55+6,54+2,23+2,62+1,78+3,63] 28,442
LF4 0,88*[4,34+3,12+9,40+3,92+3,13+3,42*5+2,10] 37,937
LF5 0,88*[50,61+4,86+3,15] 51,586
LF6 0,88*[1,40+1,20] 2,288
LF7 0,88*[1,20+1,80] 2,640
LF8 0,88*[9*2,0+7*2,0] 28,160

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
225,721

poz.A*0,25 m3 56,430
 

RAZEM 56,430
15

d.1.1
KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

sz-2 18*0,675*0,24*1,50 m3 4,374
sz-2a 1*0,62*0,24*1,50 m3 0,223
sz-1 13*0,24*0,24*1,50 m3 1,123
tz-1 14*0,24*0,24*1,50 m3 1,210

 
RAZEM 6,930

16
d.1.1

KNR 2-02
0262-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

0,24*0,24*54 m3 3,110
RAZEM 3,110

17
d.1.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

[5209,68+2118,70]/1000 t 7,328
RAZEM 7,328

1.2 KONSTRUKCJA
18

d.1.2
KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

SZ-2A 0,24*0,675*[0,75+2,76+2,90+2,90+0,22] m3 1,544
SZ-1A 7*0,24*0,24*[0,81+2,76+2,90+2,90+0,22] m3 3,867
SZ-2B 1*0,24*0,62*[0,80+2,84+2,82+2,64+0,22] m3 1,387
SZ-1B 7*0,24*0,24*[3,06+2,82+2,64+0,22] m3 3,524
TZ-1 0,24*0,24*13*[0,22+2,64+2,82+2,84+0,85] m3 7,016

 
RAZEM 17,338

19
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

10367,989/1000 t 10,368
RAZEM 10,368

20
d.1.2

KNR 2-02
0207-07 +
KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe gr 24cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Krotność = 16

m2

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SC-1 9,55*[2,90+2,90+0,22] m2 57,491
SC-2 6,09*[2,90+2,90]+9,16*2,90-4,39*2,10 m2 52,667
SC-3 9,69*8,88 m2 86,047

-6*1,51*2,54 m2 -23,012
Sc-4 2,96*[1,37+0,22] m2 4,706

 
RAZEM 177,899

21
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

4659,788/1000 t 4,660
RAZEM 4,660

22
d.1.2

KNR 2-02
0207-07 +
KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe gr 24cm szyb windowy
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Krotność = 16

m2

[2,94*2+2,09*2]*10,62 m2 106,837
-1,20*2,0*3 m2 -7,200
 

RAZEM 99,637
23

d.1.2
KNR 2-02
0256-01 +
KNR 2-02
0256-04

Nadszybie gr. 24cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

2,94*2,09 m2 6,145
RAZEM 6,145

24
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

2565,176/1000 t 2,565
RAZEM 2,565

25
d.1.2

KNR 2-02
0262-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

PARTER 0,24*0,42*[3,45+3,87+3,885+3,855] m3 1,518
1,10*0,91*0,24 m3 0,240
6*[1,1+1,1]*0,91*0,24 m3 2,883
1,22*0,91*0,24 m3 0,266
0,91*0,24*5,14 m3 1,123
0,42*0,24*3,24 m3 0,327
16*1,51*0,24*0,42 m3 2,435
 

I PIĘTRO 0,24*0,42*[3,45+3,87+3,885+3,855] m3 1,518
1,10*0,91*0,24 m3 0,240
6*[1,1+1,1]*0,91*0,24 m3 2,883
1,22*0,91*0,24 m3 0,266
0,91*0,24*5,14 m3 1,123
0,42*0,24*3,24 m3 0,327
16*1,51*0,24*0,42 m3 2,435
 
 

II PIĘTRO  
3,1*0,45*0,24 m3 0,335
3,24*0,45*0,24 m3 0,350
1,51*0,45*0,24*16 m3 2,609
5,14*0,77*0,23 m3 0,910
1,22*0,77*0,24 m3 0,225
2,2*0,77*0,24*6 m3 2,439
1,1*0,77*0,24 m3 0,203
[3,45+3,87+3,88+2,94]*0,28*0,24 m3 0,950

RAZEM 25,605
26

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

PARTER 1128,035/1000 t 1,128
I PIĘTRO 1128,035/1000 t 1,128
II PIĘTRO 878,176/1000 t 0,878

 
RAZEM 3,134

27
d.1.2

KNR 2-02
0256-01 +
KNR 2-02
0256-04

Płyta stropowa o grubości 16cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

167,55+164,88+157,57 m2 490,000
RAZEM 490,000
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28

d.1.2
KNR 2-02
0256-01 +
KNR 2-02
0256-04

Płyta stropowa o grubości 20-14cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

10,7+10,6 m2 21,300
RAZEM 21,300

29
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

PARTER 3743,397/1000 t 3,743
I PIĘTRO 3169,415/1000 t 3,169
II PIĘTRO 3255,204/1000 t 3,255

 
RAZEM 10,167

30
d.1.2 analiza indywi-

dualna

Strop RECTOBETON 16 m2

parter 291,18 m2 291,180
i piętro 291,18 m2 291,180
ii piętro 288,16 m2 288,160

 
RAZEM 870,520

31
d.1.2

KNR-W 2-02
20225-01
analogia

Nadbeton stropu 8cm m3

poz.30*0,08 m3 69,642
RAZEM 69,642

32
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

parter [0,274+0,274] t 0,548
i piętro [0,274+0,274] t 0,548
ii piętro 0,122+0,05 t 0,172

 
RAZEM 1,268

33
d.1.2 analiza indywi-

dualna

SIatka stalowa 5-20x20 m2

parter 406,47 m2 406,470
i piętro 406,47 m2 406,470
ii piętro 406,47 m2 406,470

RAZEM 1 219,410
34

d.1.2
KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie KLSCH_1
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

8,75*1,3*2 m2 22,750
RAZEM 22,750

35
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

326,994/1000 t 0,327
RAZEM 0,327

36
d.1.2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie KLSCH_2
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

4*2,88*1,40 m2 16,128
RAZEM 16,128

37
d.1.2

KNR 2-02
0218-02

Płyta spocznika
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

2,96*1,50*2 m2 8,880
RAZEM 8,880

38
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

479,673/1000 t 0,480
RAZEM 0,480

39
d.1.2 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściami zgodnie z dokumen-
tacją projektową

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1.2

KNR AT-34
0116-01

Nadproża prefabrykowane np. Leier Strong N-115x71 m

3*2*1,5 m 9,000
RAZEM 9,000

41
d.1.2

KNNR 7 0206-
02

Dostawa i montaż ceownik C140 - SS_1 t

[16*8*8,96]/1000 t 1,147
RAZEM 1,147

1.3 IZOLACJE 
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42

d.1.3
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - ścia-
na cokołowa

m2

127,23*1,85 m2 235,376
RAZEM 235,376

43
d.1.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome- ścia-
na cokołowa

m2

127,23*0,8 m2 101,784
 

RAZEM 101,784
44

d.1.3
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -ścia-
ny murowane

m2

LF2 [7*5,24+2,70+6,54+2,34+3,10+3,23+7*3,24+2,34+3,12+2,12] 84,850
LF3 [9,97+5,55+6,54+2,23+2,62+1,78+3,63] 32,320
LF4 [4,34+3,12+9,40+3,92+3,13+3,42*5+2,10] 43,110
LF5 [50,61+4,86+3,15] 58,620
LF6 [1,40+1,20] 2,600
LF7 [1,20+1,80] 3,000
LF8 [9*2,0+7*2,0] 32,000

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
256,500

poz.A*0,24*2 m2 123,120
 

RAZEM 123,120
45

d.1.3
KNR 2-02
0609-03

STYRODUR GR.9,0+2,5CM m2

127,23*1,32 m2 167,944
RAZEM 167,944

46
d.1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.45 m2 167,944
RAZEM 167,944

1.4 ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE
1.4.1 Parter

47
d.1.4.1

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany wewnętrzne  z bloczków ceramicznych gr. 24cm m2

 
Sw01 4,60 4,600

2,10 2,100
4*1,90 7,600
1,73 1,730
 

Sw02 1,42 1,420
 
 
 

Sw03 45,70+15*1,07 61,750
 
 

SW5 6,99 6,990
5,38 5,380
6,01 6,010
7,12 7,120
4*7,12 28,480
6,26 6,260
 
 

Sw08 7,12 7,120
 
 
 

Sw09 4,97 4,970
 
 
1,93 1,930
 
 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

153,460
poz.A*2,80 m2 429,688
 

drzwi ściana
SW03

-8*1,0*2,10 m2 -16,800

-1,20*1,04*7 m2 -8,736
 

RAZEM 404,152

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48

d.1.4.1
NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 12cm m2

SW6 4,20 4,200
3,69 3,690
6,63 6,630
5,89*6 35,340
5,16 5,160
 

SW10 4*2,275 9,100
2,28 2,280
 
 

SW04 1,06 1,060
 
1,73 1,730
 
 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

69,190
poz.A*2,65 m2 183,354

RAZEM 183,354
49

d.1.4.1
NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 12cm m2

 
 

Sz02 [45,75-8*1,38]*3,11 m2 107,948
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590
 

RAZEM 76,358
50

d.1.4.1
NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 24cm m2

Sz1 [53,56]*3,11 m2 166,572
-18*1,50*1,50 m2 -40,500
-2,94*2,79 m2 -8,203
 

RAZEM 117,869
51

d.1.4.1
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków m

29*3,11 m 90,190
RAZEM 90,190

52
d.1.4.1

KNR AT-45
0102-04

Przewody kominowe zgodnie z dokumentacją projektową szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

1.4.2 I piętro
53

d.1.4.2
NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany wewnętrzne  z bloczków ceramicznych gr. 24cm m2

 
Sw01 4,60 4,600

5*1,90 9,500
1,73 1,730
 

Sw02 1,42 1,420
 
 
 

Sw03 44,22+16*1,08 61,500
 
 

SW5 8,42 8,420
3,69 3,690
5,88 5,880
6,98*6 41,880
 

Sw08 7,33 7,330
 
 

Sw09 4,86 4,860
 
1,93 1,930
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

152,740
poz.A*2,76 m2 421,562
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drzwi ściana
SW03

-8*1,0*2,10 m2 -16,800

-1,20*1,04*7 m2 -8,736
RAZEM 396,026

54
d.1.4.2

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 12cm m2

SW6 4,06 4,060
3,68 3,680
8,23 8,230
4,07 4,070
5*5,88 29,400
2,28 2,280
 
 

SW10 5*2,275 11,375
 
 

SW04 1,14 1,140
 
 
1,73 1,730
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

65,965
poz.A*2,65 m2 174,807

RAZEM 174,807
55

d.1.4.2
NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 12cm m2

 
 

Sz02 [45,77-1,38*8]*2,81 m2 97,591
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590
 
 

RAZEM 66,001
56

d.1.4.2
NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 24cm m2

Sz1 50,6*2,81 m2 142,186
-18*1,50*1,50 m2 -40,500
-2,94*2,79 m2 -8,203
 

RAZEM 93,483
57

d.1.4.2
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków m

56*2,81 m 157,360
RAZEM 157,360

58
d.1.4.2

KNR AT-45
0102-04

Przewody kominowe zgodnie z dokumentacją projektową szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

1.4.3 II piętro
59

d.1.4.3
NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany z bloczków ceramicznych gr. 24cm m2

 
Sw01 4,60 4,600

5*1,90 9,500
1,73 1,730
 

Sw02 1,42 1,420
 
 
 

Sw03 44,22+16*1,08 61,500
 
 

SW5 8,42 8,420
3,69 3,690
5,88 5,880
6,98*6 41,880
 

Sw08 7,33 7,330
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Sw09 4,86 4,860

 
1,93 1,930
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

152,740
poz.A*2,76 m2 421,562
 

drzwi ściana
SW03

-8*1,0*2,10 m2 -16,800

-1,20*1,04*7 m2 -8,736
RAZEM 396,026

60
d.1.4.3

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 12cm m2

SW6 4,06 4,060
3,68 3,680
8,23 8,230
4,07 4,070
5*5,88 29,400
2,28 2,280
 
 

SW10 5*2,275 11,375
 
 

SW04 1,14 1,140
 
1,73 1,730
 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

65,965
poz.A*2,65 m2 174,807

RAZEM 174,807
61

d.1.4.3
NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 12cm m2

 
 

Sz02 [3,86*8]*3,05 m2 94,184
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590
 
 

RAZEM 62,594
62

d.1.4.3
NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 24cm m2

Sz1 49,89*3,05 m2 152,165
0,85*123,88 m2 105,298
-18*1,50*1,50 m2 -40,500
-2,94*2,79 m2 -8,203
 

RAZEM 208,760
63

d.1.4.3
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków m

28*3*3,05 m 256,200
RAZEM 256,200

64
d.1.4.3

KNR AT-45
0102-04

Przewody kominowe zgodnie z dokumentacją projektową szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

1.5 Posadzki
1.5.1 Parter

65
d.1.5.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
30cm

m3

poz.67*0,3 m3 128,190
RAZEM 128,190

66
d.1.5.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.15cm m3

poz.67*0,15 m3 64,095
RAZEM 64,095

67
d.1.5.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2

278+20+104,50+24,80 m2 427,300
RAZEM 427,300

68
d.1.5.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me  EPS 1OO lambda=O,O31     14,Ocm - PZ01

m2
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278 m2 278,000

RAZEM 278,000
69

d.1.5.1
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me  EPS 1OO lambda=O,O31     16,Ocm - PZ02

m2

poz.67-poz.68 m2 149,300
RAZEM 149,300

70
d.1.5.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2

poz.67 m2 427,300
RAZEM 427,300

71
d.1.5.1

KNR 2-02
1106-01 +
KNR 2-02
1106-03

Posadzka betonowa  6,Ocm m2

poz.70 m2 427,300
RAZEM 427,300

1.5.2 Piętro I
72

d.1.5.2
KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2

278 m2 278,000
RAZEM 278,000

73
d.1.5.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me  EPS 1OO  10,Ocm

m2

poz.72 m2 278,000
RAZEM 278,000

74
d.1.5.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2

poz.73 m2 278,000
RAZEM 278,000

75
d.1.5.2

KNR 2-02
1106-01 +
KNR 2-02
1106-03

Wylewka  betonowa  6,Ocm m2

poz.74 m2 278,000
RAZEM 278,000

1.5.3 II piętro
76

d.1.5.3
KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2

278 m2 278,000
RAZEM 278,000

77
d.1.5.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me  EPS 1OO  10,Ocm

m2

poz.76 m2 278,000
RAZEM 278,000

78
d.1.5.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2

poz.77 m2 278,000
RAZEM 278,000

79
d.1.5.3

KNR 2-02
1106-01 +
KNR 2-02
1106-03

Wylewka  betonowa  6,Ocm m2

poz.78 m2 278,000
RAZEM 278,000

80
d.1.5.3

KNR 2-02
1106-01 +
KNR 2-02
1106-03

Wylewka betonowa   6,Ocm - D03 balkon m2

15,95 m2 15,950
RAZEM 15,950

81
d.1.5.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacja przeiwwilg.folia Pe m2

poz.80 m2 15,950
RAZEM 15,950

82
d.1.5.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna styropian twardy ·(w tym warstwa spadkowa
13cm) 7,Ocm

m2

poz.81 m2 15,950
RAZEM 15,950

1.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, TYNKI, POSADZKI
83

d.1.6
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo-
ziomującej grubości 5 mm

m2

0,06 poz.84 m2 261,660
RAZEM 261,660

84
d.1.6

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przy-
gotowanie podłoża

m2
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poz.85 m2 261,660

RAZEM 261,660
85

d.1.6
KNR 0-12II
1118-07

Posadzki płytkowe P03 -plytki ceramiczne, np tubadzin pastel
20x20 cm lub rownowazne

m2

parter 4,50 m2 4,500
2,6 m2 2,600
2,62 m2 2,620
3,91*2 m2 7,820
6,46*6 m2 38,760
5*3,84 m2 19,200
3,87 m2 3,870
7,85 m2 7,850
 

PIĘTRO 4,50 m2 4,500
2,6 m2 2,600
2,62 m2 2,620
3,91*2 m2 7,820
6,46*6 m2 38,760
5*3,84 m2 19,200
3,87 m2 3,870
7,85 m2 7,850
 

PIĘTRO ii 4,50 m2 4,500
2,6 m2 2,600
2,62 m2 2,620
3,91*2 m2 7,820
6,46*6 m2 38,760
5*3,84 m2 19,200
3,87 m2 3,870
7,85 m2 7,850

RAZEM 261,660
86

d.1.6
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo-
ziomującej grubości 5 mm

m2

PARTER  
M1 32,0 m2 32,000
M2 30,25 m2 30,250
M3 31,22 m2 31,220
M4 31,22 m2 31,220
M5 31,22 m2 31,220
M6 31,22 m2 31,220
M7 31,22 m2 31,220
M8 31,22 m2 31,220
M9 26,50 m2 26,500

 
PIĘTRO I  

 
M1 32,0 m2 32,000
M2 30,25 m2 30,250
M3 31,22 m2 31,220
M4 31,22 m2 31,220
M5 31,22 m2 31,220
M6 31,22 m2 31,220
M7 31,22 m2 31,220
M8 31,22 m2 31,220
M9 26,50 m2 26,500

 
 
 

ii PIĘTRO  
 

M1 32,0 m2 32,000
M2 30,25 m2 30,250
M3 31,22 m2 31,220
M4 31,22 m2 31,220
M5 31,22 m2 31,220
M6 31,22 m2 31,220
M7 31,22 m2 31,220
M8 31,22 m2 31,220
M9 26,50 m2 26,500

 
 
-poz.85 m2 -261,660
 
 

RAZEM 566,550
87

d.1.6
KNR 2-02
1112-01

Posadzka P02 -  wykladzina winylowa szer.2m polflor durable wo-
od du98083 lub rownowazne

m2
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poz.86 m2 566,550

RAZEM 566,550
88

d.1.6
KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe P01 zatarte na gładko m2

parter  
komunikacja 104,50 m2 104,500
komórki loK. 24,80 m2 24,800

 
piętro  

 
komunikacja 104,50 m2 104,500
komórki loK. 16,30 m2 16,300

 
 

II piętro  
 
 

komunikacja 104,50 m2 104,500
komórki loK. 16,30 m2 16,300

 
 
 

RAZEM 370,900
89

d.1.6
KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykony-
wane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym

m2

PARTER  
M1 32,0 m2 32,000
M2 30,25 m2 30,250
M3 31,22 m2 31,220
M4 31,22 m2 31,220
M5 31,22 m2 31,220
M6 31,22 m2 31,220
M7 31,22 m2 31,220
M8 31,22 m2 31,220
M9 26,50 m2 26,500

 
PIĘTRO I  

 
M1 32,0 m2 32,000
M2 30,25 m2 30,250
M3 31,22 m2 31,220
M4 31,22 m2 31,220
M5 31,22 m2 31,220
M6 31,22 m2 31,220
M7 31,22 m2 31,220
M8 31,22 m2 31,220
M9 26,50 m2 26,500

 
 
 

ii PIĘTRO  
 

M1 32,0 m2 32,000
M2 30,25 m2 30,250
M3 31,22 m2 31,220
M4 31,22 m2 31,220
M5 31,22 m2 31,220
M6 31,22 m2 31,220
M7 31,22 m2 31,220
M8 31,22 m2 31,220
M9 26,50 m2 26,500

RAZEM 828,210
90

d.1.6
KNR 0-14
2012-03

Sufit  podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych m2

parter  
komunikacja 104,50 m2 104,500
komórki loK. 24,80 m2 24,800

20,0 m2 20,000
 

piętro  
 

komunikacja 104,50 m2 104,500
komórki loK. 16,30 m2 16,300

20,0 m2 20,000
 

II piętro  
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komunikacja 104,50 m2 104,500
komórki loK. 16,30 m2 16,300

20,0 m2 20,000
RAZEM 430,900

91
d.1.6

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykony-
wane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

poz.47*2+poz.48*2+poz.49+poz.50 m2 1 369,239
poz.53*2+poz.54*2+poz.55+poz.56 m2 1 301,150
poz.59*2+poz.60*2+poz.61+poz.62 m2 1 413,020
 

ściany żelbeto-
we

[9,57+8*1,38+14,14]*[2,8] m2 97,300

[9,63+1,47+4,33]*[2,81] m2 43,358
[9,58+1,38*8+16,87]*[3,05] m2 114,345
5,85*2*2,8 m2 32,760
 

RAZEM 4 371,172
92

d.1.6
KNR 2-02
0609-01

Izolacje -  piana fenylowa lambda=0,021  3,Ocm Sz02 m2

Sz02 [45,75-8*1,38]*3,11 m2 107,948
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590

Sz02 [45,77-1,38*8]*2,81 m2 97,591
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590

Sz02 [3,86*8]*3,05 m2 94,184
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590

RAZEM 204,953
93

d.1.6
KNR 2-02
0609-01

Izolacje -  piana fenylowa 5,0cm Sw07 m2

SW07 szyb
windowy

5,03*9,45 m2 47,534

RAZEM 47,534
94

d.1.6
KNR 2-02
0609-01

Płyta rezolowa lambda 0,020 gr.10cm Sw09 m2

Sw09 4,97*2,80 m2 13,916
Sw09 4,86*2,76 m2 13,414
Sw09 4,86*2,76 m2 13,414

 
przy windzie 3,38*2,80 m2 9,464

3,38*2,76 m2 9,329
3,38*2,76 m2 9,329
 

RAZEM 68,866
95

d.1.6
KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 7cm
Sw08

m2

Sw08 7,12*2,80 m2 19,936
Sw08 7,33*2,76 m2 20,231
Sw08 7,33*2,76 m2 20,231

RAZEM 60,398
96

d.1.6
KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr. 10cm-
Sw04

m2

SW04 1,06*2,80*2 m2 5,936
SW04 1,14*2,76*2 m2 6,293
SW04 1,14*2,76*2 m2 6,293

RAZEM 18,522
97

d.1.6
KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr. 16cm
- Sw03

m2

Sw03 45,70+15*1,07 61,750
szyb windowy 3,37 3,370

 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

65,120
Sw03 44,22+16*1,08 61,500
szyb windowy 3,37 3,370

B  (obliczenia pomocnicze) ==========
64,870

 
Sw03 44,22+16*1,08 61,500
szyb windowy 3,37 3,370

C  (obliczenia pomocnicze) ==========
64,870

poz.A*2,80 m2 182,336
poz.B*2,76 m2 179,041
poz.C*2,76 m2 179,041
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drzwi ściana
SW03

-8*1,0*2,10*3 m2 -50,400

-1,20*1,04*7*3 m2 -26,208
 

RAZEM 463,810
98

d.1.6
KNR 0-14
2010-09
analogia

Podkonstrukcja aluminiowa z profili CW100 w warstwie wełny wy-
kończona sklejką trudnopalną gr 2cm - SW03

m2

poz.97 m2 463,810
RAZEM 463,810

99
d.1.6

NNRNKB 202
2027-02
analogia

Obudowa gk- plyta akustyczna gk ,  podkonstrukcja drewniana
memebrana aku miedzy stelazem - ściana SW05

m2

SW5 6,99 6,990
5,38 5,380
6,01 6,010
7,12 7,120
4*7,12 28,480
6,26 6,260
7*1,70 11,900
4,07 4,070
1,20 1,200
3,73 3,730
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

81,140
 

SW5 8,42 8,420
3,69 3,690
5,88 5,880
6,98*6 41,880
7*1,70 11,900
4,07 4,070
1,20 1,200
3,73 3,730
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

80,770
 

SW5 8,42 8,420
3,69 3,690
5,88 5,880
6,98*6 41,880
7*1,70 11,900
4,07 4,070
1,20 1,200
3,73 3,730
C  (obliczenia pomocnicze) ==========

80,770
 
poz.A*2,80 m2 227,192
poz.B*2,76 m2 222,925
poz.C*2,76 m2 222,925

RAZEM 673,042
100

d.1.6
NNRNKB 202
2027-02
analogia

Obudowa gk- plyta akustyczna gk ,  podkonstrukcja drewniana
memebrana aku miedzy stelazem - ściana Sw10

m2

SW10 4*2,275 9,100
2,28 2,280
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

11,380
SW10 5*2,275 11,375

B  (obliczenia pomocnicze) ==========
11,375

SW10 5*2,275 11,375
C  (obliczenia pomocnicze) ==========

11,375
 
poz.A*2,80 m2 31,864
poz.B*2,76 m2 31,395
poz.C*2,76 m2 31,395

RAZEM 94,654
101

d.1.6
KNR 0-21
4001-07
analogia

Ścianka na klatce schodowej zgodnie z dokumentacją projektową m2 ściany

1,50*2,63 m2 ściany 3,945
RAZEM 3,945

1.7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, BALUSTRADY
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102

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dz01 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

2,96*2,64*2 m2 15,629
RAZEM 15,629

103
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw01 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

2,73*2,64*1 m2 7,207
RAZEM 7,207

104
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw02 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

1,49*2,64*1 m2 3,934
RAZEM 3,934

105
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw03 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

1,0*2,10*2 m2 4,200
RAZEM 4,200

106
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw04 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

1,1*2,10*27 m2 62,370
RAZEM 62,370

107
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw05 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

1,0*2,10*[12+39] m2 107,100
RAZEM 107,100

108
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw06 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

0,9*2,10*3 m2 5,670
RAZEM 5,670

109
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw07 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

1,3*2,10*3 m2 8,190
RAZEM 8,190

110
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw08 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

1,96*2,10*6 m2 24,696
RAZEM 24,696

111
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw09 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

1,84*2,10*15 m2 57,960
RAZEM 57,960

112
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw09 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

1,67*2,10*3 m2 10,521
RAZEM 10,521

113
d.1.7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw10 wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

4,39*2,51 m2 11,019
RAZEM 11,019

114
d.1.7

KNR 2-02
1002-02

Zakup, dostawa i montaż okna PVC  wraz z wyposażeniem wg.
projektu oraz obróbką obsadzenia

m2

o1 [3,15*0,60+2,60*0,60]*26
02 2,96*5,48 m2 16,221
o3 2,96*7,01 m2 20,750
o4 1,50*1,50*54 m2 121,500
o5 1,51*2,54*5 m2 19,177
06 2,94*2,64*3 m2 23,285
07 4,39*2,56*1 m2 11,238
08 1,04*1,20*18 m2 22,464
09 1,50*1,20*3 m2 5,400
010 1,24*1,20*3 m2 4,464

 
RAZEM 244,499

115
d.1.7

KNR 2-02
1002-02

Zakup, dostawa i montaż - żaluzje zgodnie z dokumentacją pro-
jektową

m2
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o1 [3,15*0,60+2,60*0,60]*26 m2 89,700

 
RAZEM 89,700

116
d.1.7

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach zgodnie z dokumentacją projektową m

6,85*2 m 13,700
10,76 m 10,760
 

RAZEM 24,460
117

d.1.7
KNR-W 2-02
1207-02

Balustrady schodowe zgodnie z dokumentacją projektową m

1,55 m 1,550
RAZEM 1,550

118
d.1.7

KNR 2-02
2103-01

Parapety wewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową m

3,85*26 m 100,100
2,96 m 2,960
2,96*2 m 5,920
1,50*54 m 81,000
1,51*5 m 7,550
2,96*3 m 8,880
1,50*3 m 4,500
1,24*3 m 3,720
 

RAZEM 214,630
119

d.1.7
KNR 2-02
0507-02

Parapety z blachy tytanowo -cynkowej,malowane proszkowo, ko-
lor antracyt ral 7016

m2

poz.118*0,45 m2 96,584
RAZEM 96,584

1.8 STROPODACH, WARSTWY IZOLACJI, KOMINY
120

d.1.8
KNR K-05
0103-02
analogia

Membrana TPO kolor biaLy  1,5cm m2

437,42 m2 437,420
RAZEM 437,420

121
d.1.8

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

poz.120 m2 437,420
RAZEM 437,420

122
d.1.8

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacja termiczna styropian eps lambda=O,O31  (w tym warstwa
spadkowa 13cm)     20,Ocm-33,0cm - Dach D01

m2

poz.120-poz.123 m2 311,200
RAZEM 311,200

123
d.1.8

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacja termiczna styropian eps lambda=O,O31 (w tym warstwa
spadkowa 13cm)    25,Ocm-3Ocm - dach D02

m2

126,22 m2 126,220
RAZEM 126,220

124
d.1.8

KNR 2-02
0607-02
analogia

Warstwa rozdzielajaca z folii Pe m2

poz.120 m2 437,420
RAZEM 437,420

125
d.1.8

KNR 2-02
0219-05
analiza indywi-
dualna

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7
cm

m2

0,54*2,26*1 m2 1,220
0,54*2,86*1 m2 1,544
0,54*2,16*5 m2 5,832
0,54*3,56*1 m2 1,922
 

RAZEM 10,518
126

d.1.8
KNR 2-02
0514-06

Obsadzenie przelewów awaryjnych z izolacją i uszczelnieniem szt.

5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000

127
d.1.8

KNR 0-23
0931-02

Tynkowanie kominów m2

[0,54*2+2,26*2]*0,9 m2 5,040
[0,54*2+2,86*2]*0,9 m2 6,120
[0,54*2+2,16*2]*5*0,9 m2 24,300
[0,54*2+3,56*2]*1*0,9 m2 7,380

RAZEM 42,840
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128

d.1.8
KNR 0-21
4007-02

Poszycie pod obróbkę z płyt OSB m2

poz.129 m2 88,561
RAZEM 88,561

129
d.1.8

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ty-
tan- cynk

m2

69,22*0,49 m2 33,918
51,69*0,65 m2 33,599
11,42*0,45 m2 5,139
12,77*0,50 m2 6,385
 
 
[0,54*2+2,26*2]*0,2 m2 1,120
[0,54*2+2,86*2]*0,2 m2 1,360
[0,54*2+2,16*2]*5*0,2 m2 5,400
[0,54*2+3,56*2]*1*0,2 m2 1,640
 

RAZEM 88,561
1.9  ELEWACJA
130

d.1.9
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

528,64 m2 528,640
534,71 m2 534,710
9,58*10,06 m2 96,375
9,58*10,06 m2 96,375
 

RAZEM 1 256,100
131

d.1.9
KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.130 m2 1 256,100
RAZEM 1 256,100

132
d.1.9

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o
wysokości do 20 m

m2

poz.131 m2 1 256,100
RAZEM 1 256,100

133
d.1.9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian - lambda 0,035 gr. 16cm

m2

Sz1 [53,56]*[3,11+0,25] m2 179,962
-18*1,50*1,50 m2 -40,500
-2,94*2,79 m2 -8,203
 

Sz1 50,6*[2,81+0,25] m2 154,836
-18*1,50*1,50 m2 -40,500
-2,94*2,79 m2 -8,203
 

Sz1 49,89*[3,05+0,25] m2 164,637
-18*1,50*1,50 m2 -40,500
-2,94*2,79 m2 -8,203
2,66*[3,05+0,25] m2 8,778
 

attyka 1,45*51,47 m2 74,632
attyka 0,85*123,88 m2 105,298

 
RAZEM 542,034

134
d.1.9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian - lambda 0,021 gr. 3,0-9,0cm

m2

Sz02 [45,75-8*1,38]*[3,11+0,25] m2 116,626
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590

Sz02 [45,77-1,38*8]*[2,81+0,25] m2 106,274
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590

Sz02 [3,86*8]*[3,05+0,25] m2 101,904
-9*[2,6*0,6+3,25*0,60] m2 -31,590

RAZEM 230,034
135

d.1.9
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

18*[1,50+2*1,50]*0,2*3 m2 48,600
[2,94+2*2,79]*0,2*3 m2 5,112
9*[[2,6+2*0,6]+[3,25*2+0,60]]*0,2*3 m2 58,860

RAZEM 112,572
136

d.1.9
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

szt.

[poz.133+poz.134+poz.135]*4 szt. 3 538,560
RAZEM 3 538,560

137
d.1.9

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- zamocowa-
nie listwy cokołowej

m
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127,23 m 127,230

RAZEM 127,230
138

d.1.9
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.139 m2 1 189,938
RAZEM 1 189,938

139
d.1.9

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

528,64 m2 528,640
534,71 m2 534,710
9,58*10,06 m2 96,375
9,58*10,06 m2 96,375

stolarka  
-6*1,51*2,64 m2 -23,918
-4,39*2,60 m2 -11,414
-2,96*7,05 m2 -20,868
-2,96*5,48 m2 -16,221
-18*3*1,49*1,48 m2 -119,081
-2,64*2,96*3 m2 -23,443
-2,96*2,63*2
-26*3,85*2,60 m2 -260,260
 

ściany żelbeto-
we

[9,57+8*1,38+14,14]*[3,11+0,25] m2 116,760

[9,63+1,47+4,33]*[2,81+0,25] m2 47,216
[9,58+1,38*8+16,87]*[3,05+0,25] m2 123,717
 
2,66*[3,05+0,25] m2 8,778
 

ościeża 18*[1,50+2*1,50]*0,2*3 m2 48,600
[2,94+2*2,79]*0,2*3 m2 5,112
9*[[2,6+2*0,6]+[3,25*2+0,60]]*0,2*3 m2 58,860

RAZEM 1 189,938
140

d.1.9
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.139 m2 1 189,938
RAZEM 1 189,938

141
d.1.9

ZKNR C-2
0119-07

Malowanie elewacji -farba wysokogatunkowa     silikatowa kolor
bialy ral 9001

m2

poz.140 m2 1 189,938
RAZEM 1 189,938

1.10 WINDA
142

d.1.10
KNR 7-33
0102-03

Dostawa i montaż WINDY  zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
2.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE

2.1.1 Zasilanie obiektu ze zł ącza kablowego
143

d.2.1.1 kalk. własna
Przepust wodo i gazoszczelny d=110 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

144
d.2.1.1

KNNR 5 0705-
01

Rura osłonowa DVK 110 m

2+10 m 12,000
RAZEM 12,000

145
d.2.1.1

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka-
nałach zamkniętych
ZK>PPoz
Kabel elektroen.miedz.YKY 1x120;0,6/1 kV
Krotność = 4

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

146
d.2.1.1

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka-
nałach zamkniętych
PPoz>TL
Kabel elektroen.miedz.(N)HXH 1x120;0,6/1 kV
Krotność = 5

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

147
d.2.1.1

KNNR 5 1204-
04

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do
120 mm2

szt.

(4+4)*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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148

d.2.1.1
KNNR 5 1203-
06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

poz.147 szt.żył 16,000
RAZEM 16,000

149
d.2.1.1

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

2.1.2 Rozdzielnice i WLZ
150

d.2.1.2
KNNR 5 0403-
01

Szafka PPoz szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

151
d.2.1.2

KNNR 5 0405-
09

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z kon-
strukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
Rozdzielnica TL

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

152
d.2.1.2

KNNR 5 0405-
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
Rozdzielnica TA

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

153
d.2.1.2

KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
Rozdzielnica TMx

szt.

9+9+9 szt. 27,000
RAZEM 27,000

154
d.2.1.2

KNNR 5 0406-
01

Przycisk ppoż PWP/1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

155
d.2.1.2

KNNR 5 0406-
01

Przycisk ppoż PWP/2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.2.1.2

KNNR 5 1201-
03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

(poz.157+poz.158+poz.159)*2 szt. 340,000
 

RAZEM 340,000
157

d.2.1.2
KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowa-
nia
Konstrukcja wsporcza do koryt K100H60 (wspornik+mocowanie)

szt.

poz.160 szt. 150,000
RAZEM 150,000

158
d.2.1.2

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowa-
nia
Konstrukcja wsporcza do drabin D100H60 (wspornik+mocowanie)

szt.

poz.161 szt. 10,000
RAZEM 10,000

159
d.2.1.2

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowa-
nia
Konstrukcja wsporcza do drabin D200H60 (wspornik+mocowanie)

szt.

poz.162 szt. 10,000
RAZEM 10,000

160
d.2.1.2

KNNR 5 1105-
07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otwo-
rów
Korytka kablowe K100H60

m

50+50+50 m 150,000
RAZEM 150,000

161
d.2.1.2

KNNR 5 1105-
01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o
szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
Drabinka kablowa D100H60 (szachty)

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

162
d.2.1.2

KNNR 5 1105-
01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o
szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
Drabinka kablowa D200H60 (szachty)

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000
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163

d.2.1.2
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w ko-
rytkach/w przestrzeni sufitu
PPOz>PWP/1,2
Przewód kabelkowy miedz. HLGs 2x1,5; 750 V
Uchwyty EI60

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

164
d.2.1.2

KNNR 5 0209-
03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w ko-
rytkach/w przestrzeni sufitu
TL>TMx
Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x6,0;  750 V

m

27*15 m 405,000
RAZEM 405,000

165
d.2.1.2

KNNR 5 0205-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w
korytkach/w przestrzeni sufitu
TMx>puszki pieców
Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x2,5;  750 V

m

27*15 m 405,000
RAZEM 405,000

166
d.2.1.2

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w ko-
rytkach/w przestrzeni sufitu
TA>czujki ruchu
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V

m

poz.190*15 m 495,000
 
 
 
 

RAZEM 495,000
167

d.2.1.2
KNNR 5 0716-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elek-
troinstalacyjnych
TA>winda
Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 6;   0,6/1 kV

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

168
d.2.1.2

KNNR 5 1204-
01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6
mm2

szt.

5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000

169
d.2.1.2

KNNR 5 1203-
03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył

poz.168 szt.żył 10,000
RAZEM 10,000

170
d.2.1.2

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w ko-
rytkach/w przestrzeni sufitu
TA>GPD
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

8 m 8,000
 
 
 
 

RAZEM 8,000
171

d.2.1.2
KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w ko-
rytkach/w przestrzeni sufitu
TA>RTV.1
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

38 m 38,000
 
 
 
 

RAZEM 38,000
172

d.2.1.2
KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w ko-
rytkach/w przestrzeni sufitu
TA>domofony
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

12+56 m 68,000
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RAZEM 68,000
173

d.2.1.2
KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w ko-
rytkach/w przestrzeni sufitu
TMx>TSMx
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

27*1 m 27,000
 
 
 
 

RAZEM 27,000
2.1.3 Instalacja o świetleniowa i gniazd 230V

174
d.2.1.3

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
w podłożu ceglanym
Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych

szt.

poz.180+poz.181 szt. 346,000
RAZEM 346,000

175
d.2.1.3

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
w podłożu ceglanym
Dla gniazd IP20/IP44 podwójnych

szt.

(poz.182)*2 szt. 54,000
RAZEM 54,000

176
d.2.1.3

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
w podłożu ceglanym
Dla łączników instalacyjnych

szt.

poz.185+poz.186+poz.187 szt. 187,000
RAZEM 187,000

177
d.2.1.3

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych
Dla puszek pieca, dzwonków i czujek ruchu

szt.

poz.188+poz.189+poz.190 szt. 87,000
RAZEM 87,000

178
d.2.1.3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

poz.174+poz.176 szt. 533,000
RAZEM 533,000

179
d.2.1.3

KNNR 5 0302-
02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

poz.175/2 szt. 27,000
RAZEM 27,000

180
d.2.1.3

KNNR 5 0308-
02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-
we 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą

szt.

1+(34+7+1+1)*3 szt. 130,000
RAZEM 130,000

181
d.2.1.3

KNNR 5 0308-
05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą

szt.

(72)*3 szt. 216,000
RAZEM 216,000

182
d.2.1.3

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko-
we 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP20 z ramką podwój-
ną

szt.

(9)*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

183
d.2.1.3 kalk. własna

Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce (2E+RTV/SAT+2L)
- 2xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV/SAT
- miejsce na 2xgniazdo RJ45

szt.

9*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

184
d.2.1.3 kalk. własna

Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce (2E+RTV/SAT)
- 2xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV/SAT

szt.

8*3 szt. 24,000
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RAZEM 24,000

185
d.2.1.3

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-
cyjnej
Przyciski instalacyjne "dzwonek" IP20 w ramce

szt.

9*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

186
d.2.1.3

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-
cyjnej
Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce

szt.

1+(37)*3 szt. 112,000
RAZEM 112,000

187
d.2.1.3

KNNR 5 0306-
03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łączniki instalacyjne świecznikowe IP20 w ramce

szt.

(16)*3 szt. 48,000
RAZEM 48,000

188
d.2.1.3

KNNR 5 0406-
01

Puszka pieca szt.

9*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

189
d.2.1.3

KNNR 5 0406-
01

Dzwonek mieszkaniowy szt.

9*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

190
d.2.1.3

KNNR 5 0406-
01

Czujka ruchu szt.

12+21 szt. 33,000
RAZEM 33,000

191
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa A1 wg legendy kpl.

9*3 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

192
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa B1 wg legendy kpl.

11+12+10 kpl. 33,000
RAZEM 33,000

193
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa B2 wg legendy kpl.

1+2 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

194
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa C1 wg legendy kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

195
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa L1 - taśma LED L=150cm z zasilaczem wg legendy kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

196
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa L1 - taśma LED L=630cm z zasilaczem wg legendy kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

197
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa L1 - taśma LED L=510cm z zasilaczem wg legendy kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

198
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa awaryjna VN31 wg legendy kpl.

1+4 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

199
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa awaryjna XN30+T wg legendy kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

200
d.2.1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa awaryjna VN12 wg legendy kpl.

4+2+12-1 kpl. 17,000
RAZEM 17,000

201
d.2.1.3

KNR 4-03
0909-01

Montaż złączy świecznikowych 2 biegunowych - wypusty oświetle-
niowe

szt.

(42)*3 szt. 126,000
RAZEM 126,000
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202

d.2.1.3
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w prze-
strzeni ścian
Obwody oświetlenia
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V

m

(poz.189+poz.191+poz.192+poz.193+poz.194+poz.195+poz.196+
poz.197)*8+poz.201*8

m 1 824,000

 
 
 

RAZEM 1 824,000
203

d.2.1.3
KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w prze-
strzeni ścian
Obwody oświetlenia awaryjnego
Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V

m

(poz.198+poz.199+poz.200)*15 m 360,000
 
 
 
 

RAZEM 360,000
204

d.2.1.3
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Obwody gniazd 230V
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

(poz.180+poz.181+poz.182+poz.183+poz.184)*8 m 3 392,000
 
 
 

RAZEM 3 392,000
2.1.4 Instalacja poł ączeń wyrównawczych

205
d.2.1.4

KNNR 5 0406-
01

Szyna wyrównawcza LSW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

206
d.2.1.4

KNNR 5 0406-
01

Szyna wyrównawcza lokalna SWP szt.

9*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

207
d.2.1.4

KNNR 5 0602-
02
analogia

Przewody wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach
ściennych z bednarki FeZn 25x4mm [szacht]

m

10+5 m 15,000
RAZEM 15,000

208
d.2.1.4

KNNR 5 0716-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elek-
troinstalacyjnych 
Magistrala główna
Przewód miedziany LY 25 mm2, 750 V

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

209
d.2.1.4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Połączenia wyrównawcze miejscowe
Przewód miedziany LgY  10,0 mm2, 750 V

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

210
d.2.1.4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Połączenia wyrównawcze miejscowe
Przewód miedziany LgY   6,0 mm2, 750 V

m

poz.206*5 m 135,000
RAZEM 135,000

2.1.5 Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca
211

d.2.1.5
KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowa-
ne na wspornikach

m

175 m 175,000
RAZEM 175,000

212
d.2.1.5

KNNR 5 0612-
01
analogia

Złącza odgałęźnej w instalacji odgromowej lub przewodach wy-
równawczych montowane na dachu

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

213
d.2.1.5

KNNR 5 0602-
02

Przewody odprowadzające z bednarki St/Zn 30x4 w słupach m

poz.217*10 m 120,000

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 120,000

214
d.2.1.5

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające
Bednarka ocynkowana St/Zn 25x4mm

m

poz.217*1,5 m 18,000
RAZEM 18,000

215
d.2.1.5

KNNR 5 0602-
02

Wypusty z bednarki St/Zn 30x4 (do LSW) m

poz.205*5 m 5,000
RAZEM 5,000

216
d.2.1.5

KNNR 5 0602-
02

Wypusty z bednarki St/Zn 30x4 (do windy) m

1*5 m 5,000
RAZEM 5,000

217
d.2.1.5

KNNR 5 0612-
06

Złącze kontrole w elewacji szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

218
d.2.1.5

KNNR 5 0602-
04
analogia

Uziom fundamentowy z bednarki St/Zn 30x4mm m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

219
d.2.1.5

KNNR 5 0611-
05

Połączenia spawane wraz z zabepieczeniem spawów szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

220
d.2.1.5

KNNR 5 0615-
06

Iglica odgromowa h=2,5m 43.25/M AL kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.1.6 Pomiary
221

d.2.1.6
KNR 2-02
0514-06

Obsadzenie awaryjnych z uszczelnieniem szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

2.1.7 Prace uzupełniaj ące
222

d.2.1.7 kalk. własna
Przebicia i przekucia kpl.

45 kpl. 45,000
RAZEM 45,000

2.1.8 45312320-6 Instalacja multimedialna
223

d.2.1.8
KNR AT-15
0109-03
analogia

Szafa teleinformatyczna GPD z wyposażeniem LAN wg schematu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

224
d.2.1.8

KNR AT-15
0109-02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.1 niewyposażona kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

225
d.2.1.8

KNR AT-15
0109-02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.2 niewyposażona kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

226
d.2.1.8

KNR AT-15
0109-02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.3 niewyposażona kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

227
d.2.1.8

KNR AT-15
0109-02
analogia

Multimedialna skrzynka mieszkaniowa podtynkowa TSM z wypo-
sażeniem

kpl.

poz.153 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

228
d.2.1.8 kalk. własna

Antena telewizyjna DVB-T2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

229
d.2.1.8 kalk. własna

Antena telewizyjna DVB-T HSATATT11A kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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230

d.2.1.8 kalk. własna
Antena radiowa HSATATR40A kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

231
d.2.1.8 kalk. własna

Czasza anteny satelitarnej HSATA125AW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

232
d.2.1.8 kalk. własna

Uchwyt typu "ZEZ" HSATZLH3A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.2.1.8 kalk. własna

Konwerter satelitarny HSATLSA szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

234
d.2.1.8 kalk. własna

Maszt stalowy h=2m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

235
d.2.1.8 kalk. własna

Ochronnik przepięciowy SAT listwa 9xf HSZUEU09A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

236
d.2.1.8 kalk. własna

Wzmacniacz DVB-T nastawny FM VHF/UHF TVS 5-00
HSZUVT050A

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

237
d.2.1.8 kalk. własna

Wzmacniacz SAT 9-9 SVS 990-9 HSATS909A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

238
d.2.1.8 kalk. własna

Uziemienie 9-złącz QEW-12 HSZUEW0912 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

239
d.2.1.8 kalk. własna

Kaskada 9-we/12wyj pasywna HSATSK912A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

240
d.2.1.8 kalk. własna

Kaskada 9-we/12wyj pasywna HSATSK909A szt.

1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000

241
d.2.1.8

KNR AT-15
0102-02

Kabel światłowodowy FO 2J
GPD>TSM

m kabla

(poz.227)*35 m kabla 945,000
RAZEM 945,000

242
d.2.1.8

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek po-
ziomy, kabel miedziany do 8 mm
GPD>TSM
Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m kabla

(poz.227)*35 m kabla 945,000
RAZEM 945,000

243
d.2.1.8

KNNR 5 0203-
01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur/w przestrzeni sufitu podwieszanego/w korytkach
Okablowanie systemu
Kabel antenowy RG6

m

12*20 m 240,000
RAZEM 240,000

244
d.2.1.8

KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

m

(poz.227)*20*2 m 1 080,000
RAZEM 1 080,000

245
d.2.1.8

KNR AT-15
0102-02

Kabel światłowodowy FO 2J
Okablowanie systemu

m kabla

(poz.227)*30 m kabla 810,000
RAZEM 810,000

246
d.2.1.8

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek po-
ziomy, kabel miedziany do 8 mm
Okablowanie mieszkań
Kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m kabla

(poz.248)*30 m kabla 1 620,000
RAZEM 1 620,000
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247

d.2.1.8
KNNR 5 0203-
01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur/w przestrzeni sufitu podwieszanego/w korytkach
Okablowanie mieszkań
Kabel antenowy RG6

m

(poz.249)*30 m 1 530,000
RAZEM 1 530,000

248
d.2.1.8

KNR AT-15
0108-02

Gniazdo podtynkowe 1xRJ45 kat. 5e (montaż w zestawach PEL) szt.

poz.183*2 szt. 54,000
RAZEM 54,000

249
d.2.1.8

KNNR 5 0308-
02

Gniazdo antenowe RTV/SAT (montaż w zestawach PEL) szt.

poz.183+poz.184 szt. 51,000
RAZEM 51,000

250
d.2.1.8 kalk. własna

Uruchomienie instalacji multimedialnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

251
d.2.1.8 kalk. własna

Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poż. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.9 45312200-9 Instalacja domofonowa
252

d.2.1.9
KNNR 5 0409-
01

Panel domofonowy z elektronicznym spisem lokatorów i klawiatu-
rą cyfrową WL-03NL-V2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

253
d.2.1.9

KNR AL-01
0112-01

Zasilacz systemowy PS-2E szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

254
d.2.1.9

KNNR 5 0409-
02

Unifon domofonu WL-02NLFD szt.

poz.153 szt. 27,000
RAZEM 27,000

255
d.2.1.9

KNR AL-01
0304-01

Elektrozaczep rewersyjny szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

256
d.2.1.9

KNR AL-01
0106-03
analogia

Moduł WL-03NQH-2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

257
d.2.1.9

KNR AL-01
0106-03
analogia

Moduł WL-03NLCH szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

258
d.2.1.9

KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t.
w ścianach systemowych

m

(poz.259+poz.260+poz.261)*0,5 m 790,000
RAZEM 790,000

259
d.2.1.9

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur
Magistrala systemowa
Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m

(poz.252+poz.254+poz.253)*50 m 1 550,000
RAZEM 1 550,000

260
d.2.1.9

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur
Zasilacze>stacje wywoławcze
Przewód miedz.oponowy OMY 2x1,00; 300 V

m

(poz.252)*10 m 20,000
RAZEM 20,000

261
d.2.1.9

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąga-
ne do rur/układane w korytkach
Elektrozaczepy>stacje wywoławcze
Przewód miedz.oponowy OMY 2x1,00; 300 V

m

poz.255*5 m 10,000
RAZEM 10,000

262
d.2.1.9 kalk. własna

Uruchomienie instalacji domofonowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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263

d.2.1.9 kalk. własna
Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poż. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE
3.1 45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
264

d.3.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

(poz.272+poz.273)*1*(1,3+0,2) m3 127,950
RAZEM 127,950

265
d.3.1

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(poz.272+poz.273)*0,2*1 m3 17,060
RAZEM 17,060

266
d.3.1

KNNR 4 1411-
02

Zasypka technologiczna m3

(poz.272)*0,16*1-(poz.272*PoleKołaD(0,16))+(poz.273)*0,11*1-
(poz.273*PoleKołaD(0,11))

m3 10,683

RAZEM 10,683
267

d.3.1
KNR-W 2-01
0228-02
analogia

Zagęszczenie podsypki i obsypki piaskowej. m3

poz.265+poz.266 m3 27,743
RAZEM 27,743

268
d.3.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km grunt.kat. I-II

m3

poz.265+poz.266 m3 27,743
RAZEM 27,743

269
d.3.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 19

m3

poz.268 m3 27,743
RAZEM 27,743

270
d.3.1

KNR-W 2-19
0306-10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200
mm

m

8,50 m 8,500
RAZEM 8,500

271
d.3.1

KNR-W 2-19
0306-08

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160
mm

m

0,5 m 0,500
RAZEM 0,500

272
d.3.1

KNNR 4 0203-
04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn
160 mm

m

53,55 m 53,550
RAZEM 53,550

273
d.3.1

KNNR 4 0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn
110 mm

m

31,75 m 31,750
RAZEM 31,750

274
d.3.1

KNR-W 2-18
0422-02
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik rewi-
zyjny 160x110 zakończony korkiem

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

275
d.3.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na od-
ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.264-poz.269 m3 100,207
RAZEM 100,207

276
d.3.1

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

poz.275 m3 100,207
RAZEM 100,207

3.2 45332300-6 Kanalizacja sanitarna podstropowa  nadposadzkowa
277

d.3.2
KNNR 4 0207-
03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

184,7 m 184,700
RAZEM 184,700

278
d.3.2

KNNR 4 0207-
02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

78,4 m 78,400
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RAZEM 78,400

279
d.3.2

KNNR 4 0207-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

134,5 m 134,500
RAZEM 134,500

280
d.3.2

KNNR 4 0222-
02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

281
d.3.2

KNNR 4 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

282
d.3.2

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

135 szt. 135,000
 

RAZEM 135,000
283

d.3.2
KNNR 4 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

284
d.3.2

KNNR 4 0218-
01
analogia

Wpust podłogowy w pomieszczeniach technicznnych Ecoguss
DN50 z odpływem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 Instalacja wody ciepłej, zimnej
285

d.3.3
KNNR 4 0105-
07
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

35,8 m 35,800
RAZEM 35,800

286
d.3.3

KNNR 4 0105-
06
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

15,3 m 15,300
RAZEM 15,300

287
d.3.3

KNNR 4 0105-
05
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

33,2 m 33,200
RAZEM 33,200

288
d.3.3

KNNR 4 0105-
03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

54,2 m 54,200
RAZEM 54,200

289
d.3.3

KNNR 4 0111-
03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm z izolacją gr.6mm

m

41,8 m 41,800
RAZEM 41,800

290
d.3.3

KNNR 4 0111-
02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm z izolacją gr.6mm

m

106,20 m 106,200
RAZEM 106,200

291
d.3.3

KNNR 4 0111-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm z izolacją gr.6mm

m

162,7 m 162,700
RAZEM 162,700

292
d.3.3

KNNR 4 0111-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm z izolacją gr.6mm

m

194,1 m 194,100
RAZEM 194,100

293
d.3.3

KNR 0-34
0101-09

Otulina PE gr. 13 mm d=65 m

poz.285 m 35,800
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RAZEM 35,800

294
d.3.3

KNR 0-34
0101-08

Otulina PE gr. 13 mm d=50 m

poz.286 m 15,300
RAZEM 15,300

295
d.3.3

KNR 0-34
0101-07

Otulina PE gr. 13 mm d=40 m

poz.287 m 33,200
RAZEM 33,200

296
d.3.3

KNR 0-34
0101-07

Otulina PE gr. 13 mm d=25 m

poz.288 m 54,200
RAZEM 54,200

297
d.3.3

KNNR 4 0130-
07

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 65 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

298
d.3.3

KNNR 4 0130-
07

Zawory przelotowe ze spustem instalacji wodociągowych z rur sta-
lowych o śr. nominalnej 65 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

299
d.3.3

KNNR 4 0130-
05

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 40 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

300
d.3.3

KNNR 4 0130-
05

Zawory przelotowe ze spustem instalacji wodociągowych z rur sta-
lowych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

301
d.3.3

KNNR 4 0135-
02

Złączka do podlewania zieleni Dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

302
d.3.3

KNNR 4 0130-
03

Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 25 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

303
d.3.3

KNNR 4 0130-
02

Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 20 mm szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

304
d.3.3

KNNR 4 0132-
03

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

305
d.3.3

KNNR 4 0132-
02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

306
d.3.3

KNNR 4 0132-
02

Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

307
d.3.3

KNNR 4 0140-
03

Wodomierz JS6,3 Q=6m3/h Dn25 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

308
d.3.3

KNNR 4 0140-
02

Wodomierz JS-NK 1,5 Q=2,5m3/h Dn20 kpl.

27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

309
d.3.3

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej
Krotność = 2

m

poz.285+poz.286+poz.287+poz.288+poz.289+poz.290+poz.291+
poz.292

m 643,300

 
 

RAZEM 643,300
310

d.3.3
KNNR 4 0127-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

311
d.3.3

KNNR 4 0127-
03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.
do 90 mm)

m
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poz.289+poz.290+poz.291+poz.292 m 504,800

RAZEM 504,800
312

d.3.3
KNNR 4 0126-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, sta-
lowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.
do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy
1 prób. 1,000
 
poz.285+poz.286+poz.287+poz.288 m 138,500

RAZEM 138,500
313

d.3.3
KNNR 4 0116-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Umywalki, natrysk zlewozmywaki

szt.

162 szt. 162,000
 

RAZEM 162,000
314

d.3.3
KNNR 4 0116-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Pralka i zmywarka

szt.

54 szt. 54,000
 

RAZEM 54,000
315

d.3.3
KNNR 4 0116-
06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
WC

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

316
d.3.3

KNNR 4 0122-
01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach
stalowych

kpl.

poz.307 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

317
d.3.3

KNNR 4 0123-
05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro-
ciągach z tworzyw sztucznych

kpl.

poz.308 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

318
d.3.3 kalk. własna

Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg doku-
mentacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.4 45310000-3 Instalacja kabli grzewczych
319

d.3.4
KNNR 5 0213-
01

Przewód grzewczy Iceguard-18 m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

320
d.3.4

KNNR 5 0406-
01

Sterownik kabli grzewczych EKC 302D szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

321
d.3.4

KNNR 5 0406-
01

Zestaw przyłączeniowy ZPKS-KZ szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

322
d.3.4

KNNR 5 0303-
01

Puszka przyłączeniowa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

323
d.3.4 kalk. własna

Konfiguracja i uruchomienie kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3.5 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania AD
324

d.3.5
KNNR 4 0503-
01
analogia

Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Lumea MPX 20/24
MI

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

325
d.3.5 analiza indywi-

dualna

Komin CLV 140/225 K-1 szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

326
d.3.5 analiza indywi-

dualna

Komin CLV 140/225 K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8, K9 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

327
d.3.5

KNNR 4 0404-
02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrz-
nej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm

m

40,50 m 40,500
RAZEM 40,500

328
d.3.5

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrz-
nej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm z izolacją gr.6mm

m

289,8 m 289,800
RAZEM 289,800

329
d.3.5

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrz-
nej 20 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm z izolacją gr.6mm

m

535,1 m 535,100
RAZEM 535,100

330
d.3.5

KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do
grzejników

kpl.

poz.331+poz.332+poz.333+poz.334+poz.335+poz.336+poz.337+
poz.338+poz.339

kpl. 81,000

 
 
 

RAZEM 81,000
331

d.3.5
KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
Grzejnik łazienkowy SA11 1130 600

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

332
d.3.5

KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
Grzejnik łazienkowy SA11 1130 500

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

333
d.3.5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600
mm
Grzejnik płytowy 22INT-600/520

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

334
d.3.5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600
mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/800

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

335
d.3.5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600
mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/920

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

336
d.3.5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600
mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/1200

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

337
d.3.5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600
mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/1320

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

338
d.3.5

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600
mm
Grzejnik płytowy 33INT 600/1000

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

339
d.3.5

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600
mm
Grzejnik płytowy 33INT 600/1120

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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340

d.3.5
KNNR 4 0411-
01

Zawór kulowy DN15 szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

341
d.3.5

KNNR 4 0411-
02

Zawór kulowy DN20 szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

342
d.3.5

KNNR 4 0412-
01

Zawór RA-N DN 15 kątowy szt.

poz.330 szt. 81,000
RAZEM 81,000

343
d.3.5

KNNR 4 0412-
01

Zawór RLV-S DN 15 kątowy szt.

poz.330 szt. 81,000
RAZEM 81,000

344
d.3.5

KNNR 4 0412-
01

Głowica grzejnikowa termostatyczna szt.

poz.330 szt. 81,000
RAZEM 81,000

345
d.3.5

KNNR 4 0132-
02

Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

346
d.3.5

KNNR 4 0128-
02
analogia

Płukanie instalacji c.o. m

poz.327+poz.328+poz.329 m 865,400
RAZEM 865,400

347
d.3.5

KNNR 4 0406-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

348
d.3.5

KNNR 4 0406-
05
analogia

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do-
datek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

poz.327+poz.328+poz.329 m 865,400
RAZEM 865,400

349
d.3.5

KNNR 4 0436-
01
analogia

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania
(na gorąco)

urz.

poz.330 urz. 81,000
RAZEM 81,000

3.6 45331100-7 Instalacja ogrzewania elektrycznego
350

d.3.6
KNR 0-38
0103-03

Grzejnik elektryczny PLX 750 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.7 45331100-7 Instalacja wentylacji
351

d.3.7
KNR-W 2-17
0208-01

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy
otworu ssącego 125 mm (masa do 25 kg)

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

352
d.3.7

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 125 mm, w
układach kanałowych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

353
d.3.7

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do
200 mm - udział kształtek do 35 % - wyciąg z okapów.

m2

21,98 m2 21,980
RAZEM 21,980

354
d.3.7

KNR-W 2-17
0156-01
analogia

Nawiewnik okienny Harmann Qair 501 szt.

96 szt. 96,000
RAZEM 96,000

3.8 Instalacja gazowa
355

d.3.8
KNNR 4 0303-
08

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 80 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

14,2 m 14,200
RAZEM 14,200

356
d.3.8

KNNR 4 0303-
07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

23 m 23,000
RAZEM 23,000
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357

d.3.8
KNNR 4 0303-
06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

11,6 m 11,600
RAZEM 11,600

358
d.3.8

KNNR 4 0303-
05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,1 m 3,100
RAZEM 3,100

359
d.3.8

KNNR 4 0303-
04

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

24,8 m 24,800
RAZEM 24,800

360
d.3.8

KNNR 4 0303-
03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa-
wanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

133,50 m 133,500
RAZEM 133,500

361
d.3.8

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyj-
ściowy powierzchni B)

m2

3,14*(0,0483)*poz.358+3,14*(0,0424)*poz.359+3,14*(0,0337)/poz.
359

m2 3,776

RAZEM 3,776
362

d.3.8
KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan
wyjściowy powierzchni B)

m2

3,14*(0,0889)*poz.355+3,14*(0,0761)*poz.356+3,14*(0,0603)*
poz.357

m2 11,656

RAZEM 11,656
363

d.3.8
KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.361+poz.362 m2 15,432
RAZEM 15,432

364
d.3.8

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalo-
wymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.361 m2 3,776
RAZEM 3,776

365
d.3.8

KNR 7-12
0208-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalo-
wymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

poz.362 m2 11,656
RAZEM 11,656

366
d.3.8

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejny-
mi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.361 m2 3,776
RAZEM 3,776

367
d.3.8

KNR 7-12
0209-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejny-
mi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

poz.362 m2 11,656
RAZEM 11,656

368
d.3.8

KNNR 4 0308-
02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do ga-
zomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach

kpl.

27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

369
d.3.8

KNNR 4 0312-
03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

370
d.3.8

KNNR 4 0312-
03

Filtr gazowy przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

371
d.3.8 analiza indywi-

dualna

Szafka gazowa 450x450x250mm szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

372
d.3.8 analiza indywi-

dualna

Szafka gazowa zewnętrzna szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

373
d.3.8

KNNR 4 0312-
08

Kurek głowny gazowy Dn80 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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374

d.3.8
KNNR 4 0307-
01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy
gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

27 lokal. 27,000
RAZEM 27,000

375
d.3.8

KNNR 4 0307-
03

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy
gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurocią-
gu ponad 65 mm

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

376
d.3.8

KNNR 4 0307-
02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy
gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurocią-
gu do 65 mm

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

377
d.3.8

KNNR 4 0307-
06

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy
gazu - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m bez
względu na średnicę

10 m

((poz.355+poz.356+poz.357+poz.358+poz.359+poz.360)-100)/10 10 m 11,020
RAZEM 11,020
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 142 ROBOTY BUDOWLANE 4 928 396,20 74,70%
1.1 1 - 17 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWE,

PRZYGOTOWAWCZE
323 425,29 4,90%

1.2 18 - 41 KONSTRUKCJA 973 791,83 14,76%
1.3 42 - 46 IZOLACJE 30 309,12 0,46%
1.4 47 - 64 ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE 509 932,69 7,73%

1.4.1 47 - 52 Parter 160 134,07 2,43%
1.4.2 53 - 58 I piętro 159 435,93 2,42%
1.4.3 59 - 64 II piętro 190 362,69 2,89%

1.5 65 - 82 Posadzki 221 150,95 3,35%
1.5.1 65 - 71 Parter 136 741,71 2,07%
1.5.2 72 - 75 Piętro I 41 018,90 0,62%
1.5.3 76 - 82 II piętro 43 390,34 0,66%

1.6 83 - 101 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, TYNKI,
POSADZKI

899 496,40 13,63%

1.7 102 - 119 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA,
BALUSTRADY

1 180 902,64 17,90%

1.8 120 - 129 STROPODACH, WARSTWY IZOLACJI,
KOMINY

149 852,93 2,27%

1.9 130 - 141  ELEWACJA 341 836,15 5,18%
1.10 142 - 142 WINDA 297 698,20 4,51%

2 143 - 263 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELE-
TECHNICZNE

430 980,52 6,53%

2.1 143 - 263 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEW-
NĘTRZNE

430 980,52 6,53%

2.1.1 143 - 149 Zasilanie obiektu ze zł ącza kablowego 10 630,84 0,16%
2.1.2 150 - 173 Rozdzielnice i WLZ 109 543,74 1,66%
2.1.3 174 - 204 Instalacja o świetleniowa i gniazd 230V 138 527,51 2,10%
2.1.4 205 - 210 Instalacja poł ączeń wyrównawczych 6 893,43 0,10%
2.1.5 211 - 220 Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca 18 623,46 0,28%
2.1.6 221 - 221 Pomiary 29 598,30 0,45%
2.1.7 222 - 222 Prace uzupełniaj ące 9 000,00 0,14%
2.1.8 223 - 251 Instalacja multimedialna 81 814,44 1,24%
2.1.9 252 - 263 Instalacja domofonowa 26 348,80 0,40%

3 264 - 377 INSTALACJE SANITARNE WEW-
NĘTRZNE

749 465,28 11,36%

3.1 264 - 276 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa 66 228,83 1,00%
3.2 277 - 284 Kanalizacja sanitarna podstropowa

nadposadzkowa
33 627,68 0,51%

3.3 285 - 318 Instalacja wody ciepłej, zimnej 119 043,56 1,80%
3.4 319 - 323 Instalacja kabli grzewczych 9 496,60 0,14%
3.5 324 - 349 Instalacja centralnego ogrzewania AD 428 253,07 6,49%
3.6 350 - 350 Instalacja ogrzewania elektrycznego 1 355,66 0,02%
3.7 351 - 354 Instalacja wentylacji 24 197,66 0,37%
3.8 355 - 377 Instalacja gazowa 67 262,22 1,02%

RAZEM netto 6 108 842,00 92,59%
VAT 488 707,36 7,41%
Razem brutto 6 597 549,36 100,00

%
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 6 597 549,36
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 6 108 842,00
Podatek VAT 488 707,36

Słownie:   sze ść milionów pi ęćset dziewi ęćdziesi ąt siedem tysi ęcy pi ęćset czterdzie ści dziewi ęć i 36/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.1
KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

o grubości 55 cm za pomocą spycharek
m2

-- Robocizna --
999 0,0055*0,955= r-g 0,0053 27,00 0,142

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0250 152,04 3,801

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,943 2,760
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,703 1,005

Razem pozycja 1 7,710
2

d.1.1
KNR 2-01 0218-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-

mi podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w grun-
cie kat. III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000 27,00 10,800

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0354 133,12 4,712

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,512 10,858
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,370 3,956

Razem pozycja 2 30,330
3

d.1.1
KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami

o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

-- Robocizna --
999 2*0,955= r-g 1,9100 27,00 51,570

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,570 36,099
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 87,669 13,150

Razem pozycja 3 100,820
4

d.1.1
KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-

mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III -  piasek z dowozu

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,3000 27,00 35,100

-- Materiały --
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 1,0500 75,67 79,454

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0135 119,49 1,613

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 36,713 25,699
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 62,412 9,362

Razem pozycja 4 151,230
5

d.1.1
KNR 2-01 0236-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-

nymi; grunty sypkie kat. I-III
m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,1337 27,00 3,610

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy   200 kg m-g 0,0704 16,32 1,149

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,759 3,331
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,090 1,214

Razem pozycja 5 9,300
6

d.1.1
KNR 2-01 0212-07
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,0343 27,00 0,926

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0200 133,12 2,662
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0273 119,49 3,262
39800 samochód samowyładowczy

0,1631+0,4256=0,5887=
m-g 0,5887 118,40 69,702
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 76,552 53,586

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 130,138 19,521
Razem pozycja 6 149,660

8
d.1.1

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
beton C8/10

m3

-- Robocizna --
999 r-g 5,2600 27,00 142,020

-- Materiały --
2370699 beton C8/10 m3 1,0300 345,00 355,350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 355,35 5,330

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 142,020 99,414
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 241,434 36,215

Razem pozycja 8 638,330
9

d.1.1
KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,

szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 4,6878 27,00 126,571

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0040 1 008,95 4,036
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0070 1 145,49 8,018
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0050 1 322,66 6,613
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5300 12,47 6,609
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 388,96 5,834

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0500 86,30 4,315
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 152,708 106,896
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 259,604 38,941

Razem pozycja 9 693,340
10

d.1.1
KNR 2-02 0202-02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,

szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,6878 27,00 72,571

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0030 1 008,95 3,027
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0050 1 145,49 5,727
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040 1 322,66 5,291
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,4200 12,47 5,237
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 382,97 5,745

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0300 86,30 2,589
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 96,982 67,887
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 164,869 24,730

Razem pozycja 10 578,310
11

d.1.1
KNR 2-02 0202-03 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,

szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,9878 27,00 53,671

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0020 1 008,95 2,018
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0030 1 145,49 3,436
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0030 1 322,66 3,968
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2400 12,47 2,993
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 376,10 5,642
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 77,219 54,053
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 131,272 19,691

Razem pozycja 11 532,710
12

d.1.1
KNR 2-02 0202-04 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,

szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,5378 27,00 41,521

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0010 1 008,95 1,009
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0030 1 145,49 3,436
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0020 1 322,66 2,645
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2000 12,47 2,494
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 373,27 5,599

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 65,069 45,548
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 110,617 16,593

Razem pozycja 12 506,080
13

d.1.1
KNR 2-02 0205-01 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowa-

niem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,4467 27,00 12,061

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0020 1 145,49 2,291
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010 1 322,66 1,323
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200 12,47 0,249
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 367,55 5,513

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0600 272,78 16,367

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 29,291 20,504
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 49,795 7,469

Razem pozycja 13 430,330
14

d.1.1
KNR-W 2-02 0101-
05

Fundamenty z bloczków betonowych klasy 15
na zaprawie cementowej marki M10

m3

-- Robocizna --
999 r-g 5,0300 27,00 135,810

-- Materiały --
2200400 bloczki betonowe szt. 90,9000 4,60 418,140
2380899 zaprawa m3 0,1800 283,27 50,989
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 469,13 7,037

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 135,810 95,067
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 230,877 34,632

Razem pozycja 14 741,680
15

d.1.1
KNR 2-02 0208-01 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do

4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000 27,00 540,000

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0350 1 145,49 40,092
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0300 1 322,66 39,680
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,8000 12,47 9,976
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 455,22 6,828

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,9165 12,18 11,163
39500 środek transportowy m-g 0,0700 86,30 6,041
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0900 272,78 24,550

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 581,754 407,228
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 988,982 148,347

Razem pozycja 15 1 599,380
16

d.1.1
KNR 2-02 0262-01 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowa-

niu U-Form o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 8 - transport betonu w pojem-
niku, pozostałych materiałów żurawiem
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000 27,00 540,000

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0023 1 322,66 3,042
2600106 bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0026 1 657,75 4,310
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1705 12,47 2,126
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 374,95 5,624

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 3,7754 8,89 33,563
32100 żuraw wieżowy m-g 0,7899 64,27 50,767
39100 ciągnik kołowy m-g 0,3850 52,74 20,305
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,3850 9,98 3,842

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 648,477 453,934
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1 102,411 165,362

Razem pozycja 16 1 648,350
17

d.1.1
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 17 10 379,910
1.2 KONSTRUKCJA
18

d.1.2
KNR 2-02 0208-01 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do

4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000 27,00 540,000

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0350 1 145,49 40,092
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0300 1 322,66 39,680
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,8000 12,47 9,976
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 455,22 6,828

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,9165 12,18 11,163
39500 środek transportowy m-g 0,0700 86,30 6,041
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0900 272,78 24,550

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 581,754 407,228
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 988,982 148,347

Razem pozycja 18 1 599,380
19

d.1.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 19 10 379,910
20

d.1.2
KNR 2-02 0207-07
+ KNR 2-02 0207-
02

Ściany żelbetowe gr 24cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Krotność = 16

m2

-- Robocizna --
999 (0,0247+0,194775=0,219475)*16= r-g 3,5116 27,00 94,813

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

(0,01+0,005125=0,015125)*16=
m3 0,2420 358,31 86,711

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,0005*16=

m3 0,0080 1 145,49 9,164

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,000813*16=

m3 0,0130 1 322,66 17,205

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,034375*16=

kg 0,5500 12,47 6,859

1120699 drut stalowy okrągły
0,0075*16=

kg 0,1200 9,63 1,156

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 121,10 1,816

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie

(0,001+0,000625=0,001625)*16=
m-g 0,0260 272,78 7,092

34000 wyciąg
(0,014688+0,0094=0,024088)*16=

m-g 0,3854 12,18 4,694

39500 środek transportowy
0,003125*16=

m-g 0,0500 86,30 4,315

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 110,914 77,640
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 188,554 28,283

Razem pozycja 20 339,750
21

d.1.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 21 10 379,910

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
22

d.1.2
KNR 2-02 0207-07
+ KNR 2-02 0207-
02

Ściany żelbetowe gr 24cm szyb windowy
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Krotność = 16

m2

-- Robocizna --
999 (0,0247+0,194775=0,219475)*16= r-g 3,5116 27,00 94,813

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

(0,01+0,005125=0,015125)*16=
m3 0,2420 358,31 86,711

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,0005*16=

m3 0,0080 1 145,49 9,164

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,000813*16=

m3 0,0130 1 322,66 17,205

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,034375*16=

kg 0,5500 12,47 6,859

1120699 drut stalowy okrągły
0,0075*16=

kg 0,1200 9,63 1,156

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 121,10 1,816

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie

(0,001+0,000625=0,001625)*16=
m-g 0,0260 272,78 7,092

34000 wyciąg
(0,014688+0,0094=0,024088)*16=

m-g 0,3854 12,18 4,694

39500 środek transportowy
0,003125*16=

m-g 0,0500 86,30 4,315

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 110,914 77,640
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 188,554 28,283

Razem pozycja 22 339,750
23

d.1.2
KNR 2-02 0256-01
+ KNR 2-02 0256-
04

Nadszybie gr. 24cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

-- Robocizna --
999 2,1805+0,182=2,3625= r-g 2,3625 27,00 63,788

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,1428=0,2448=
m3 0,2448 358,31 87,714

2670999 sklejka wodoodporna m3 0,00004 6 574,06 0,263
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,00011 1 322,66 0,145
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 88,12 1,322

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,6526+0,0812=0,7338=
m-g 0,7338 8,89 6,523

32100 żuraw wieżowy
0,0809+0,0728=0,1537=

m-g 0,1537 64,27 9,878

39100 ciągnik kołowy m-g 0,0329 52,74 1,735
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0329 9,98 0,328

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 82,252 57,576
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 139,828 20,974

Razem pozycja 23 250,250
24

d.1.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 24 10 379,910
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
25

d.1.2
KNR 2-02 0262-01 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowa-

niu U-Form o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 8 - transport betonu w pojem-
niku, pozostałych materiałów żurawiem
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000 27,00 540,000

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0023 1 322,66 3,042
2600106 bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0026 1 657,75 4,310
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1705 12,47 2,126
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 374,95 5,624

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 3,7754 8,89 33,563
32100 żuraw wieżowy m-g 0,7899 64,27 50,767
39100 ciągnik kołowy m-g 0,3850 52,74 20,305
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,3850 9,98 3,842

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 648,477 453,934
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1 102,411 165,362

Razem pozycja 25 1 648,350
26

d.1.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 26 10 379,910
27

d.1.2
KNR 2-02 0256-01
+ KNR 2-02 0256-
04

Płyta stropowa o grubości 16cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

-- Robocizna --
999 2,1805+0,078=2,2585= r-g 2,2585 27,00 60,980

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,0612=0,1632=
m3 0,1632 358,31 58,476

2670999 sklejka wodoodporna m3 0,00004 6 574,06 0,263
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,00011 1 322,66 0,145
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 58,88 0,883

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,6526+0,0348=0,6874=
m-g 0,6874 8,89 6,111

32100 żuraw wieżowy
0,0809+0,0312=0,1121=

m-g 0,1121 64,27 7,205

39100 ciągnik kołowy m-g 0,0329 52,74 1,735
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0329 9,98 0,328

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 76,359 53,451
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 129,810 19,472

Razem pozycja 27 209,050
28

d.1.2
KNR 2-02 0256-01
+ KNR 2-02 0256-
04

Płyta stropowa o grubości 20-14cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

-- Robocizna --
999 2,1805+0,182=2,3625= r-g 2,3625 27,00 63,788
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,1428=0,2448=
m3 0,2448 358,31 87,714

2670999 sklejka wodoodporna m3 0,00004 6 574,06 0,263
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,00011 1 322,66 0,145
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 88,12 1,322

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0,6526+0,0812=0,7338=
m-g 0,7338 8,89 6,523

32100 żuraw wieżowy
0,0809+0,0728=0,1537=

m-g 0,1537 64,27 9,878

39100 ciągnik kołowy m-g 0,0329 52,74 1,735
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0329 9,98 0,328

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 82,252 57,576
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 139,828 20,974

Razem pozycja 28 250,250
29

d.1.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 29 10 379,910
30

d.1.2 analiza indywidual-
na

Strop RECTOBETON 16 m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 27,00 27,000

-- Materiały --
Strop RECTOBETON 16 m2 1,0000 230,00 230,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,000 18,900
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 45,900 6,885

Razem pozycja 30 282,790
31

d.1.2
KNR-W 2-02
20225-01
analogia

Nadbeton stropu 8cm m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 27,00 16,740

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 365,48 5,482

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 38,562 26,993
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 65,555 9,833

Razem pozycja 31 446,350
32

d.1.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 32 10 379,910
33

d.1.2 analiza indywidual-
na

SIatka stalowa 5-20x20 m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
SIatka stalowa 5-20x20 m2 1,0000 9,20 9,200

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,100 5,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,770 2,066

Razem pozycja 33 25,040
34

d.1.2
KNR 2-02 0218-02 Schody żelbetowe proste na płycie KLSCH_1

Beton zwykły C20/25 (B-25)
m2

-- Robocizna --
999 r-g 4,3363 27,00 117,080

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1300 358,31 46,580
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0010 1 008,95 1,009
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0130 1 145,49 14,891
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040 1 322,66 5,291
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 12,47 6,235
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 74,01 1,110

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1269 12,18 1,546
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0300 272,78 8,183

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 128,535 89,975
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 218,510 32,777

Razem pozycja 34 326,400
35

d.1.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 35 10 379,910
36

d.1.2
KNR 2-02 0218-02 Schody żelbetowe proste na płycie KLSCH_2

Beton zwykły C20/25 (B-25)
m2

-- Robocizna --
999 r-g 4,3363 27,00 117,080

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1300 358,31 46,580
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0010 1 008,95 1,009
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0130 1 145,49 14,891
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040 1 322,66 5,291
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 12,47 6,235
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 74,01 1,110

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1269 12,18 1,546
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0300 272,78 8,183

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 128,535 89,975
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 218,510 32,777

Razem pozycja 36 326,400
37

d.1.2
KNR 2-02 0218-02 Płyta spocznika

Beton zwykły C20/25 (B-25)
m2

-- Robocizna --
999 r-g 4,3363 27,00 117,080

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1300 358,31 46,580
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0010 1 008,95 1,009
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0130 1 145,49 14,891
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040 1 322,66 5,291
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 12,47 6,235
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 74,01 1,110

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1269 12,18 1,546
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0300 272,78 8,183

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 128,535 89,975
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 218,510 32,777

Razem pozycja 37 326,400
38

d.1.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do
7 mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 38 10 379,910
39

d.1.2 analiza indywidual-
na

Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściami
zgodnie z dokumentacją projektową

kpl

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 27,00 27,000

-- Materiały --
Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściami
zgodnie z dokumentacją projektową

kpl. 1,0000 9 890,00 9 890,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,000 18,900
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 45,900 6,885

Razem pozycja 39 9 942,790
40

d.1.2
KNR AT-34 0116-
01

Nadproża prefabrykowane np. Leier Strong N-
115x71

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000 27,00 10,800

-- Materiały --
2126100 nadproże prefabrykowane strunobetonowe m 1,0200 23,00 23,460
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 23,46 0,352

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0200 12,18 0,244

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,044 7,731
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 18,775 2,816

Razem pozycja 40 45,400
41

d.1.2
KNNR 7 0206-02 Dostawa i montaż ceownik C140 - SS_1 t

-- Robocizna --
999 r-g 132,0000 27,00 3 564,000

-- Materiały --
1330140 elektrody do spawania stali niskowęglowych o

średnicy śr. 3,25 mm
100
szt.

0,2500 81,86 20,465

1540499 tlen techniczny sprężony m3 1,8000 8,33 14,994
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6000 45,82 27,492

konstukcja stalowa t 1,0000 4 600,00 4 600,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000 4 662,95 186,518

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 2,4000 86,30 207,120
72100 spawarka m-g 20,7000 7,56 156,492

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3 927,612 2 749,328
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6 676,940 1 001,541

Razem pozycja 41 12 527,950
1.3 IZOLACJE 
42

d.1.3
KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-

miczne pionowe - ściana cokołowa
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 0,3500 28,75 10,063
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 10,06 0,151

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,143 5,700
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,843 2,076

Razem pozycja 42 26,130
43

d.1.3
KNR 2-02 0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-

miczne poziome- ściana cokołowa
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0635 27,00 1,715

-- Materiały --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,0000 28,75 28,750
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 28,75 0,431

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0005 12,18 0,006
39500 środek transportowy m-g 0,0004 86,30 0,035

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,756 1,229
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,985 0,448

Razem pozycja 43 32,610
44

d.1.3
KNR 2-02 0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-

miczne poziome -ściany murowane
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0635 27,00 1,715

-- Materiały --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,0000 28,75 28,750
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 28,75 0,431

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0005 12,18 0,006
39500 środek transportowy m-g 0,0004 86,30 0,035

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,756 1,229
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,985 0,448
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 44 32,610

45
d.1.3

KNR 2-02 0609-03 STYRODUR GR.9,0+2,5CM m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562699 płyty XPS 15cm

1,05*0,15=0,1575=
m3 0,1575 517,50 81,506

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 81,51 1,223

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 45 88,300
46

d.1.3
KNNR-W 3 0207-
01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0670 27,00 1,809

-- Materiały --
1560340 folia kubełkowa m2 1,1000 7,02 7,722
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,0000 7,72 0,618

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,809 1,266
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,075 0,461

Razem pozycja 46 11,880
1.4 ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE

1.4.1 Parter
47

d.1.4.
1

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany wewnętrzne  z bloczków ceramicznych
gr. 24cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 47 172,600
48

d.1.4.
1

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 12cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 48 155,670
49

d.1.4.
1

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 12cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782



KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 49 155,670
50

d.1.4.
1

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 24cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 50 172,600
51

d.1.4.
1

KNR 2-02 0122-07 Wentylacyjne kanały z pustaków m

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400 27,00 14,580

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8000 21,88 83,144
2380899 zaprawa m3 0,0100 283,27 2,833
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 85,98 1,290

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,189 10,632
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 25,821 3,873

Razem pozycja 51 116,960
52

d.1.4.
1

KNR AT-45 0102-
04

Przewody kominowe zgodnie z dokumentacją
projektową

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 7,2000 27,00 194,400

-- Materiały --
AT45025 pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m

o śr. przewodu 20 cm
kpl. 1,0000 1 725,00 1 725,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1 725,00 8,625

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1500 12,18 1,827

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 196,227 137,359
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 333,586 50,038

Razem pozycja 52 2 117,250
1.4.2 I piętro

53
d.1.4.

2

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany wewnętrzne  z bloczków ceramicznych
gr. 24cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 53 172,600
54

d.1.4.
2

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 12cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 54 155,670
55

d.1.4.
2

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 12cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 55 155,670
56

d.1.4.
2

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 24cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 56 172,600
57

d.1.4.
2

KNR 2-02 0122-07 Wentylacyjne kanały z pustaków m

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400 27,00 14,580

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8000 21,88 83,144
2380899 zaprawa m3 0,0100 283,27 2,833
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 85,98 1,290

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,189 10,632
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 25,821 3,873

Razem pozycja 57 116,960
58

d.1.4.
2

KNR AT-45 0102-
04

Przewody kominowe zgodnie z dokumentacją
projektową

szt.

-- Robocizna --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
999 r-g 7,2000 27,00 194,400

-- Materiały --
AT45025 pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m

o śr. przewodu 20 cm
kpl. 1,0000 1 725,00 1 725,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1 725,00 8,625

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1500 12,18 1,827

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 196,227 137,359
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 333,586 50,038

Razem pozycja 58 2 117,250
1.4.3 II piętro

59
d.1.4.

3

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany z bloczków ceramicznych gr. 24cm m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 59 172,600
60

d.1.4.
3

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 12cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 60 155,670
61

d.1.4.
3

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 12cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 61 155,670
62

d.1.4.
3

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych
gr. 24cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 62 172,600
63

d.1.4.
3

KNR 2-02 0122-07 Wentylacyjne kanały z pustaków m

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400 27,00 14,580

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8000 21,88 83,144
2380899 zaprawa m3 0,0100 283,27 2,833
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 85,98 1,290

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,189 10,632
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 25,821 3,873

Razem pozycja 63 116,960
64

d.1.4.
3

KNR AT-45 0102-
04

Przewody kominowe zgodnie z dokumentacją
projektową

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 7,2000 27,00 194,400

-- Materiały --
AT45025 pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m

o śr. przewodu 20 cm
kpl. 1,0000 1 725,00 1 725,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1 725,00 8,625

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1500 12,18 1,827

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 196,227 137,359
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 333,586 50,038

Razem pozycja 64 2 117,250
1.5 Posadzki

1.5.1 Parter
65

d.1.5.
1

KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym 30cm

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 1,0800 75,67 81,724
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 81,72 1,226

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 65 188,520
66

d.1.5.
1

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.
15cm

m3

-- Robocizna --
999 r-g 5,2600 27,00 142,020

-- Materiały --
2370699 beton C8/10 m3 1,0300 345,00 355,350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 355,35 5,330

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 142,020 99,414
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 241,434 36,215

Razem pozycja 66 638,330
67

d.1.5.
1

KNR 2-02 0607-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 67 11,740
68

d.1.5.
1

KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome  EPS 1OO lambda=
O,O31     14,Ocm - PZ01

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,14=0,147=
m3 0,1470 402,50 59,168

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 59,17 0,888

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 68 65,630
69

d.1.5.
1

KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome  EPS 1OO lambda=
O,O31     16,Ocm - PZ02

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,16=0,168=
m3 0,1680 402,50 67,620

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 67,62 1,014

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 69 74,210
70

d.1.5.
1

KNR 2-02 0607-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 70 11,740
71

d.1.5.
1

KNR 2-02 1106-01
+ KNR 2-02 1106-
03

Posadzka betonowa  6,Ocm m2

-- Robocizna --
999 0,7592+0,2107=0,9699= r-g 0,9699 27,00 26,187

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0272+0,03675=0,06395=
m3 0,0640 341,76 21,856
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,86 0,328

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0387+0,05215=0,09085=
m-g 0,0909 12,18 1,107

39500 środek transportowy m-g 0,0003 86,30 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,320 19,124

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,444 6,967
Razem pozycja 71 75,600

1.5.2 Piętro I
72

d.1.5.
2

KNR 2-02 0607-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 72 11,740
73

d.1.5.
2

KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome  EPS 1OO  10,Ocm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,1=0,105=
m3 0,1050 402,50 42,263

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 42,26 0,634

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 73 48,470
74

d.1.5.
2

KNR 2-02 0607-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 74 11,740
75

d.1.5.
2

KNR 2-02 1106-01
+ KNR 2-02 1106-
03

Wylewka  betonowa  6,Ocm m2

-- Robocizna --
999 0,7592+0,2107=0,9699= r-g 0,9699 27,00 26,187

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0272+0,03675=0,06395=
m3 0,0640 341,76 21,856

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,86 0,328
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0387+0,05215=0,09085=
m-g 0,0909 12,18 1,107

39500 środek transportowy m-g 0,0003 86,30 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,320 19,124

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,444 6,967
Razem pozycja 75 75,600

1.5.3 II piętro
76

d.1.5.
3

KNR 2-02 0607-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 76 11,740
77

d.1.5.
3

KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome  EPS 1OO  10,Ocm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,1=0,105=
m3 0,1050 402,50 42,263

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 42,26 0,634

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 77 48,470
78

d.1.5.
3

KNR 2-02 0607-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 78 11,740
79

d.1.5.
3

KNR 2-02 1106-01
+ KNR 2-02 1106-
03

Wylewka  betonowa  6,Ocm m2

-- Robocizna --
999 0,7592+0,2107=0,9699= r-g 0,9699 27,00 26,187

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0272+0,03675=0,06395=
m3 0,0640 341,76 21,856

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,86 0,328

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
34000 wyciąg

0,0387+0,05215=0,09085=
m-g 0,0909 12,18 1,107

39500 środek transportowy m-g 0,0003 86,30 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,320 19,124

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,444 6,967
Razem pozycja 79 75,600

80
d.1.5.

3

KNR 2-02 1106-01
+ KNR 2-02 1106-
03

Wylewka betonowa   6,Ocm - D03 balkon m2

-- Robocizna --
999 0,7592+0,2107=0,9699= r-g 0,9699 27,00 26,187

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0272+0,03675=0,06395=
m3 0,0640 341,76 21,856

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,86 0,328

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0387+0,05215=0,09085=
m-g 0,0909 12,18 1,107

39500 środek transportowy m-g 0,0003 86,30 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,320 19,124

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,444 6,967
Razem pozycja 80 75,600

81
d.1.5.

3

KNR 2-02 0607-02 Izolacja przeiwwilg.folia Pe m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 81 11,740
82

d.1.5.
3

KNR 2-02 0609-03 Izolacja termiczna styropian twardy ·(w tym
warstwa spadkowa 13cm) 7,Ocm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,13=0,1365=
m3 0,1365 402,50 54,941

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 54,94 0,824

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 82 61,340
1.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, TYNKI, POSADZKI
83

d.1.6
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
202x047 masa samopoziomująca kg 7,8000 1,84 14,352
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 14,35 0,215

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,275 5,793

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,068 2,110
Razem pozycja 83 30,750

84
d.1.6

KNR 0-12II 1118-
01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2192 27,00 5,918

-- Materiały --
1550599 zaprawa klejąca kg 4,7500 1,15 5,463
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 5,46 0,082

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0093 12,18 0,113
39500 środek transportowy m-g 0,0001 86,30 0,009

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,040 4,228
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,268 1,540

Razem pozycja 84 17,350
85

d.1.6
KNR 0-12II 1118-
07

Posadzki płytkowe P03 -plytki ceramiczne, np
tubadzin pastel 20x20 cm lub rownowazne

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
2520199 płytki m2 1,0200 80,50 82,110
1550599 zaprawa klejąca kg 5,2000 1,15 5,980
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,6000 9,20 5,520
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 93,61 1,404

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0303 12,18 0,369
39500 środek transportowy m-g 0,0230 86,30 1,985

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 56,354 39,448
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 95,802 14,370

Razem pozycja 85 205,190
86

d.1.6
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
202x047 masa samopoziomująca kg 7,8000 1,84 14,352
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 14,35 0,215

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,275 5,793
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,068 2,110

Razem pozycja 86 30,750
87

d.1.6
KNR 2-02 1112-01 Posadzka P02 -  wykladzina winylowa szer.2m

polflor durable wood du98083 lub rownowazne
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,4287 27,00 11,575

-- Materiały --
1563499 wykladzina winylowa szer.2m polflor durable

wood du98083 lub rownowazne
m2 1,0900 92,00 100,280

1551000 klej winylowy osakrylowy kg 0,6000 6,98 4,188
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 12,24 1,224
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 105,69 1,585

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0058 12,18 0,071
39500 środek transportowy m-g 0,0063 86,30 0,544

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 12,190 8,533
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 20,723 3,108

Razem pozycja 87 131,110
88

d.1.6
KNR 2-22 1003-02 Posadzki betonowe P01 zatarte na gładko m2
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 1,9552*0,955= r-g 1,8672 27,00 50,415

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1520 358,31 54,463
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0082 569,18 4,667
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 0,0070 75,67 0,530
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,6800 6,15 4,182
2402000 paski szkła szer.2.0 cm m 1,0800 3,45 3,726
2601404 listwy iglaste kl.II m 0,4000 1,15 0,460
3950101 drewno opałowe kg 1,1800 1,15 1,357
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,39 1,041

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 50,415 35,291
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 85,706 12,856

Razem pozycja 88 168,990
89

d.1.6
KNR 2-02 2008-04 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu

tynkarskiego wykonywane mechanicznie na
stropach na podłożu betonowym

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3706 27,00 10,006

-- Materiały --
1740300 gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,0126 1 347,72 16,981
3930000 woda m3 0,0058 4,91 0,028
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 17,01 0,255

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski m-g 0,0520 33,09 1,721
39500 środek transportowy m-g 0,0123 86,30 1,061

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 12,788 8,952
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 21,740 3,261

Razem pozycja 89 42,270
90

d.1.6
KNR 0-14 2012-03 Sufit  podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5107 27,00 67,789

-- Materiały --
1750803 płyty gipsowo-kartonowe m2 1,0500 7,00 7,350
1324999 kształtowniki stalowe główne profilowane CD-

60/27
m 0,7000 3,57 2,499

1324999 kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27

m 1,9000 3,57 6,783

1324999 kształtowniki stalowe przyścienne profilowane
UD-28/27

m 0,4000 2,48 0,992

1324999 łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 0,5200 0,59 0,307
1324999 łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 1,3300 0,68 0,904
1324999 pręt mocujący szt. 0,9100 1,15 1,047
1324999 wieszak w 60/100 szt. 0,9100 0,91 0,828
1343799 blachowkręty szt. 18,5000 0,035 0,648
1740103 gips szpachlowy t 0,0003 1 344,72 0,403
3901000 taśma spoinowa m 1,0000 0,196 0,196
3930000 woda m3 0,00064 4,91 0,003
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,96 0,329

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0580 12,18 0,706
39500 środek transportowy m-g 0,0289 86,30 2,494

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 70,989 49,692
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 120,681 18,102

Razem pozycja 90 161,070
91

d.1.6
KNR 2-02 2008-01 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu

tynkarskiego wykonywane mechanicznie na
ścianach na podłożu ceramicznym

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3534 27,00 9,542

-- Materiały --
1740300 gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,0125 1 347,72 16,847
3930000 woda m3 0,0058 4,91 0,028
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 16,88 0,253
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski m-g 0,0420 33,09 1,390
39500 środek transportowy m-g 0,0122 86,30 1,053

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,985 8,390
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 20,375 3,056

Razem pozycja 91 40,560
92

d.1.6
KNR 2-02 0609-01 Izolacje -  piana fenylowa lambda=0,021

3,Ocm Sz02
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2262 27,00 6,107

-- Materiały --
1562699 piana fenylowa lambda=0,021  3,Ocm m2 1,0500 63,25 66,413
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 66,41 0,996

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0073 12,18 0,089
39500 środek transportowy m-g 0,0116 86,30 1,001

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,197 5,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,235 1,835

Razem pozycja 92 81,480
93

d.1.6
KNR 2-02 0609-01 Izolacje -  piana fenylowa 5,0cm Sw07 m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2262 27,00 6,107

-- Materiały --
1562699 piana fenylowa 5,0cm m2 1,0500 138,00 144,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 144,90 2,174

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0073 12,18 0,089
39500 środek transportowy m-g 0,0116 86,30 1,001

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,197 5,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,235 1,835

Razem pozycja 93 161,140
94

d.1.6
KNR 2-02 0609-01 Płyta rezolowa lambda 0,020 gr.10cm Sw09 m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2262 27,00 6,107

-- Materiały --
1562699 Płyta rezolowa lambda 0,020 gr.10cm m2 1,0500 103,50 108,675
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 108,68 1,630

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0073 12,18 0,089
39500 środek transportowy m-g 0,0116 86,30 1,001

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,197 5,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,235 1,835

Razem pozycja 94 124,380
95

d.1.6
KNR 2-02 0609-01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-

ropianowych gr 7cm Sw08
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2262 27,00 6,107

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,07=0,0735=
m3 0,0735 402,50 29,584

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 29,58 0,444

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0073 12,18 0,089
39500 środek transportowy m-g 0,0116 86,30 1,001

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,197 5,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,235 1,835

Razem pozycja 95 44,100
96

d.1.6
KNR 2-02 0613-01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny

mineralnej  gr. 10cm- Sw04
m2
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,2332 27,00 6,296

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej twardej

1,05*0,10=0,105=
m3 0,1050 517,50 54,338

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 54,34 0,815

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0097 12,18 0,118
39500 środek transportowy m-g 0,0165 86,30 1,424

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,838 5,487
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,325 1,999

Razem pozycja 96 70,480
97

d.1.6
KNR 2-02 0613-01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny

mineralnej  gr. 16cm - Sw03
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2332 27,00 6,296

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej twardej

1,05*0,16=0,168=
m3 0,1680 517,50 86,940

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 86,94 1,304

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0097 12,18 0,118
39500 środek transportowy m-g 0,0165 86,30 1,424

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,838 5,487
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,325 1,999

Razem pozycja 97 103,570
98

d.1.6
KNR 0-14 2010-09
analogia

Podkonstrukcja aluminiowa z profili CW100 w
warstwie wełny wykończona sklejką trudnopal-
ną gr 2cm - SW03

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0170 27,00 54,459

-- Materiały --
2670051 Sklejka trudnozapalna m2 1,0300 184,63 190,169
1324999 kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 0,7600 11,99 9,112
1324999 kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 2,0500 13,26 27,183
6803599 kołki do wstrzeliwania szt. 4,0600 1,15 4,669
1343799 blachowkręty szt. 17,0000 0,035 0,595
2311507 Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,0500 28,68 30,114
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 261,84 3,928

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 0,0300 12,18 0,365

39500 środek transportowy m-g 0,0165 86,30 1,424
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 56,248 39,374

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 95,622 14,343
Razem pozycja 98 375,740

99
d.1.6

NNRNKB 202
2027-02
analogia

Obudowa gk- plyta akustyczna gk ,  podkons-
trukcja drewniana   memebrana aku miedzy
stelazem - ściana SW05

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe akustyczna m2 1,0300 28,75 29,613
2641900 łaty iglaste kl. III m3 0,0030 1 698,40 5,095
202x104 wkręty szt. 9,2000 1,15 10,580
202x098 łączniki rozporowe kpl. szt. 2,7500 2,30 6,325
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0,4400 3,45 1,518
202x100 taśma spoinowa m 1,4300 3,45 4,934

membrana m2 1,0000 11,50 11,500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,57 1,043

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0040 12,18 0,049
39500 środek transportowy m-g 0,0140 86,30 1,208
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 55,257 38,680

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 93,937 14,091
Razem pozycja 99 178,640

100
d.1.6

NNRNKB 202
2027-02
analogia

Obudowa gk- plyta akustyczna gk ,  podkons-
trukcja drewniana   memebrana aku miedzy
stelazem - ściana Sw10

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe akustyczna m2 1,0300 28,75 29,613
2641900 łaty iglaste kl. III m3 0,0030 1 698,40 5,095
202x104 wkręty szt. 9,2000 1,15 10,580
202x098 łączniki rozporowe kpl. szt. 2,7500 2,30 6,325
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0,4400 3,45 1,518
202x100 taśma spoinowa m 1,4300 3,45 4,934

membrana m2 1,0000 11,50 11,500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,57 1,043

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0040 12,18 0,049
39500 środek transportowy m-g 0,0140 86,30 1,208

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 55,257 38,680
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 93,937 14,091

Razem pozycja 100 178,640
101

d.1.6
KNR 0-21 4001-07
analogia

Ścianka na klatce schodowej zgodnie z doku-
mentacją projektową

m2

ściany

-- Robocizna --
999 r-g 2,9700 27,00 80,190

-- Materiały --
2620799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone

kl. II gr. 38 mm
m3 0,0160 2 416,44 38,663

1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,0300 7,36 0,221
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 38,88 0,583

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 82,038 57,427
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 139,465 20,920

Razem pozycja 101 199,850
1.7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, BALUSTRADY
102

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dz01 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dz1 m2 1,0000 1 507,94 1 507,940
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 525,92 22,889

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 102 1 693,140
103

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw01 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw1 m2 1,0000 1 265,00 1 265,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 282,98 19,245

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 103 1 446,560
104

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw02 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw2 m2 1,0000 1 265,00 1 265,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 282,98 19,245

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 104 1 446,560
105

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw03 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw3 m2 1,0000 1 150,00 1 150,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 167,98 17,520

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 105 1 329,830
106

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw04 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw04 m2 1,0000 1 610,00 1 610,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 627,98 24,420

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 106 1 796,730
107

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw05 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
202x035 drzwi Dw5 m2 1,0000 1 610,00 1 610,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 627,98 24,420

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 107 1 796,730
108

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw06 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw6 m2 1,0000 1 035,00 1 035,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 052,98 15,795

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 108 1 213,110
109

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw07 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw7 m2 1,0000 1 866,45 1 866,450
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 884,43 28,266

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 109 2 057,030
110

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw08 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw8 m2 1,0000 1 856,36 1 856,360
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 874,34 28,115

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 110 2 046,790
111

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw09 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040
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Poz Podstawa
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 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw9 m2 1,0000 1 937,91 1 937,910
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 955,89 29,338

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 111 2 129,560
112

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw09 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw9 m2 1,0000 1 937,91 1 937,910
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 955,89 29,338

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 112 2 129,560
113

d.1.7
NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw10 wraz z
wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw10 m2 1,0000 1 380,00 1 380,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 397,98 20,970

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 113 1 563,280
114

d.1.7
KNR 2-02 1002-02 Zakup, dostawa i montaż okna PVC  wraz z

wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką ob-
sadzenia

m2

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 27,00 162,000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,000
2770099 okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybo-

we wzmocnione fabrycznie wykończone
m2 1,0000 1 035,00 1 035,000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0700 12,18 0,853
39500 środek transportowy m-g 0,1000 86,30 8,630

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 171,483 120,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 291,521 43,728

Razem pozycja 114 1 370,250
115

d.1.7
KNR 2-02 1002-02 Zakup, dostawa i montaż - żaluzje zgodnie z

dokumentacją projektową
m2

-- Robocizna --
999 r-g 8,4700 27,00 228,690
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,000
2770099 zaluzje m2 1,0000 1 150,00 1 150,000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0700 12,18 0,853
39500 środek transportowy m-g 0,1000 86,30 8,630

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 238,173 166,721
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 404,894 60,734

Razem pozycja 115 1 615,630
116

d.1.7
KNR-W 2-02 1208-
03

Pochwyt na wspornikach zgodnie z dokumen-
tacją projektową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,9800 27,00 26,460

-- Materiały --
1320099 pochwyt m 1,0000 575,00 575,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 575,00 8,625

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0200 12,18 0,244

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 26,704 18,693
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 45,397 6,810

Razem pozycja 116 635,830
117

d.1.7
KNR-W 2-02 1207-
02

Balustrady schodowe zgodnie z dokumentacją
projektową

m

-- Robocizna --
999 r-g 2,0700 27,00 55,890

-- Materiały --
1320099 balustrady i pochwyty stalowe m 1,0000 1 725,00 1 725,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 725,00 25,875

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0,4500 7,56 3,402
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 60,277 42,194
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 102,471 15,371

Razem pozycja 117 1 868,720
118

d.1.7
KNR 2-02 2103-01 Parapety wewnętrzne zgodnie z dokumentacją

projektową
m

-- Robocizna --
999 r-g 2,0300 27,00 54,810

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,000
1632999 elementy kamienne (piaskowiec lub wapień

miękki)
m 1,0200 230,00 234,600

-- Sprzęt --
34212 wyciąg szybowy m-g 0,2300 11,06 2,544

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 57,354 40,148
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 97,502 14,625

Razem pozycja 118 346,730
119

d.1.7
KNR 2-02 0507-02 Parapety z blachy tytanowo -cynkowej,malo-

wane proszkowo, kolor antracyt ral 7016
m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,8160 27,00 49,032

-- Materiały --
1210199 blacha tytan cynk kg 4,8800 17,25 84,180
1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0560 81,75 4,578
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0010 296,70 0,297
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 89,06 1,336

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0068 86,30 0,587

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 49,619 34,733
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 84,352 12,653

Razem pozycja 119 187,400
1.8 STROPODACH, WARSTWY IZOLACJI, KOMINY
120

d.1.8
KNR K-05 0103-02
analogia

Membrana TPO kolor biaLy  1,5cm m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,8000 27,00 21,600

-- Materiały --
k050092 Membrana TPO FLAGON EP/PR gr. 1,8 mm m2 1,1000 52,90 58,190
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 58,19 1,164

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0050 12,18 0,061

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,661 15,163
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 36,824 5,524

Razem pozycja 120 101,700
121

d.1.8
KNR 2-02 0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 0,0120 75,67 0,908
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 3,90 0,058

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 121 12,660
122

d.1.8
KNR 2-02 0609-03
analogia

Izolacja termiczna styropian eps lambda=
O,O31  (w tym warstwa spadkowa 13cm)
20,Ocm-33,0cm - Dach D01

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,33=0,3465=
m3 0,3465 402,50 139,466

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 139,47 2,092

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 122 147,130
123

d.1.8
KNR 2-02 0609-03
analogia

Izolacja termiczna styropian eps lambda=
O,O31 (w tym warstwa spadkowa 13cm)
25,Ocm-3Ocm - dach D02

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,30=0,315=
m3 0,3150 402,50 126,788

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 126,79 1,902

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 123 134,260
124

d.1.8
KNR 2-02 0607-02
analogia

Warstwa rozdzielajaca z folii Pe m2
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
m2 1,3000 2,30 2,990

160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 0,0120 75,67 0,908
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 3,90 0,058

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 124 12,660
125

d.1.8
KNR 2-02 0219-05
analiza indywidual-
na

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o
średniej grubości 7 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 3,2400 27,00 87,480

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,0710 358,31 25,440
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0140 1 145,49 16,037
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6000 12,47 7,482
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 48,96 0,734

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1500 12,18 1,827
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 90,170 63,119
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 153,289 22,993

Razem pozycja 125 225,980
126

d.1.8
KNR 2-02 0514-06 Obsadzenie przelewów awaryjnych z izolacją i

uszczelnieniem
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3,5388 27,00 95,548

-- Materiały --
2302100 papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnia-

nych
m2 2,5000 38,63 96,575

1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 5,0000 6,23 31,150
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,7100 28,75 20,413
6346299 przelew awaryjny szt. 1,0000 246,15 246,150
1110299 blacha stalowa gr. 3 mm kg 2,7100 10,36 28,076
1540802 tlen techniczny m3 0,1200 8,51 1,021
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1400 46,86 6,560
2300299 kit asfaltowy kg 1,6200 4,86 7,873
3950101 drewno opałowe kg 4,3000 1,15 4,945
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 442,76 6,641

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 0,0129 12,18 0,157

39500 środek transportowy m-g 0,0406 86,30 3,504
72314 zestaw do spawania i cięcia m-g 1,2403 5,93 7,355

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 106,564 74,595
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 181,159 27,174

Razem pozycja 126 657,740
127

d.1.8
KNR 0-23 0931-02 Tynkowanie kominów m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,4913 27,00 13,265

-- Materiały --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
kg 3,0000 3,45 10,350

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 10,35 0,155

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 7,25 0,046
39500 środek transportowy m-g 0,0090 86,30 0,777
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14,088 9,862

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23,950 3,593
Razem pozycja 127 38,050

128
d.1.8

KNR 0-21 4007-02 Poszycie pod obróbkę z płyt OSB m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400 27,00 6,480

-- Materiały --
2670107 sklejka iglasta wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0240 2 923,74 70,170
1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,1000 7,36 0,736
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 70,91 1,064

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,465 5,226
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,691 1,904

Razem pozycja 128 86,570
129

d.1.8
KNR 2-02 0507-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad

25 cm z blachy tytan- cynk
m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,8160 27,00 49,032

-- Materiały --
1210199 blacha tytan cynk kg 4,8800 17,25 84,180
1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0560 81,75 4,578
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0010 296,70 0,297
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 89,06 1,336

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0068 86,30 0,587

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 49,619 34,733
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 84,352 12,653

Razem pozycja 129 187,400
1.9  ELEWACJA
130

d.1.9
KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości

do 15 m
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,5787 27,00 15,625

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0,0150 5,75 0,086
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0,0004 5,75 0,002
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002 5,75 0,001
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00002 1 072,21 0,021
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,00018 1 005,62 0,181
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,00002 766,52 0,015
1340399 haki do muru kg 0,0120 11,50 0,138
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0090 5,09 0,046
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0060 2,30 0,014
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,50 0,008

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,1640 7,81 1,281

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 16,906 11,834
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,740 4,311

Razem pozycja 130 33,560
131

d.1.9
KNNR 2 1505-01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrz-

nych
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0320 27,00 0,864

-- Materiały --
3900440 siatka do rusztownia m2 0,1400 14,38 2,013

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,864 0,605
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,469 0,220

Razem pozycja 131 3,700
132

d.1.9
KNNR 2 1506-01 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrz-

nych przyściennych o wysokości do 20 m
m2
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,0040 27,00 0,108

-- Materiały --
5000152 rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)' m 0,0006 24,50 0,015
7590699 zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-

wodów'
szt. 0,0003 3,84 0,001

1121000 bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,0002 5,28 0,001
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,017 0,000

-- Sprzęt --
48000 rusztowania m-g 0,0017 6,73 0,011

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,119 0,083
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,202 0,030

Razem pozycja 132 0,250
133

d.1.9
KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi  - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - lambda 0,035 gr. 16cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290 27,00 35,883

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0,0160 402,50 6,440
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
kg 6,0000 1,63 9,780

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 16,22 0,243

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 7,25 0,098
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 36,844 25,791
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 62,635 9,395

Razem pozycja 133 88,490
134

d.1.9
KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi  - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - lambda 0,021 gr. 3,0-9,0cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290 27,00 35,883

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0,0900 402,50 36,225
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
kg 6,0000 1,63 9,780

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 46,01 0,690

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 7,25 0,098
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 36,844 25,791
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 62,635 9,395

Razem pozycja 134 118,730
135

d.1.9
KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi  - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950 27,00 43,065

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0,0525 402,50 21,131
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
kg 6,0000 1,63 9,780

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 30,91 0,464

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 7,25 0,098
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 44,026 30,818
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 74,844 11,227

Razem pozycja 135 117,450
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
136

d.1.9
KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi  - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641 27,00 1,731

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400 2,30 2,392
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,39 0,036

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 7,25 0,001
39500 środek transportowy m-g 0,0002 86,30 0,017

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,749 1,224
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,973 0,446

Razem pozycja 136 5,850
137

d.1.9
KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi- zamocowanie listwy cokołowej
m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2370 27,00 6,399

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami szt 2,5800 0,36 0,929
1220299 listwa cokołowa m 1,0500 6,90 7,245
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 8,17 0,123

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002 86,30 0,017

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,416 4,491
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,907 1,636

Razem pozycja 137 20,840
138

d.1.9
KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-

wymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

-- Robocizna --
999 0,6112*2= r-g 1,2224 27,00 33,005

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4*2=

kg 8,0000 1,63 13,040

3900600 siatka z włókna szklanego
1,135*2=

m2 2,2700 4,60 10,442

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 23,48 0,352

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*2=
m-g 0,0140 7,25 0,102

39500 środek transportowy
0,0052*2=

m-g 0,0104 86,30 0,898

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 34,005 23,804
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 57,809 8,671

Razem pozycja 138 90,310
139

d.1.9
KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-

ku mineralnego - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050 27,00 2,835

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
kg 0,3000 6,36 1,908

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1,91 0,029

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004 86,30 0,035

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,870 2,009
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,879 0,732

Razem pozycja 139 7,550
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
140

d.1.9
KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-

ku mineralnego  - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,4913 27,00 13,265

-- Materiały --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
kg 3,0000 3,45 10,350

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 10,35 0,155

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 7,25 0,046
39500 środek transportowy m-g 0,0090 86,30 0,777

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14,088 9,862
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23,950 3,593

Razem pozycja 140 38,050
141

d.1.9
ZKNR C-2 0119-07 Malowanie elewacji -farba wysokogatunkowa

silikatowa kolor bialy ral 9001
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1820 27,00 4,914

-- Materiały --
152HEN0301 farba silikatowa CT 54 dm3 0,2600 30,29 7,875
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7,88 0,118

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004 86,30 0,035
34000 wyciąg m-g 0,0040 12,18 0,049

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,998 3,499
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,497 1,275

Razem pozycja 141 17,770
1.10 WINDA
142
d.1.

10

KNR 7-33 0102-03 Dostawa i montaż WINDY  zgodnie z doku-
mentacją projektową

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 520,0000 27,00 14 040,000

-- Materiały --
winda zgodnie z dokumentacją projektową kpl. 1,0000 270 250,00 270 250,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14 040,000 9 828,000
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23 868,000 3 580,200

Razem pozycja 142 297 698,200
2 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

2.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE
2.1.1 Zasilanie obiektu ze zł ącza kablowego

143
d.2.1.

1
kalk. własna

Przepust wodo i gazoszczelny d=110 kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 27,00 162,000

-- Materiały --
Przepust wodo i gazoszczelny d=110 szt 1,0000 434,70 434,700

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 162,000 113,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 275,400 41,310

Razem pozycja 143 751,410
144

d.2.1.
1

KNNR 5 0705-01 Rura osłonowa DVK 110 m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1280 27,00 3,456

-- Materiały --
5609999 Rura osłonowa DVK 110 m 1,0400 18,80 19,552
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,55 0,489

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,456 2,419
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 5,875 0,881
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 144 26,800

145
d.2.1.

1

KNNR 5 0713-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych
ZK>PPoz
Kabel elektroen.miedz.YKY 1x120;0,6/1 kV
Krotność = 4

m

-- Robocizna --
999 0,0947*4= r-g 0,3788 27,00 10,228

-- Materiały --
7970114 Kabel elektroen.miedz.YKY 1x120;0,6/1 kV

1,04*4=
m 4,1600 117,74 489,798

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 489,80 12,245

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy

0,0067*4=
m-g 0,0268 86,30 2,313

39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t
0,0043*4=

m-g 0,0172 8,73 0,150

39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1)
0,0043*4=

m-g 0,0172 52,74 0,907

31112 Żuraw samochodowy do 4 t  (1)
0,0043*4=

m-g 0,0172 110,69 1,904

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,502 10,851
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,353 3,953

Razem pozycja 145 532,350
146

d.2.1.
1

KNNR 5 0713-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych
PPoz>TL
Kabel elektroen.miedz.(N)HXH 1x120;0,6/1 kV
Krotność = 5

m

-- Robocizna --
999 0,0947*5= r-g 0,4735 27,00 12,785

-- Materiały --
7970114 Kabel elektroen.miedz.(N)HXH 1x120;0,6/1 kV

1,04*5=
m 5,2000 90,62 471,224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 471,22 11,781

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy

0,0067*5=
m-g 0,0335 86,30 2,891

39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t
0,0043*5=

m-g 0,0215 8,73 0,188

39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1)
0,0043*5=

m-g 0,0215 52,74 1,134

31112 Żuraw samochodowy do 4 t  (1)
0,0043*5=

m-g 0,0215 110,69 2,380

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 19,378 13,565
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 32,943 4,941

Razem pozycja 146 520,890
147

d.2.1.
1

KNNR 5 1204-04 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie
- przekrój żył do 120 mm2

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,1770 27,00 4,779

-- Materiały --
7620541 Końcówka kablowa do zapras., K 120 mm2 szt 1,0300 17,46 17,984
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 17,98 0,450

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,779 3,345
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,124 1,219

Razem pozycja 147 27,780
148

d.2.1.
1

KNNR 5 1203-06 Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

-- Robocizna --
999 r-g 0,0536 27,00 1,447

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,447 1,013
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,460 0,369
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 148 2,830

149
d.2.1.

1

KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

-- Robocizna --
999 r-g 1,8000 27,00 48,600

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 48,600 34,020
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 82,620 12,393

Razem pozycja 149 95,010
2.1.2 Rozdzielnice i WLZ

150
d.2.1.

2

KNNR 5 0403-01 Szafka PPoz szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3,4000 27,00 91,800

-- Materiały --
7052999 Szafka PPoz kpl. 1,0000 4 370,00 4 370,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 91,800 64,260
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 156,060 23,409

Razem pozycja 150 4 549,470
151

d.2.1.
2

KNNR 5 0405-09 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do pod-
łoża przez przykręcenie
Rozdzielnica TL

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2,1300 27,00 57,510

-- Materiały --
7052999 Rozdzielnica TL szt. 1,0000 28 405,00 28 405,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 57,510 40,257
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 97,767 14,665

Razem pozycja 151 28 517,430
152

d.2.1.
2

KNNR 5 0405-08 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło-
ża przez przykręcenie
Rozdzielnica TA

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,4000 27,00 37,800

-- Materiały --
7052999 Rozdzielnica TA szt. 1,0000 8 970,00 8 970,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,800 26,460
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 64,260 9,639

Razem pozycja 152 9 043,900
153

d.2.1.
2

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło-
ża przez przykręcenie
Rozdzielnica TMx

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,1100 27,00 29,970

-- Materiały --
7052999 Rozdzielnica TMx szt. 1,0000 1 242,00 1 242,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 29,970 20,979
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 50,949 7,642

Razem pozycja 153 1 300,590
154

d.2.1.
2

KNNR 5 0406-01 Przycisk ppoż PWP/1 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Przycisk ppoż PWP/1 szt. 1,0000 155,25 155,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 154 188,510
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
155

d.2.1.
2

KNNR 5 0406-01 Przycisk ppoż PWP/2 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Przycisk ppoż PWP/2 szt. 1,0000 155,25 155,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 155 188,510
156

d.2.1.
2

KNNR 5 1201-03 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kot-
wiących M6

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0110 27,00 0,297

-- Materiały --
8990599 Kołki kotwiące szt. 1,0000 0,29 0,290
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,29 0,007

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,297 0,208
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,505 0,076

Razem pozycja 156 0,880
157

d.2.1.
2

KNNR 5 1101-02 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do
1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt K100H60
(wspornik+mocowanie)

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0977 27,00 2,638

-- Materiały --
8340799 Konstrukcja wsporcza do koryt K100H60

(wspornik+mocowanie)
szt 1,0000 19,17 19,170

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,17 0,479
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,638 1,847

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,485 0,673
Razem pozycja 157 24,810

158
d.2.1.

2

KNNR 5 1101-02 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do
1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin D100H60
(wspornik+mocowanie)

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0977 27,00 2,638

-- Materiały --
8340799 Konstrukcja wsporcza do drabin D100H60

(wspornik+mocowanie)
szt 1,0000 17,94 17,940

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 17,94 0,449
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,638 1,847

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,485 0,673
Razem pozycja 158 23,550

159
d.2.1.

2

KNNR 5 1101-02 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do
1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin D200H60
(wspornik+mocowanie)

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0977 27,00 2,638

-- Materiały --
8340799 Konstrukcja wsporcza do drabin D200H60

(wspornik+mocowanie)
szt 1,0000 19,32 19,320

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,32 0,483
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,638 1,847

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,485 0,673
Razem pozycja 159 24,960

160
d.2.1.

2

KNNR 5 1105-07 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane
do gotowych otworów
Korytka kablowe K100H60

m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 27,00 4,266

-- Materiały --
8322200 Korytka kablowe K100H60 m 1,0000 18,98 18,980
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 18,98 0,475

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,266 2,986
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,252 1,088

Razem pozycja 160 27,800
161

d.2.1.
2

KNNR 5 1105-01 Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręca-
ne, redukcyjne o szerokości do 100 mm przy-
kręcane do gotowych otworów
Drabinka kablowa D100H60 (szachty)

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1410 27,00 3,807

-- Materiały --
8322200 Drabinka kablowa D100H60 (szachty) m 1,0000 29,33 29,330
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 29,33 0,733

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,807 2,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,472 0,971

Razem pozycja 161 37,510
162

d.2.1.
2

KNNR 5 1105-01 Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręca-
ne, redukcyjne o szerokości do 200 mm przy-
kręcane do gotowych otworów
Drabinka kablowa D200H60 (szachty)

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1410 27,00 3,807

-- Materiały --
8322200 Drabinka kablowa D200H60 (szachty) m 1,0000 37,03 37,030
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 37,03 0,926

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,807 2,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,472 0,971

Razem pozycja 162 45,400
163

d.2.1.
2

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe/w koryt-
kach/w przestrzeni sufitu
PPOz>PWP/1,2
Przewód kabelkowy miedz. HLGs 2x1,5; 750 V
Uchwyty EI60

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7950811 Przewód kabelkowy miedz. HLGs 2x1,5; 750 V m 1,0400 7,42 7,717
7950806 Uchwyty EI60 szt 1,0400 2,82 2,933
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 10,65 0,266

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376

Razem pozycja 163 13,800
164

d.2.1.
2

KNNR 5 0209-03 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe/w koryt-
kach/w przestrzeni sufitu
TL>TMx
Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x6,0;  750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0555 27,00 1,499

-- Materiały --
7951025 Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x6,0;  750 V m 1,0400 19,50 20,280
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 20,28 0,507

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,499 1,049
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,548 0,382

Razem pozycja 164 23,720
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
165

d.2.1.
2

KNNR 5 0205-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe/w koryt-
kach/w przestrzeni sufitu
TMx>puszki pieców
Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x2,5;  750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0704 27,00 1,901

-- Materiały --
7951023 Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x2,5;  750 V m 1,0400 8,59 8,934
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 8,93 0,223

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,901 1,331
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,232 0,485

Razem pozycja 165 12,870
166

d.2.1.
2

KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe/w koryt-
kach/w przestrzeni sufitu
TA>czujki ruchu
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7950806 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 1,0400 3,97 4,129
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 4,13 0,103

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279

Razem pozycja 166 6,370
167

d.2.1.
2

KNNR 5 0716-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory-
tach i kanałach elektroinstalacyjnych
TA>winda
Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 6;   0,6/1 kV

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1180 27,00 3,186

-- Materiały --
7970191 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 6;   0,6/1 kV m 1,0400 36,08 37,523
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 37,52 0,938

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy m-g 0,0067 86,30 0,578
39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t m-g 0,0044 8,73 0,038
39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1) m-g 0,0044 52,74 0,232
31112 Żuraw samochodowy do 4 t  (1) m-g 0,0044 110,69 0,487

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,521 3,165
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,686 1,153

Razem pozycja 167 47,300
168

d.2.1.
2

KNNR 5 1204-01 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie
- przekrój żył do 6 mm2

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525 27,00 1,418

-- Materiały --
7620503 Końcówka kablowa do zapras., K  6   mm2 szt 1,0300 1,68 1,730
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,73 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,418 0,993
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,411 0,362

Razem pozycja 168 4,550
169

d.2.1.
2

KNNR 5 1203-03 Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

-- Robocizna --
999 r-g 0,0231 27,00 0,624

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,624 0,437
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,061 0,159

Razem pozycja 169 1,220
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
170

d.2.1.
2

KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe/w koryt-
kach/w przestrzeni sufitu
TA>GPD
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V m 1,0400 5,77 6,001
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279

Razem pozycja 170 8,290
171

d.2.1.
2

KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe/w koryt-
kach/w przestrzeni sufitu
TA>RTV.1
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V m 1,0400 5,77 6,001
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279

Razem pozycja 171 8,290
172

d.2.1.
2

KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe/w koryt-
kach/w przestrzeni sufitu
TA>domofony
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V m 1,0400 5,77 6,001
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279

Razem pozycja 172 8,290
173

d.2.1.
2

KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe/w koryt-
kach/w przestrzeni sufitu
TMx>TSMx
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V m 1,0400 5,77 6,001
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279

Razem pozycja 173 8,290
2.1.3 Instalacja o świetleniowa i gniazd 230V

174
d.2.1.

3

KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w pod-
łożu ceglanym
Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 27,00 2,468

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,468 1,728
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,196 0,629

Razem pozycja 174 4,830
175

d.2.1.
3

KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w pod-
łożu ceglanym
Dla gniazd IP20/IP44 podwójnych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 27,00 2,468

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,468 1,728
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,196 0,629

Razem pozycja 175 4,830
176

d.2.1.
3

KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w pod-
łożu ceglanym
Dla łączników instalacyjnych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 27,00 2,468

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,468 1,728
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,196 0,629

Razem pozycja 176 4,830
177

d.2.1.
3

KNNR 5 0301-02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany przez przykręcenie do kołków
plastykowych
Dla puszek pieca, dzwonków i czujek ruchu

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,1090 27,00 2,943

-- Materiały --
8990402 Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,6 mm szt 2,0000 0,17 0,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,34 0,009

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,943 2,060
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 5,003 0,750

Razem pozycja 177 6,100
178

d.2.1.
3

KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840 27,00 2,268

-- Materiały --
7540021 Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60 szt 1,0200 1,01 1,030
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,03 0,026

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,268 1,588
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,856 0,578

Razem pozycja 178 5,490
179

d.2.1.
3

KNNR 5 0302-02 Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.
do 60 mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,1010 27,00 2,727

-- Materiały --
7540021 Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, 2xPK-60 szt 1,0200 2,48 2,530
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 2,53 0,063

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,727 1,909
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,636 0,695

Razem pozycja 179 7,920
180

d.2.1.
3

KNNR 5 0308-02 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we pojedyncze o obciążalności do 10 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z
ramką pojedynczą

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2730 27,00 7,371
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
7530364 Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z

ramką pojedynczą
szt 1,0200 18,98 19,360

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,36 0,484
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,371 5,160

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,531 1,880
Razem pozycja 180 34,260

181
d.2.1.

3

KNNR 5 0308-05 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy-
kręcane o obciążalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z
ramką pojedynczą

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2630 27,00 7,101

-- Materiały --
7530364 Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z

ramką pojedynczą
szt 1,0200 20,47 20,879

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 20,88 0,522
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,101 4,971

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,072 1,811
Razem pozycja 181 35,280

182
d.2.1.

3

KNNR 5 0308-03 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we podwójne o obciążalności do 10 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V
IP20 z ramką podwójną

szt.

-- Robocizna --
999 0,341*2=0,682= r-g 0,6820 27,00 18,414

-- Materiały --
7530364 Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V

IP20 z ramką podwójną
szt 1,0200 46,00 46,920

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 46,92 1,173
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 18,414 12,890

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 31,304 4,696
Razem pozycja 182 84,090

183
d.2.1.

3
kalk. własna

Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce
(2E+RTV/SAT+2L)
- 2xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV/SAT
- miejsce na 2xgniazdo RJ45

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
7099999 Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce

(2E+RTV/SAT+2L)
- 2xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV/SAT
- miejsce na 2xgniazdo RJ45

szt 1,0000 57,50 57,500

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 183 163,070
184

d.2.1.
3

kalk. własna
Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce
(2E+RTV/SAT)
- 2xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV/SAT

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
7099999 Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce

(3E+RTV+L)
- 3xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV
- miejsce na 1xgniazdo RJ45

szt 1,0000 74,75 74,750
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770
Razem pozycja 184 180,320

185
d.2.1.

3

KNNR 5 0306-02 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko-
we w puszce instalacyjnej
Przyciski instalacyjne "dzwonek" IP20 w ramce

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 27,00 4,266

-- Materiały --
7519999 Przyciski instalacyjne "dzwonek" IP20 w ramce szt 1,0200 19,32 19,706
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,71 0,493

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,266 2,986
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,252 1,088

Razem pozycja 185 28,540
186

d.2.1.
3

KNNR 5 0306-02 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko-
we w puszce instalacyjnej
Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ram-
ce

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 27,00 4,266

-- Materiały --
7519999 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ram-

ce
szt 1,0200 17,83 18,187

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 18,19 0,455
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,266 2,986

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,252 1,088
Razem pozycja 186 26,980

187
d.2.1.

3

KNNR 5 0306-03 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej
Łączniki instalacyjne świecznikowe IP20 w
ramce

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,1890 27,00 5,103

-- Materiały --
7519999 Łączniki instalacyjne świecznikowe IP20 w

ramce
szt 1,0200 18,63 19,003

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,00 0,475
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,103 3,572

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,675 1,301
Razem pozycja 187 29,450

188
d.2.1.

3

KNNR 5 0406-01 Puszka pieca szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Puszka pieca szt. 1,0000 14,38 14,380

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 188 47,640
189

d.2.1.
3

KNNR 5 0406-01 Dzwonek mieszkaniowy szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Dzwonek mieszkaniowy szt. 1,0000 23,00 23,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 189 56,260
190

d.2.1.
3

KNNR 5 0406-01 Czujka ruchu szt.
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Czujka ruchu szt. 1,0000 193,20 193,200

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 190 226,460
191

d.2.1.
3

KNNR 5 0502-04 Oprawa A1 wg legendy kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa A1 wg legendy szt. 1,0000 143,98 143,980
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 143,98 3,600

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 191 196,140
192

d.2.1.
3

KNNR 5 0502-04 Oprawa B1 wg legendy kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa B1 wg legendy szt. 1,0000 399,05 399,050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 399,05 9,976

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 192 457,590
193

d.2.1.
3

KNNR 5 0502-04 Oprawa B2 wg legendy kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa B2 wg legendy szt. 1,0000 677,35 677,350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 677,35 16,934

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 193 742,850
194

d.2.1.
3

KNNR 5 0502-04 Oprawa C1 wg legendy kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa C1 wg legendy szt. 1,0000 320,62 320,620
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 320,62 8,016

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 194 377,200
195

d.2.1.
3

KNNR 5 0502-04 Oprawa L1 - taśma LED L=150cm z zasila-
czem wg legendy

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2,5000 27,00 67,500

-- Materiały --
7302299 Oprawa L1 - taśma LED L=150cm z zasila-

czem wg legendy
szt. 1,0000 741,75 741,750

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 741,75 18,544
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,500 47,250

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 114,750 17,213
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 195 892,260

196
d.2.1.

3

KNNR 5 0502-04 Oprawa L1 - taśma LED L=630cm z zasila-
czem wg legendy

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 6,5000 27,00 175,500

-- Materiały --
7302299 Oprawa L1 - taśma LED L=630cm z zasila-

czem wg legendy
szt. 1,0000 2 067,70 2 067,700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 2 067,70 51,693
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 175,500 122,850

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 298,350 44,753
Razem pozycja 196 2 462,500

197
d.2.1.

3

KNNR 5 0502-04 Oprawa L1 - taśma LED L=510cm z zasila-
czem wg legendy

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 27,00 162,000

-- Materiały --
7302299 Oprawa L1 - taśma LED L=510cm z zasila-

czem wg legendy
szt. 1,0000 1 684,75 1 684,750

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1 684,75 42,119
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 162,000 113,400

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 275,400 41,310
Razem pozycja 197 2 043,580

198
d.2.1.

3

KNNR 5 0502-04 Oprawa awaryjna VN31 wg legendy kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa awaryjna VN31 wg legendy szt. 1,0000 377,20 377,200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 377,20 9,430

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 198 435,190
199

d.2.1.
3

KNNR 5 0502-04 Oprawa awaryjna XN30+T wg legendy kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa awaryjna XN30+T wg legendy szt. 1,0000 549,70 549,700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 549,70 13,743

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 199 612,010
200

d.2.1.
3

KNNR 5 0502-04 Oprawa awaryjna VN12 wg legendy kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa awaryjna VN12 wg legendy szt. 1,0000 372,60 372,600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 372,60 9,315

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 200 430,480
201

d.2.1.
3

KNR 4-03 0909-01 Montaż złączy świecznikowych 2 biegunowych
- wypusty oświetleniowe

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,0945 27,00 2,552
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
7599299 Złącza świecznikowe 2-biegunowe szt. 1,0200 2,44 2,489
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000 2,49 0,100

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,552 1,786
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,338 0,651

Razem pozycja 201 7,580
202

d.2.1.
3

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni
ścian
Obwody oświetlenia
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7950806 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 1,0400 3,97 4,129
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 4,13 0,103

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376

Razem pozycja 202 7,110
203

d.2.1.
3

KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni
ścian
Obwody oświetlenia awaryjnego
Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7950811 Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V m 1,0400 4,52 4,701
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 4,70 0,118

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279

Razem pozycja 203 6,960
204

d.2.1.
3

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe
Obwody gniazd 230V
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V m 1,0400 5,77 6,001
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376

Razem pozycja 204 9,030
2.1.4 Instalacja poł ączeń wyrównawczych

205
d.2.1.

4

KNNR 5 0406-01 Szyna wyrównawcza LSW szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Szyna wyrównawcza LSW szt. 1,0000 138,00 138,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 205 171,260
206

d.2.1.
4

KNNR 5 0406-01 Szyna wyrównawcza lokalna SWP szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
7099999 Szyna wyrównawcza lokalna SWP szt. 1,0000 74,75 74,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 206 108,010
207

d.2.1.
4

KNNR 5 0602-02
analogia

Przewody wyrównawcze w budynkach moco-
wane na wspornikach ściennych z bednarki
FeZn 25x4mm [szacht]

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn 25x4mm m 1,0400 17,83 18,543
7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem szt 1,0100 6,31 6,373
6801102 Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.dług.M-6 kg 0,0060 22,77 0,137
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 25,05 0,626

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 207 44,250
208

d.2.1.
4

KNNR 5 0716-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory-
tach i kanałach elektroinstalacyjnych 
Magistrala główna
Przewód miedziany LY 25 mm2, 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1180 27,00 3,186

-- Materiały --
7920707 Przewód miedziany LY 25 mm2, 750 V m 1,0400 17,33 18,023
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 18,02 0,451

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy m-g 0,0067 86,30 0,578
39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t m-g 0,0044 8,73 0,038
39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1) m-g 0,0044 52,74 0,232
31112 Żuraw samochodowy do 4 t  (1) m-g 0,0044 110,69 0,487

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,521 3,165
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,686 1,153

Razem pozycja 208 27,310
209

d.2.1.
4

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe
Połączenia wyrównawcze miejscowe
Przewód miedziany LgY  10,0 mm2, 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7921508 Przewód miedziany LgY  10,0 mm2, 750 V m 1,0400 11,60 12,064
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 12,06 0,302

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376

Razem pozycja 209 15,250
210

d.2.1.
4

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe
Połączenia wyrównawcze miejscowe
Przewód miedziany LgY   6,0 mm2, 750 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7921507 Przewód miedziany LgY   6,0 mm2, 750 V m 1,0400 6,77 7,041
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 7,04 0,176

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376

Razem pozycja 210 10,100
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
2.1.5 Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca

211
d.2.1.

5

KNNR 5 0601-02 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane
poziome mocowane na wspornikach

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2440 27,00 6,588

-- Materiały --
1121399 Drut stalowy ocynkowany DFe 8mm m 1,0400 9,72 10,109
7590330 Wsporniki dachowe z uchwytem szt 1,0100 6,95 7,020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 17,13 0,428

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 0,0340 7,21 0,245

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,833 4,783
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,616 1,742

Razem pozycja 211 30,920
212

d.2.1.
5

KNNR 5 0612-01
analogia

Złącza odgałęźnej w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na
dachu

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,1400 27,00 3,780

-- Materiały --
7590700 Złączki odgałęźne instalacji odgromowej szt 1,0000 7,71 7,710
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 7,71 0,193

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,780 2,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,426 0,964

Razem pozycja 212 15,290
213

d.2.1.
5

KNNR 5 0602-02 Przewody odprowadzające z bednarki St/Zn
30x4 w słupach

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn 25x4mm m 1,0400 17,83 18,543
7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem szt 1,0100 6,31 6,373
6801102 Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.dług.M-6 kg 0,0060 22,77 0,137
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 25,05 0,626

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 213 44,250
214

d.2.1.
5

KNNR 5 0602-02 Przewody uziemiające
Bednarka ocynkowana St/Zn 25x4mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn 25x4mm m 1,0400 17,83 18,543
7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem szt 1,0100 6,31 6,373
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 24,92 0,623

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 214 44,110
215

d.2.1.
5

KNNR 5 0602-02 Wypusty z bednarki St/Zn 30x4 (do LSW) m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn 25x4mm m 1,0400 17,83 18,543
7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem szt 1,0100 6,31 6,373
6801102 Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.dług.M-6 kg 0,0060 22,77 0,137
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 25,05 0,626

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 215 44,250
216

d.2.1.
5

KNNR 5 0602-02 Wypusty z bednarki St/Zn 30x4 (do windy) m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn 25x4mm m 1,0400 17,83 18,543
7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem szt 1,0100 6,31 6,373
6801102 Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.dług.M-6 kg 0,0060 22,77 0,137
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 25,05 0,626

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 216 44,250
217

d.2.1.
5

KNNR 5 0612-06 Złącze kontrole w elewacji szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,4490 27,00 12,123

-- Materiały --
7590700 Złącze kontrole w elewacji szt 1,0000 7,71 7,710
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 7,71 0,193

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 12,123 8,486
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 20,609 3,091

Razem pozycja 217 31,600
218

d.2.1.
5

KNNR 5 0602-04
analogia

Uziom fundamentowy z bednarki St/Zn
30x4mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050 27,00 2,835

-- Materiały --
1120099 Bednarka ocynkowana St/Zn 30x4mm m 1,0400 19,32 20,093
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 20,09 0,502

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,047 2,133
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 5,180 0,777

Razem pozycja 218 26,550
219

d.2.1.
5

KNNR 5 0611-05 Połączenia spawane wraz z zabepieczeniem
spawów

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2690 27,00 7,263

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 0,1340 7,21 0,966

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,229 5,760
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,989 2,098

Razem pozycja 219 16,090
220

d.2.1.
5

KNNR 5 0615-06 Iglica odgromowa h=2,5m 43.25/M AL kpl.

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
999 r-g 2,4600 27,00 66,420

-- Materiały --
7590500 Iglica odgromowa h=2,5m 43.25/M AL kpl. 1,0000 457,70 457,700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 457,70 11,443

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 66,420 46,494
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 112,914 16,937

Razem pozycja 220 598,990
2.1.6 Pomiary

221
d.2.1.

6

KNR 2-02 0514-06 Obsadzenie awaryjnych z uszczelnieniem szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3,5388 27,00 95,548

-- Materiały --
2302100 papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnia-

nych
m2 2,5000 38,63 96,575

1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 5,0000 6,23 31,150
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,7100 28,75 20,413
6346299 przelew awaryjny szt. 1,0000 246,15 246,150
1110299 blacha stalowa gr. 3 mm kg 2,7100 10,36 28,076
1540802 tlen techniczny m3 0,1200 8,51 1,021
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1400 46,86 6,560
2300299 kit asfaltowy kg 1,6200 4,86 7,873
3950101 drewno opałowe kg 4,3000 1,15 4,945
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 442,76 6,641

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 0,0129 12,18 0,157

39500 środek transportowy m-g 0,0406 86,30 3,504
72314 zestaw do spawania i cięcia m-g 1,2403 5,93 7,355

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 106,564 74,595
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 181,159 27,174

Razem pozycja 221 657,740
2.1.7 Prace uzupełniaj ące
2.1.8 45312320-6 Instalacja multimedialna

223
d.2.1.

8

KNR AT-15 0109-
03
analogia

Szafa teleinformatyczna GPD z wyposażeniem
LAN wg schematu

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 15,2000 27,00 410,400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 410,40 6,156
7753999 Szafa teleinformatyczna GPD z wyposażeniem

LAN wg schematu
kpl. 1,0000 4 830,00 4 830,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 410,400 287,280
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 697,680 104,652

Razem pozycja 223 5 638,490
224

d.2.1.
8

KNR AT-15 0109-
02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.1 niewyposa-
żona

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 27,00 6,210

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 6,21 0,093
7753999 Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.1 niewyposa-

żona
kpl. 1,0000 690,00 690,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,210 4,347
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,557 1,584

Razem pozycja 224 702,230
225

d.2.1.
8

KNR AT-15 0109-
02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.2 niewyposa-
żona

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 27,00 6,210
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 6,21 0,093
7753999 Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.2 niewyposa-

żona
kpl. 1,0000 690,00 690,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,210 4,347
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,557 1,584

Razem pozycja 225 702,230
226

d.2.1.
8

KNR AT-15 0109-
02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.3 niewyposa-
żona

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 27,00 6,210

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 6,21 0,093
7753999 Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.3 niewyposa-

żona
kpl. 1,0000 690,00 690,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,210 4,347
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,557 1,584

Razem pozycja 226 702,230
227

d.2.1.
8

KNR AT-15 0109-
02
analogia

Multimedialna skrzynka mieszkaniowa podtyn-
kowa TSM z wyposażeniem

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 27,00 6,210

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 6,21 0,093
7753999 Multimedialna skrzynka mieszkaniowa podtyn-

kowa TSM z wyposażeniem
kpl. 1,0000 805,00 805,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,210 4,347
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,557 1,584

Razem pozycja 227 817,230
228

d.2.1.
8

kalk. własna
Antena telewizyjna DVB-T2 kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 10,0000 27,00 270,000

-- Materiały --
Antena telewizyjna DVB-T2 szt 1,0000 281,75 281,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 270,000 189,000
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 459,000 68,850

Razem pozycja 228 809,600
229

d.2.1.
8

kalk. własna
Antena telewizyjna DVB-T HSATATT11A kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 4,0000 27,00 108,000

-- Materiały --
Antena telewizyjna DVB-T HSATATT11A szt 1,0000 399,05 399,050

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 108,000 75,600
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 183,600 27,540

Razem pozycja 229 610,190
230

d.2.1.
8

kalk. własna
Antena radiowa HSATATR40A kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 10,0000 27,00 270,000

-- Materiały --
Antena radiowa HSATATR40A szt 1,0000 132,25 132,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 270,000 189,000
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 459,000 68,850

Razem pozycja 230 660,100
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
231

d.2.1.
8

kalk. własna
Czasza anteny satelitarnej HSATA125AW szt.

-- Robocizna --
999 r-g 10,0000 27,00 270,000

-- Materiały --
Czasza anteny satelitarnej HSATA125AW szt 1,0000 319,70 319,700

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 270,000 189,000
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 459,000 68,850

Razem pozycja 231 847,550
232

d.2.1.
8

kalk. własna
Uchwyt typu "ZEZ" HSATZLH3A szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
Uchwyt typu "ZEZ" HSATZLH3A szt 1,0000 41,98 41,980

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 232 147,550
233

d.2.1.
8

kalk. własna
Konwerter satelitarny HSATLSA szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 27,00 81,000

-- Materiały --
Konwerter satelitarny HSATLSA szt 1,0000 213,33 213,330

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 81,000 56,700
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 137,700 20,655

Razem pozycja 233 371,690
234

d.2.1.
8

kalk. własna
Maszt stalowy h=2m szt.

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 27,00 162,000

-- Materiały --
Maszt stalowy h=2m szt 1,0000 212,75 212,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 162,000 113,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 275,400 41,310

Razem pozycja 234 529,460
235

d.2.1.
8

kalk. własna
Ochronnik przepięciowy SAT listwa 9xf HSZU-
EU09A

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000 27,00 13,500

-- Materiały --
Ochronnik przepięciowy SAT listwa 9xf HSZU-
EU09A

szt 1,0000 1 426,00 1 426,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 13,500 9,450
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 22,950 3,443

Razem pozycja 235 1 452,390
236

d.2.1.
8

kalk. własna
Wzmacniacz DVB-T nastawny FM VHF/UHF
TVS 5-00 HSZUVT050A

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Wzmacniacz DVB-T nastawny FM VHF/UHF
TVS 5-00 HSZUVT050A

szt 1,0000 1 434,05 1 434,050

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 236 1 513,230
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
237

d.2.1.
8

kalk. własna
Wzmacniacz SAT 9-9 SVS 990-9 HSATS909A szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Wzmacniacz SAT 9-9 SVS 990-9 HSATS909A szt 1,0000 1 033,85 1 033,850

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 237 1 113,030
238

d.2.1.
8

kalk. własna
Uziemienie 9-złącz QEW-12 HSZUEW0912 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Uziemienie 9-złącz QEW-12 HSZUEW0912 szt 1,0000 434,70 434,700

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 238 513,880
239

d.2.1.
8

kalk. własna
Kaskada 9-we/12wyj pasywna HSATSK912A szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Kaskada 9-we/12wyj pasywna HSATSK912A szt 1,0000 1 322,50 1 322,500

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 239 1 401,680
240

d.2.1.
8

kalk. własna
Kaskada 9-we/12wyj pasywna HSATSK909A szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Kaskada 9-we/12wyj pasywna HSATSK909A szt 1,0000 1 124,70 1 124,700

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 240 1 203,880
241

d.2.1.
8

KNR AT-15 0102-
02

Kabel światłowodowy FO 2J
GPD>TSM

m kab-
la

-- Robocizna --
999 r-g 0,0212 27,00 0,572

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 0,57 0,009
8079999 Kabel światłowodowy FO 2J m 1,1000 1,32 1,452

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,572 0,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,972 0,146

Razem pozycja 241 2,580
242

d.2.1.
8

KNR AT-15 0102-
01

Układanie poziomego okablowania struktural-
nego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8
mm
GPD>TSM
Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m kab-
la

-- Robocizna --
999 r-g 0,0170 27,00 0,459

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 0,46 0,007
8020124 Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e m 1,1000 3,74 4,114

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,459 0,321
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,780 0,117

Razem pozycja 242 5,020
243

d.2.1.
8

KNNR 5 0203-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur/w przestrzeni su-
fitu podwieszanego/w korytkach
Okablowanie systemu
Kabel antenowy RG6

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
7959999 Kabel antenowy RG6 m 1,0400 1,67 1,737
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,74 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242

Razem pozycja 243 3,640
244

d.2.1.
8

KNNR 5 0102-06 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do
23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0714 27,00 1,928

-- Materiały --
7580062 Rura elektroins.PVC karbow.giętka  RKLG 20 m 1,0400 1,20 1,248
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,25 0,031

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,928 1,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,278 0,492

Razem pozycja 244 5,050
245

d.2.1.
8

KNR AT-15 0102-
02

Kabel światłowodowy FO 2J
Okablowanie systemu

m kab-
la

-- Robocizna --
999 r-g 0,0212 27,00 0,572

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 0,57 0,009
8079999 Kabel światłowodowy FO 2J m 1,1000 1,32 1,452

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,572 0,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,972 0,146

Razem pozycja 245 2,580
246

d.2.1.
8

KNR AT-15 0102-
01

Układanie poziomego okablowania struktural-
nego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8
mm
Okablowanie mieszkań
Kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m kab-
la

-- Robocizna --
999 r-g 0,0170 27,00 0,459

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 0,46 0,007
8020124 Kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 5e m 1,1000 3,43 3,773

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,459 0,321
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,780 0,117

Razem pozycja 246 4,680
247

d.2.1.
8

KNNR 5 0203-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur/w przestrzeni su-
fitu podwieszanego/w korytkach
Okablowanie mieszkań
Kabel antenowy RG6

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
7959999 Kabel antenowy RG6 m 1,0400 1,67 1,737
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,74 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242

Razem pozycja 247 3,640
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
248

d.2.1.
8

KNR AT-15 0108-
02

Gniazdo podtynkowe 1xRJ45 kat. 5e (montaż
w zestawach PEL)

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100 27,00 5,670

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 5,67 0,085
7554999 Gniazdo podtynkowe 1xRJ45 kat. 5e kpl. 1,0000 27,03 27,030

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,670 3,969
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 9,639 1,446

Razem pozycja 248 38,200
249

d.2.1.
8

KNNR 5 0308-02 Gniazdo antenowe RTV/SAT (montaż w zesta-
wach PEL)

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2730 27,00 7,371

-- Materiały --
7530399 Gniazdo antenowe RTV/SAT szt. 1,0200 28,18 28,744
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 28,74 0,719

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,371 5,160
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,531 1,880

Razem pozycja 249 43,870
2.1.9 45312200-9 Instalacja domofonowa

252
d.2.1.

9

KNNR 5 0409-01 Panel domofonowy z elektronicznym spisem
lokatorów i klawiaturą cyfrową WL-03NL-V2

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2,5000 27,00 67,500

-- Materiały --
8990599 Kołki kotwiące szt. 4,0000 0,29 1,160

Panel domofonowy z elektronicznym spisem
lokatorów i klawiaturą cyfrową WL-03NL-V2

szt 1,0000 1 592,75 1 592,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,500 47,250
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 114,750 17,213

Razem pozycja 252 1 725,870
253

d.2.1.
9

KNR AL-01 0112-
01

Zasilacz systemowy PS-2E szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,8100 27,00 48,870

-- Materiały --
Zasilacz systemowy PS-2E szt 1,0000 53,48 53,480

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 48,870 34,209
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 83,079 12,462

Razem pozycja 253 149,020
254

d.2.1.
9

KNNR 5 0409-02 Unifon domofonu WL-02NLFD szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,8500 27,00 22,950

-- Materiały --
8990402 Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,6 mm szt 4,0000 0,17 0,680

Unifon domofonu WL-02NLFD szt 1,0000 61,86 61,860
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 22,950 16,065

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 39,015 5,852
Razem pozycja 254 107,410

255
d.2.1.

9

KNR AL-01 0304-
01

Elektrozaczep rewersyjny szt

-- Robocizna --
999 r-g 1,4300 27,00 38,610

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Elektrozaczep rewersyjny szt 1,0000 132,25 132,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 38,610 27,027
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 65,637 9,846

Razem pozycja 255 207,730
256

d.2.1.
9

KNR AL-01 0106-
03
analogia

Moduł WL-03NQH-2 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,8100 27,00 21,870

-- Materiały --
Moduł WL-03NQH-2 szt 1,0000 326,03 326,030

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,870 15,309
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 37,179 5,577

Razem pozycja 256 368,790
257

d.2.1.
9

KNR AL-01 0106-
03
analogia

Moduł WL-03NLCH szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,8100 27,00 21,870

-- Materiały --
Moduł WL-03NLCH szt 1,0000 76,23 76,230

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,870 15,309
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 37,179 5,577

Razem pozycja 257 118,990
258

d.2.1.
9

KNNR 5 0102-06 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do
23 mm układane p.t. w ścianach systemowych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0714 27,00 1,928

-- Materiały --
7580062 Rura elektroins.PVC karbow.giętka  RKLG 20 m 1,0400 1,20 1,248
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,25 0,031

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,928 1,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,278 0,492

Razem pozycja 258 5,050
259

d.2.1.
9

KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur
Magistrala systemowa
Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
8020124 Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e m 1,0400 3,74 3,890
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 3,89 0,097

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242

Razem pozycja 259 5,840
260

d.2.1.
9

KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur
Zasilacze>stacje wywoławcze
Przewód miedz.oponowy OMY 2x1,00; 300 V

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
7923103 Przewód miedz.oponowy OMY 2x1,00; 300 V m 1,0400 2,43 2,527
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 2,53 0,063

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242

Razem pozycja 260 4,450
261

d.2.1.
9

KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w koryt-
kach
Elektrozaczepy>stacje wywoławcze
Przewód miedz.oponowy OMY 2x1,00; 300 V

m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
7923103 Przewód miedz.oponowy OMY 2x1,00; 300 V m 1,0400 2,43 2,527
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 2,53 0,063

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242

Razem pozycja 261 4,450
3 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE

3.1 45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
264

d.3.1
KNR 4-01 0106-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych

wykonywane wewnątrz budynku z odrzuce-
niem na odległość do 3 m

m3

-- Robocizna --
999 r-g 4,6500 27,00 125,550

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 125,550 87,885
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 213,435 32,015

Razem pozycja 264 245,450
265

d.3.1
KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-

kich grub. 20 cm
m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,8600 27,00 50,220

-- Materiały --
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 1,2200 75,67 92,317
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 92,32 2,308

-- Sprzęt --
12521 Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,6800 57,12 38,842

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 89,062 62,343
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 151,405 22,711

Razem pozycja 265 268,740
266

d.3.1
KNNR 4 1411-02 Zasypka technologiczna m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,9300 27,00 52,110

-- Materiały --
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 1,2200 75,67 92,317
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 92,32 2,308

-- Sprzęt --
12521 Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,7100 57,12 40,555

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 92,665 64,866
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 157,531 23,630

Razem pozycja 266 275,790
267

d.3.1
KNR-W 2-01 0228-
02
analogia

Zagęszczenie podsypki i obsypki piaskowej. m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,2270 27,00 6,129

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy   200 kg m-g 0,1380 16,32 2,252

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,381 5,867
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,248 2,137

Razem pozycja 267 16,390
268

d.3.1
KNR 4-01 0108-05 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-

mi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,8200 27,00 22,140

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,5400 118,40 63,936

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 86,076 60,253
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 146,329 21,949

Razem pozycja 268 168,280
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Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
269

d.3.1
KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-

mi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyładowczy do 5 t

0,03*19=
m-g 0,5700 118,40 67,488

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,488 47,242
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 114,730 17,210

Razem pozycja 269 131,940
270

d.3.1
KNR-W 2-19 0306-
10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o
śr. nominalnej 200 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000 27,00 18,900

-- Materiały --
5630999 rury PCW śr.200mm m 1,0200 96,72 98,654
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 98,65 0,987

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0300 86,30 2,589

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,489 15,042
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 36,531 5,480

Razem pozycja 270 141,650
271

d.3.1
KNR-W 2-19 0306-
08

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o
śr. nominalnej 160 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000 27,00 18,900

-- Materiały --
5630999 rury PCW śr.160mm m 1,0200 83,69 85,364
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 85,36 0,854

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0300 86,30 2,589

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,489 15,042
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 36,531 5,480

Razem pozycja 271 128,230
272

d.3.1
KNNR 4 0203-04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w

gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S
SN8 ścianka lita dn 160 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3220 27,00 8,694

-- Materiały --
5601199 Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S

SN8 ścianka lita dn 160 mm
m 0,9300 83,11 77,292

5613999 Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 160 mm szt. 0,4500 30,64 13,788
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 91,08 1,366

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,694 6,086
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,780 2,217

Razem pozycja 272 109,440
273

d.3.1
KNNR 4 0203-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w

gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S
SN8 ścianka lita dn 110 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2570 27,00 6,939

-- Materiały --
5601299 Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S

SN8 ścianka lita dn 110 mm
m 0,9600 50,12 48,115

5613999 Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 110 mm szt. 0,5200 16,47 8,564
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 56,68 0,850

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,939 4,857
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,796 1,769

Razem pozycja 273 71,090
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
274

d.3.1
KNR-W 2-18 0422-
02
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm - trójnik rewizyjny 160x110 zakończo-
ny korkiem

szt

-- Robocizna --
999 r-g 0,3130 27,00 8,451

-- Materiały --
5614999 trójnik rewizyjny 160x110 zakończony korkiem szt. 1,0000 147,46 147,460
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 147,46 3,687

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0850 93,36 7,936

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 16,387 11,471
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 27,858 4,179

Razem pozycja 274 183,180
275

d.3.1
KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-

rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,4100 27,00 38,070

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 38,070 26,649
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 64,719 9,708

Razem pozycja 275 74,430
276

d.3.1
KNR 2-01 0236-01
analogia

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,1337 27,00 3,610

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy   200 kg m-g 0,0704 16,32 1,149

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,759 3,331
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,090 1,214

Razem pozycja 276 9,300
3.2 45332300-6 Kanalizacja sanitarna podstropowa  nadposadzkowa
277

d.3.2
KNNR 4 0207-03 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm

na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2960 27,00 7,992

-- Materiały --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
m 0,8600 34,97 30,074

5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm szt. 0,9900 15,86 15,701
5601499 rury PVC przepustowe o śr. 110 mm m 0,1500 34,97 5,246
6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm szt. 0,8000 4,83 3,864
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 54,89 0,823

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,992 5,594
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,586 2,038

Razem pozycja 277 71,330
278

d.3.2
KNNR 4 0207-02 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na

ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2550 27,00 6,885

-- Materiały --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm m 0,9500 16,01 15,210
5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm szt. 0,8800 9,97 8,774
5601499 rury PVC przepustowe o śr. 75 mm m 0,1500 16,01 2,402
6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm szt. 0,8000 4,54 3,632
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 30,02 0,450

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,885 4,820
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,705 1,756

Razem pozycja 278 43,930
279

d.3.2
KNNR 4 0207-01 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na

ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,1970 27,00 5,319

-- Materiały --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 0,9600 15,15 14,544
5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt. 1,1600 5,96 6,914
5601499 rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 0,1600 13,25 2,120
6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm szt. 1,0000 4,16 4,160
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 27,74 0,416

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,319 3,723
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 9,042 1,356

Razem pozycja 279 38,550
280

d.3.2
KNNR 4 0222-02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 27,00 10,260

-- Materiały --
5613600 czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm szt. 1,0000 52,18 52,180
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 52,18 0,522

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,260 7,182
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,442 2,616

Razem pozycja 280 72,760
281

d.3.2
KNNR 4 0213-05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-

wym o śr. 110/160 mm
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3400 27,00 9,180

-- Materiały --
6328763 Rury wywiew.dach.z tw.szt./wywiewki/110 mm szt 1,0000 22,01 22,010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 22,01 0,330

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,180 6,426
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,606 2,341

Razem pozycja 281 40,290
282

d.3.2
KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z

PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,5600 27,00 15,120

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt. 3,0000 5,96 17,880
6602006 Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  50 mm szt 1,0000 4,16 4,160
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 22,04 0,331

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,120 10,584
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 25,704 3,856

Razem pozycja 282 51,930
283

d.3.2
KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z

PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,2800 27,00 34,560

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm szt. 3,0000 15,86 47,580
6602011 Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 110 mm szt 1,0000 4,83 4,830
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 52,41 0,786

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 34,560 24,192
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 58,752 8,813

Razem pozycja 283 120,760
284

d.3.2
KNNR 4 0218-01
analogia

Wpust podłogowy w pomieszczeniach tech-
nicznnych Ecoguss DN50 z odpływem bocz-
nym

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200 27,00 14,040

-- Materiały --
6328402 Wpust podłogowy w pomieszczeniach tech-

nicznnych Ecoguss DN50 z odpływem bocz-
nym

szt. 1,0000 726,80 726,800
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zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 726,80 7,268

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14,040 9,828
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23,868 3,580

Razem pozycja 284 761,520
3.3 Instalacja wody ciepłej, zimnej
285

d.3.3
KNNR 4 0105-07
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,7460 27,00 20,142

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm
m 1,0200 155,47 158,579

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 65 mm

szt. 0,6400 98,13 62,803

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 65 mm

szt. 0,4500 7,59 3,416

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 224,80 3,372
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 20,142 14,099

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 34,241 5,136
Razem pozycja 285 267,550

286
d.3.3

KNNR 4 0105-06
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,6380 27,00 17,226

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm
m 1,0200 92,00 93,840

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 50 mm

szt. 0,6500 39,42 25,623

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 50 mm

szt. 0,4500 6,33 2,849

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 122,31 1,835
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,226 12,058

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 29,284 4,393
Razem pozycja 286 157,820

287
d.3.3

KNNR 4 0105-05
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,5780 27,00 15,606

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm
m 1,0200 54,03 55,111

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 40 mm

szt. 0,6600 30,11 19,873

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 40 mm

szt. 0,5300 5,70 3,021

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 78,01 1,170
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,606 10,924

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,530 3,980
Razem pozycja 287 109,690

288
d.3.3

KNNR 4 0105-03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,4340 27,00 11,718

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
m 1,0300 46,12 47,504

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 25 mm

szt. 0,7700 11,62 8,947

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 25 mm

szt. 0,6000 4,82 2,892

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 59,34 0,890
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zł
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zł
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,718 8,203

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 19,921 2,988
Razem pozycja 288 83,140

289
d.3.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT
32mm z izolacją gr.6mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3780 27,00 10,206

-- Materiały --
5603999 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm

z izolacją gr.6mm
m 1,0800 34,90 37,692

5629999 Kształtka PEX 32 szt. 0,8300 35,67 29,606
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o

śr. zewnętrznej 32 mm
szt. 1,1100 2,25 2,498

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,80 1,047
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,206 7,144

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,350 2,603
Razem pozycja 289 90,800

290
d.3.3

KNNR 4 0111-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT
25mm z izolacją gr.6mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3430 27,00 9,261

-- Materiały --
5604264 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm

z izolacją gr.6mm
m 1,0800 24,45 26,406

5629999 Kształtka PEX 25 szt. 0,9000 17,08 15,372
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o

śr. zewnętrznej 25 mm
szt. 1,2500 1,77 2,213

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 43,99 0,660
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,261 6,483

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,744 2,362
Razem pozycja 290 62,760

291
d.3.3

KNNR 4 0111-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT
20mm z izolacją gr.6mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3190 27,00 8,613

-- Materiały --
5603999 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm

z izolacją gr.6mm
m 1,1000 14,85 16,335

5629999 Kształtka PEX 20 szt. 1,1200 18,24 20,429
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o

śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 1,4300 1,43 2,045

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 38,81 0,582
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,613 6,029

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,642 2,196
Razem pozycja 291 56,230

292
d.3.3

KNNR 4 0111-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT
16mm z izolacją gr.6mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3190 27,00 8,613

-- Materiały --
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5603999 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm

z izolacją gr.6mm
m 1,1000 10,65 11,715

5629999 Kształtka PEX 16 szt. 1,1200 15,57 17,438
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o

śr. zewnętrznej 16 mm
szt. 1,4300 1,31 1,873

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 31,03 0,465
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,613 6,029

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,642 2,196
Razem pozycja 292 48,330

293
d.3.3

KNR 0-34 0101-09 Otulina PE gr. 13 mm d=65 m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2492 27,00 6,728

-- Materiały --
6750122 otuliny Thermaflex Smart Pro gr. 13 mm śr.

76mm
m 1,1500 22,77 26,186

6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0204 86,76 1,770
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,2138 1,77 0,378
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 5,0000 0,127 0,635
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 28,97 0,869

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0082 86,30 0,703

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,431 5,202
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,633 1,895

Razem pozycja 293 44,370
294

d.3.3
KNR 0-34 0101-08 Otulina PE gr. 13 mm d=50 m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2243 27,00 6,056

-- Materiały --
6750122 otuliny Thermaflex Smart Pro gr. 13 mm śr.

60mm
m 1,1500 18,76 21,574

6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0161 86,76 1,397
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1499 1,77 0,265
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 5,0000 0,127 0,635
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 23,87 0,716

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0051 86,30 0,436

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,492 4,544
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,036 1,655

Razem pozycja 294 37,280
295

d.3.3
KNR 0-34 0101-07 Otulina PE gr. 13 mm d=40 m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1725 27,00 4,658

-- Materiały --
6750122 otuliny Thermaflex Smart Pro gr. 13 mm sr.

48mm
m 1,1000 14,72 16,192

6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 86,76 1,171
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1110 1,77 0,196
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 6,0000 0,127 0,762
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 18,32 0,550

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0031 86,30 0,263

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,921 3,445
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,366 1,255

Razem pozycja 295 28,490
296

d.3.3
KNR 0-34 0101-07 Otulina PE gr. 13 mm d=25 m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1725 27,00 4,658

-- Materiały --
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6750122 otuliny Thermaflex Smart Pro gr. 13 mm sr.

33mm
m 1,1000 10,57 11,627

6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 86,76 1,171
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1110 1,77 0,196
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 6,0000 0,127 0,762
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 13,76 0,413

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0031 86,30 0,263

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,921 3,445
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,366 1,255

Razem pozycja 296 23,790
297

d.3.3
KNNR 4 0130-07 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z

rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,5700 27,00 15,390

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 65 mm szt. 1,0000 425,33 425,330
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 425,33 2,127

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,390 10,773
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,163 3,924

Razem pozycja 297 457,540
298

d.3.3
KNNR 4 0130-07 Zawory przelotowe ze spustem instalacji wo-

dociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej
65 mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,5700 27,00 15,390

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 65

mm
szt. 1,0000 512,39 512,390

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 512,39 2,562
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,390 10,773

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,163 3,924
Razem pozycja 298 545,040

299
d.3.3

KNNR 4 0130-05 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 27,00 10,260

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm szt. 1,0000 123,92 123,920
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 123,92 0,620

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,260 7,182
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,442 2,616

Razem pozycja 299 144,600
300

d.3.3
KNNR 4 0130-05 Zawory przelotowe ze spustem instalacji wo-

dociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej
40 mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 27,00 10,260

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 40

mm
szt. 1,0000 163,32 163,320

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 163,32 0,817
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,260 7,182

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,442 2,616
Razem pozycja 300 184,200

301
d.3.3

KNNR 4 0135-02 Złączka do podlewania zieleni Dn20 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,1900 27,00 5,130

-- Materiały --
5700999 Złączka do podlewania zieleni Dn20 szt. 1,0000 45,89 45,890
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 45,89 0,229

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,130 3,591
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,721 1,308

Razem pozycja 301 56,150
302

d.3.3
KNNR 4 0130-03 Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 25

mm
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 27,00 7,560

-- Materiały --
5701499 Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 25

mm
szt. 1,0000 145,72 145,720

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 145,72 0,729
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,560 5,292

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,852 1,928
Razem pozycja 302 161,230

303
d.3.3

KNNR 4 0130-02 Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 20
mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400 27,00 6,480

-- Materiały --
5701499 Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 20

mm
szt. 1,0000 58,93 58,930

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 58,93 0,295
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,480 4,536

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,016 1,652
Razem pozycja 303 71,890

304
d.3.3

KNNR 4 0132-03 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000 27,00 10,800

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt. 1,0000 49,40 49,400
5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr.

nominalnej 25 mm
szt. 2,0000 44,07 88,140

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 137,54 0,688
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,800 7,560

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 18,360 2,754
Razem pozycja 304 159,340

305
d.3.3

KNNR 4 0132-02 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3400 27,00 9,180

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,0000 32,15 32,150
5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr.

nominalnej 20 mm
szt. 2,0000 25,52 51,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 83,19 0,416
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,180 6,426

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,606 2,341
Razem pozycja 305 101,550

306
d.3.3

KNNR 4 0132-02 Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3400 27,00 9,180

-- Materiały --
5701499 filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,0000 33,01 33,010
5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr.

nominalnej 20 mm
szt. 2,0000 25,52 51,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 84,05 0,420
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,180 6,426

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,606 2,341
Razem pozycja 306 102,420

307
d.3.3

KNNR 4 0140-03 Wodomierz JS6,3 Q=6m3/h Dn25 kpl.
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ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200 27,00 14,040

-- Materiały --
6305099 Wodomierz JS6,3 Q=6m3/h Dn25 szt. 1,0000 1 001,88 1 001,880
6341899 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 25 mm szt. 2,0000 9,27 18,540
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 020,42 15,306

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14,040 9,828
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23,868 3,580

Razem pozycja 307 1 063,170
308

d.3.3
KNNR 4 0140-02 Wodomierz JS-NK 1,5 Q=2,5m3/h Dn20 kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,4400 27,00 11,880

-- Materiały --
6305099 Wodomierz JS-NK 1,5 Q=2,5m3/h Dn20 szt. 1,0000 235,52 235,520
6341899 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm szt. 2,0000 6,29 12,580
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 248,10 3,722

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,880 8,316
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 20,196 3,029

Razem pozycja 308 275,050
309

d.3.3
KNNR 4 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej

Krotność = 2
m

-- Robocizna --
999 0,0556*2= r-g 0,1112 27,00 3,002

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,002 2,101
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 5,103 0,765

Razem pozycja 309 5,870
310

d.3.3
KNNR 4 0127-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z

rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

prob.

-- Robocizna --
999 r-g 6,6600 27,00 179,820

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 179,820 125,874
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 305,694 45,854

Razem pozycja 310 351,550
311

d.3.3
KNNR 4 0127-03 Próba szczelności instalacji wodociągowych z

rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn-
kach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,1020 27,00 2,754

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,754 1,928
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,682 0,702

Razem pozycja 311 5,380
312

d.3.3
KNNR 4 0126-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z

rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65
mm)

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0916 27,00 2,473

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowa-

ne śr.15 mm
m 0,0144 28,04 0,405

5701002 zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt. 0,00144 21,25 0,031
5730899 zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15

mm
szt. 0,00144 17,18 0,025

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm

szt. 0,0043 4,59 0,020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,48 0,007
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,473 1,731

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,204 0,631
Razem pozycja 312 5,320
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
313

d.3.3
KNNR 4 0116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-

gach z tworzyw sztucznych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Umywalki, natrysk zlewozmywaki

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2900 27,00 7,830

-- Materiały --
6602201 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16 szt 1,0000 1,31 1,310
5604999 Kształtka PEX 16 szt 2,0000 15,57 31,140
5639999 Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 16x1/2" do

baterii
szt. 1,0000 21,46 21,460

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 53,91 0,809
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,830 5,481

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,311 1,997
Razem pozycja 313 70,030

314
d.3.3

KNNR 4 0116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-
gach z tworzyw sztucznych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Pralka i zmywarka

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2900 27,00 7,830

-- Materiały --
6602201 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16 szt 1,0000 1,31 1,310
5604999 Kształtka PEX 16 szt 2,0000 15,57 31,140
5639999 Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 16x1/2" do

baterii
szt. 1,0000 21,46 21,460

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 53,91 0,809
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,830 5,481

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,311 1,997
Razem pozycja 314 70,030

315
d.3.3

KNNR 4 0116-06 Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-
gach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępo-
wych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej
20 mm
WC

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9000 27,00 24,300

-- Materiały --
6602202 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  20 szt 1,0000 1,43 1,430
5604999 Kształtka PEX 20 szt 1,0000 18,24 18,240
5639999 Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do

zaworu WC
szt. 1,0000 23,87 23,870

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 43,54 0,653
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,300 17,010

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 41,310 6,197
Razem pozycja 315 91,700

316
d.3.3

KNNR 4 0122-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść
do wodomierzy skrzydełkowych domowych o
śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2,4000 27,00 64,800

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt. 2,0000 49,40 98,800
5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 25 mm
szt. 2,0000 11,62 23,240

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 25 mm

szt. 2,0000 4,82 9,640

6611999 konstrukcje stalowe wsporcze szt. 2,0000 17,02 34,040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 165,72 2,486

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 64,800 45,360
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 110,160 16,524

Razem pozycja 316 294,890
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
317

d.3.3
KNNR 4 0123-05 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść

do wodomierzy skrzydełkowych mieszkanio-
wych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z
tworzyw sztucznych

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 1,1600 27,00 31,320

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,0000 32,15 32,150
5639999 kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. no-

minalnej 20 mm
szt. 2,0000 27,15 54,300

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 20 mm

szt. 2,0000 1,43 2,860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 89,31 1,340
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 31,320 21,924

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 53,244 7,987
Razem pozycja 317 151,880

3.4 45310000-3 Instalacja kabli grzewczych
319

d.3.4
KNNR 5 0213-01 Przewód grzewczy Iceguard-18 m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310 27,00 6,237

-- Materiały --
7563999 Przewód grzewczy iceguard-18 szt 1,0000 56,12 56,120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 56,12 1,403

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,237 4,366
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,603 1,590

Razem pozycja 319 69,720
320

d.3.4
KNNR 5 0406-01 Sterownik kabli grzewczych EKC 302D szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 27,00 81,000

-- Materiały --
7099999 Sterownik kabli grzewczych EKC 302D szt. 1,0000 703,80 703,800

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 81,000 56,700
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 137,700 20,655

Razem pozycja 320 862,160
321

d.3.4
KNNR 5 0406-01 Zestaw przyłączeniowy ZPKS-KZ szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 27,00 81,000

-- Materiały --
7099999 Zestaw przyłączeniowy ZPKS-KZ szt. 1,0000 40,25 40,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 81,000 56,700
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 137,700 20,655

Razem pozycja 321 198,610
322

d.3.4
KNNR 5 0303-01 Puszka przyłączeniowa szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3470 27,00 9,369

-- Materiały --
7540099 Puszka przyłączeniowa szt. 1,0200 52,33 53,377
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 53,38 1,334

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,369 6,558
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,927 2,389

Razem pozycja 322 73,030
3.5 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania AD
324

d.3.5
KNNR 4 0503-01
analogia

Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
Lumea MPX 20/24 MI

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 17,2000 27,00 464,400

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
Lumea MPX 20/24 MI

szt 1,0000 7 877,50 7 877,500

0000000 materiały pomocnicze(od R) % 5,0000 464,40 23,220
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 464,400 325,080

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 789,480 118,422
Razem pozycja 324 8 808,620

325
d.3.5 analiza indywidual-

na

Komin CLV 140/225 K-1 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 16,0000 27,00 432,000

-- Materiały --
Komin CLV 140/225 K-1 szt 1,0000 4 115,85 4 115,850

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 432,000 302,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 734,400 110,160

Razem pozycja 325 4 960,410
326

d.3.5 analiza indywidual-
na

Komin CLV 140/225 K-2, K-3, K-4, K-5, K-6,
K-7, K-8, K9

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 16,0000 27,00 432,000

-- Materiały --
Komin CLV 140/225 K-2, K-3, K-4, K-5, K-6,
K-7, K-8, K9

szt 1,0000 4 058,35 4 058,350

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 432,000 302,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 734,400 110,160

Razem pozycja 326 4 902,910
327

d.3.5
KNNR 4 0404-02 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-

nych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT
25mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3840 27,00 10,368

-- Materiały --
5604264 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm m 1,0800 24,45 26,406
5639999 Kształtka PEX 25 szt. 0,6600 17,08 11,273
6602203 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  25 szt 1,2500 1,77 2,213
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 39,89 0,598

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,368 7,258
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,626 2,644

Razem pozycja 327 60,760
328

d.3.5
KNNR 4 0404-01 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-

nych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT
20mm z izolacją gr.6mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3700 27,00 9,990

-- Materiały --
5604263 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm

z izolacją gr.6mm
m 1,1000 14,85 16,335

5604999 Kształtka PEX 20 szt 0,3000 18,24 5,472
6602202 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  20 szt 1,4300 1,43 2,045
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 23,85 0,358

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,990 6,993
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,983 2,547

Razem pozycja 328 43,740
329

d.3.5
KNNR 4 0404-01 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-

nych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zaciskanych na ścianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT
16mm z izolacją gr.6mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,3700 27,00 9,990
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
5604263 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm

z izolacją gr.6mm
m 1,1000 10,65 11,715

5604999 Kształtka PEX 16 szt 0,3000 15,57 4,671
6602201 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16 szt 1,4300 1,31 1,873
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 18,26 0,274

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,990 6,993
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,983 2,547

Razem pozycja 329 38,060
330

d.3.5
KNNR 4 0429-01 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr.

zewn. 20 mm do grzejników
kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0,6700 27,00 18,090

-- Materiały --
5639999 Kształtka przyłączeniowa PEX 16x1/2" do

grzejnika
szt. 1,0000 21,46 21,460

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 21,46 0,107
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 18,090 12,663

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 30,753 4,613
Razem pozycja 330 56,930

331
d.3.5

KNNR 4 0425-02 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do
1200 mm
Grzejnik łazienkowy SA11 1130 600

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9500 27,00 25,650

-- Materiały --
6013999 Grzejnik łazienkowy SA11 1130 600 szt. 1,0000 1 009,87 1 009,870
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1 009,87 10,099

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 25,650 17,955
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 43,605 6,541

Razem pozycja 331 1 070,120
332

d.3.5
KNNR 4 0425-02 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do

1200 mm
Grzejnik łazienkowy SA11 1130 500

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9500 27,00 25,650

-- Materiały --
6013999 Grzejnik łazienkowy SA11 1130 500 szt. 1,0000 966,52 966,520
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 966,52 9,665

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 25,650 17,955
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 43,605 6,541

Razem pozycja 332 1 026,330
333

d.3.5
KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900

mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT-600/520

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT-600/520 szt. 1,0000 595,76 595,760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 595,76 5,958

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 333 703,070
334

d.3.5
KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900

mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/800

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT 600/800 szt. 1,0000 700,41 700,410
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 700,41 7,004

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 334 808,760

335
d.3.5

KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/920

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT 600/920 szt. 1,0000 793,10 793,100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 793,10 7,931

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 335 902,380
336

d.3.5
KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900

mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/1200

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT 600/1200 szt. 1,0000 906,72 906,720
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 906,72 9,067

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 336 1 017,130
337

d.3.5
KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900

mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/1320

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT 600/1320 szt. 1,0000 1 027,07 1 027,070
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1 027,07 10,271

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 337 1 138,690
338

d.3.5
KNNR 4 0418-11 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900

mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 33INT 600/1000

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2,5100 27,00 67,770

-- Materiały --
6011999 Grzejnik płytowy 33INT 600/1000 szt. 1,0000 1 187,03 1 187,030
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1 187,03 11,870

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,770 47,439
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 115,209 17,281

Razem pozycja 338 1 331,390
339

d.3.5
KNNR 4 0418-11 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900

mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 33INT 600/1120

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2,5100 27,00 67,770

-- Materiały --
6011999 Grzejnik płytowy 33INT 600/1120 szt. 1,0000 1 275,24 1 275,240
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1 275,24 12,752

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,770 47,439
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 115,209 17,281

Razem pozycja 339 1 420,480
340

d.3.5
KNNR 4 0411-01 Zawór kulowy DN15 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
5730099 Zawór kulowy DN15 szt. 1,0000 21,25 21,250
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 21,25 0,106

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,100 5,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,770 2,066

Razem pozycja 340 37,190
341

d.3.5
KNNR 4 0411-02 Zawór kulowy DN20 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600 27,00 9,720

-- Materiały --
5701999 Zawór kulowy DN20 szt. 1,0000 32,15 32,150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 32,15 0,161

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,720 6,804
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,524 2,479

Razem pozycja 341 51,310
342

d.3.5
KNNR 4 0412-01 Zawór RA-N DN 15 kątowy szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
5730899 Zawór RA-N DN 15 kątowy szt. 1,0000 64,73 64,730
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 64,73 0,324

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,290 5,103
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,393 1,859

Razem pozycja 342 79,310
343

d.3.5
KNNR 4 0412-01 Zawór RLV-S DN 15 kątowy szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
5730899 Zawór RLV-S DN 15 kątowy szt. 1,0000 27,44 27,440
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 27,44 0,137

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,290 5,103
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,393 1,859

Razem pozycja 343 41,830
344

d.3.5
KNNR 4 0412-01 Głowica grzejnikowa termostatyczna szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
5731999 Głowica grzejnikowa termostatyczna szt 1,0000 53,67 53,670
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 53,67 0,268

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,290 5,103
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,393 1,859

Razem pozycja 344 68,190
345

d.3.5
KNNR 4 0132-02 Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur z

tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3400 27,00 9,180

-- Materiały --
5701499 filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,0000 33,01 33,010
5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr.

nominalnej 20 mm
szt. 2,0000 25,52 51,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 84,05 0,420
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,180 6,426

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,606 2,341
Razem pozycja 345 102,420

346
d.3.5

KNNR 4 0128-02
analogia

Płukanie instalacji c.o. m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0556 27,00 1,501

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,501 1,051
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,552 0,383

Razem pozycja 346 2,940

- 109 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782



KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.
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zł
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zł
347

d.3.5
KNNR 4 0406-03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z two-

rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyj-
na)

próba

-- Robocizna --
999 r-g 7,0800 27,00 191,160

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 191,160 133,812
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 324,972 48,746

Razem pozycja 347 373,720
348

d.3.5
KNNR 4 0406-05
analogia

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z two-
rzyw sztucznych - dodatek za próbę w budyn-
kach niemieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,0906 27,00 2,446

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,446 1,712
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,158 0,624

Razem pozycja 348 4,780
349

d.3.5
KNNR 4 0436-01
analogia

Próby z dokonaniem regulacji instalacji cen-
tralnego ogrzewania (na gorąco)

urz.

-- Robocizna --
999 r-g 0,2500 27,00 6,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,750 4,725
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,475 1,721

Razem pozycja 349 13,200
3.6 45331100-7 Instalacja ogrzewania elektrycznego
350

d.3.6
KNR 0-38 0103-03 Grzejnik elektryczny PLX 750 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,9400 27,00 25,380

-- Materiały --
6014999 Grzejnik elektryczny PLX 750 szt. 1,0000 616,40 616,400

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0700 86,30 6,041

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 31,421 21,995
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 53,416 8,012

Razem pozycja 350 677,830
3.7 45331100-7 Instalacja wentylacji
351

d.3.7
KNR-W 2-17 0208-
01

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku
winylu o średnicy otworu ssącego 125 mm
(masa do 25 kg)

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 4,9600 27,00 133,920

-- Materiały --
6820201 płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm kg 0,1300 54,97 7,146
6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z

gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0,2100 12,77 2,682

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 9,83 0,147

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1200 86,30 10,356

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 144,276 100,993
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 245,269 36,790

Razem pozycja 351 292,030
352

d.3.7
KNR-W 2-17 0149-
01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o
śr. do 125 mm, w układach kanałowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3,2900 27,00 88,830

-- Materiały --
6522899 podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o

śr. do 160 mm
szt. 1,0000 322,58 322,580

6582299 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 160 mm

szt. 2,0800 3,51 7,301

6811099 uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z pły-
ty gumowej o gr.5mm

szt. 1,0300 8,17 8,415
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Poz Podstawa
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 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1340010 śruby fundamentowe z gwintem na całej dł. z

nakrętki 6-kątnymi średniodokładnymi M
12x160mm

kg 1,3300 26,08 34,686

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0,1900 12,77 2,426

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 375,41 5,631

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1200 86,30 10,356

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 99,186 69,430
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 168,616 25,292

Razem pozycja 352 574,950
353

d.3.7
KNR-W 2-17 0113-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko-
łowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek
do 35 % - wyciąg z okapów.

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,6200 27,00 43,740

-- Materiały --
6502499 przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ

B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do
200 mm

m2 0,7400 216,51 160,217

6502599 kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm

m2 0,2800 206,40 57,792

6581199 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 200 mm

szt. 0,4100 41,89 17,175

6582299 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 200 mm

szt. 2,2800 3,51 8,003

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0,5100 12,77 6,513

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 249,70 3,746

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0700 86,30 6,041

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 49,781 34,847
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 84,628 12,694

Razem pozycja 353 350,770
354

d.3.7
KNR-W 2-17 0156-
01
analogia

Nawiewnik okienny Harmann Qair 501 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,8200 27,00 22,140

-- Materiały --
6522199 Nawiewnik okienny Harmann Qair 501 szt. 1,0000 46,00 46,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 46,00 0,690

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1100 86,30 9,493

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 31,633 22,143
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 53,776 8,066

Razem pozycja 354 108,530
3.8 Instalacja gazowa
355

d.3.8
KNNR 4 0303-08 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o

połączeniach spawanych o śr.nom. 80 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 1,2400 27,00 33,480

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nom. 80 mm
m 0,9850 146,96 144,756

5100999 kolana z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nom. 80
mm

szt. 0,1100 130,34 14,337

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 80
mm

szt. 0,5700 12,32 7,022

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 166,12 2,492
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 33,480 23,436

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 56,916 8,537
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zł
Razem pozycja 355 234,060

356
d.3.8

KNNR 4 0303-07 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 1,1900 27,00 32,130

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nom. 65 mm
m 1,0200 121,22 123,644

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 65
mm

szt. 0,6300 7,59 4,782

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 128,43 1,926
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 32,130 22,491

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 54,621 8,193
Razem pozycja 356 193,170

357
d.3.8

KNNR 4 0303-06 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 1,0900 27,00 29,430

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nom. 50 mm
m 1,0300 83,62 86,129

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 50
mm

szt. 0,7000 6,33 4,431

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 90,56 1,358
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 29,430 20,601

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 50,031 7,505
Razem pozycja 357 149,450

358
d.3.8

KNNR 4 0303-05 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 1,0300 27,00 27,810

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nom. 40 mm
m 1,0300 64,25 66,178

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 40
mm

szt. 0,6500 5,70 3,705

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,88 1,048
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,810 19,467

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 47,277 7,092
Razem pozycja 358 125,300

359
d.3.8

KNNR 4 0303-04 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,9090 27,00 24,543

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nom. 32 mm
m 1,0300 60,61 62,428

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 32
mm

szt. 0,6600 5,24 3,458

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 65,89 0,988
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,543 17,180

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 41,723 6,258
Razem pozycja 359 114,860

360
d.3.8

KNNR 4 0303-03 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,8490 27,00 22,923

-- Materiały --
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zł
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nom. 25 mm
m 1,0400 49,17 51,137

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 25
mm

szt. 0,7600 4,82 3,663

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 54,80 0,822
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 22,923 16,046

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 38,969 5,845
Razem pozycja 360 100,440

361
d.3.8

KNR 7-12 0101-04 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości rurociągów o śred-
nicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,0116 27,00 27,313

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,313 19,119
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,432 6,965

Razem pozycja 361 53,400
362

d.3.8
KNR 7-12 0101-05 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do

trzeciego stopnia czystości rurociągów o śred-
nicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,5872 27,00 15,854

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,854 11,098
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,952 4,043

Razem pozycja 362 31,000
363

d.3.8
KNR 7-12 0105-04 Odtłuszczanie rurociągów m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,0399 27,00 1,077

-- Materiały --
1050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0,1190 13,42 1,597
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1,60 0,016

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,077 0,754
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,831 0,275

Razem pozycja 363 3,720
364

d.3.8
KNR 7-12 0208-04 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i

podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2212 27,00 5,972

-- Materiały --
1511101 farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania biała
dm3 0,1290 32,91 4,245

1530512 rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania

dm3 0,0103 16,65 0,172

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000 4,42 0,040
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,972 4,180

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,152 1,523
Razem pozycja 364 16,130

365
d.3.8

KNR 7-12 0208-05 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i
podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1350 27,00 3,645

-- Materiały --
1511101 farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania biała
dm3 0,1150 32,91 3,785

1530512 rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania

dm3 0,0092 16,65 0,153

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000 3,94 0,035
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,645 2,552

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,197 0,930
Razem pozycja 365 11,100
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366

d.3.8
KNR 7-12 0209-04 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi

i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2148 27,00 5,800

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
dm3 0,1410 32,06 4,520

1530514 rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0113 16,65 0,188
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000 4,71 0,042

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,800 4,060
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 9,860 1,479

Razem pozycja 366 16,090
367

d.3.8
KNR 7-12 0209-05 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi

i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1313 27,00 3,545

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
dm3 0,1320 32,06 4,232

1530514 rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0106 16,65 0,176
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000 4,41 0,040

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,545 2,482
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,027 0,904

Razem pozycja 367 11,380
368

d.3.8
KNNR 4 0308-02 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia

obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25
mm na ścianach

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 1,3000 27,00 35,100

-- Materiały --
6341899 łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłą-

cza 25 mm
szt. 2,0000 16,42 32,840

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłą-
cza 25 mm

szt. 8,0000 13,19 105,520

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.przyłą-
cza 25 mm

szt. 2,0000 4,82 9,640

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 148,00 2,220
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 35,100 24,570

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 59,670 8,951
Razem pozycja 368 218,840

369
d.3.8

KNNR 4 0312-03 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połą-
czeniach gwintowanych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
5720099 kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm szt. 1,0000 64,72 64,720
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 64,72 0,324

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,100 5,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,770 2,066

Razem pozycja 369 80,880
370

d.3.8
KNNR 4 0312-03 Filtr gazowy przelotowe o śr. 25 mm o połą-

czeniach gwintowanych
szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
5720099 filtry gazowe przelotowe o śr. 25 mm szt. 1,0000 73,69 73,690
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 73,69 0,368

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,100 5,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,770 2,066

Razem pozycja 370 89,890
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Poz Podstawa
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Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
371

d.3.8 analiza indywidual-
na

Szafka gazowa 450x450x250mm szt.

-- Materiały --
Szafka gazowa 450x450x250mm szt 1,0000 239,35 239,350

Razem pozycja 371 239,350
372

d.3.8 analiza indywidual-
na

Szafka gazowa zewnętrzna szt.

-- Materiały --
Szafka gazowa zewnętrzna szt 1,0000 540,50 540,500

Razem pozycja 372 540,500
373

d.3.8
KNNR 4 0312-08 Kurek głowny gazowy Dn80 szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,8000 27,00 21,600

-- Materiały --
5720099 Kurek głowny gazowy Dn80 szt. 1,0000 2 511,66 2 511,660
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 2 511,66 12,558

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,600 15,120
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 36,720 5,508

Razem pozycja 373 2 566,450
374

d.3.8
KNNR 4 0307-01 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wyko-

nawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w bu-
dynkach mieszkalnych

lokal.

-- Robocizna --
999 r-g 2,3600 27,00 63,720

-- Materiały --
5030010 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne czarne śr.15 mm
m 0,0100 17,41 0,174

5720001 kurki gazowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,0040 30,29 0,121
5109903 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt. 0,0100 4,00 0,040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,34 0,002

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 63,720 44,604
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 108,324 16,249

Razem pozycja 374 124,910
375

d.3.8
KNNR 4 0307-03 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wyko-

nawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w
budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu ponad
65 mm

prob.

-- Robocizna --
999 r-g 18,2000 27,00 491,400

-- Materiały --
5030010 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne czarne śr.15 mm
m 0,0500 17,41 0,871

5720001 kurki gazowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,0100 30,29 0,303
5109903 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt. 0,0100 4,00 0,040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1,21 0,006

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 491,400 343,980
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 835,380 125,307

Razem pozycja 375 961,910
376

d.3.8
KNNR 4 0307-02 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wyko-

nawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w
budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65
mm

prob.

-- Robocizna --
999 r-g 15,1000 27,00 407,700

-- Materiały --
5030010 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne czarne śr.15 mm
m 0,0500 17,41 0,871

5720001 kurki gazowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,0100 30,29 0,303
5109903 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt. 0,0100 4,00 0,040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1,21 0,006

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 407,700 285,390
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 693,090 103,964

Razem pozycja 376 798,270
377

d.3.8
KNNR 4 0307-06 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wyko-

nawcy i dostawcy gazu - dodatek za każde
rozpoczęte 10 m ponad 100 m bez względu na
średnicę

10 m

-- Robocizna --
999 r-g 1,4400 27,00 38,880

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 38,880 27,216
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 66,096 9,914

Razem pozycja 377 76,010
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości 55 cm za pomo-
cą spycharek

m2 630,000

-- Robocizna --
999 0,0055*0,955= r-g 0,0053 27,00 0,142

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
m-g 0,0250 152,04 3,801

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,943 2,760
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,703 1,005

Razem pozycja 1 7,710 630,000 4 857,30
2

d.1.
1

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. III

m3 225,239

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000 27,00 10,800

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0354 133,12 4,712

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,512 10,858
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,370 3,956

Razem pozycja 2 30,330 225,239 6 831,50
3

d.1.
1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł.
do 1,5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu III)

m3 25,027

-- Robocizna --
999 2*0,955= r-g 1,9100 27,00 51,570

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,570 36,099
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 87,669 13,150

Razem pozycja 3 100,820 25,027 2 523,22
4

d.1.
1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III -
piasek z dowozu

m3 95,755

-- Robocizna --
999 r-g 1,3000 27,00 35,100

-- Materiały --
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 1,0500 75,67 79,454

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,0135 119,49 1,613

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 36,713 25,699
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 62,412 9,362

Razem pozycja 4 151,230 95,755 14 481,03
5

d.1.
1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3 95,755

-- Robocizna --
999 r-g 0,1337 27,00 3,610

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy   200 kg m-g 0,0704 16,32 1,149

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,759 3,331
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,090 1,214

Razem pozycja 5 9,300 95,755 890,52
6

d.1.
1

KNR 2-01
0212-07 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3 596,766

-- Robocizna --
999 r-g 0,0343 27,00 0,926
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-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0200 133,12 2,662
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,0273 119,49 3,262

39800 samochód samowyładowczy
0,1631+0,4256=0,5887=

m-g 0,5887 118,40 69,702

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 76,552 53,586
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 130,138 19,521

Razem pozycja 6 149,660 596,766 89 312,00
7

d.1.
1

wycena indywi-
dualna

Opłata za składowanie ziemi m3 596,766

Razem pozycja 7 19,130 596,766 11 416,13
8

d.1.
1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym
beton C8/10

m3 26,344

-- Robocizna --
999 r-g 5,2600 27,00 142,020

-- Materiały --
2370699 beton C8/10 m3 1,0300 345,00 355,350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 355,35 5,330

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 142,020 99,414
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 241,434 36,215

Razem pozycja 8 638,330 26,344 16 816,17
9

d.1.
1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 18,666

-- Robocizna --
999 r-g 4,6878 27,00 126,571

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0,0040 1 008,95 4,036

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0070 1 145,49 8,018
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0050 1 322,66 6,613
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5300 12,47 6,609
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 388,96 5,834

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0500 86,30 4,315
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 152,708 106,896
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 259,604 38,941

Razem pozycja 9 693,340 18,666 12 941,88
10

d.1.
1

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,8 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 12,071

-- Robocizna --
999 r-g 2,6878 27,00 72,571

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0,0030 1 008,95 3,027

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0050 1 145,49 5,727
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040 1 322,66 5,291
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,4200 12,47 5,237
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 382,97 5,745

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0300 86,30 2,589
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 96,982 67,887
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 164,869 24,730

Razem pozycja 10 578,310 12,071 6 980,78
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11

d.1.
1

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 1,3 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 21,609

-- Robocizna --
999 r-g 1,9878 27,00 53,671

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0,0020 1 008,95 2,018

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0030 1 145,49 3,436
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0030 1 322,66 3,968
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2400 12,47 2,993
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 376,10 5,642

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 77,219 54,053
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 131,272 19,691

Razem pozycja 11 532,710 21,609 11 511,33
12

d.1.
1

KNR 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości ponad 1,3 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 19,390

-- Robocizna --
999 r-g 1,5378 27,00 41,521

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0,0010 1 008,95 1,009

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0030 1 145,49 3,436
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0020 1 322,66 2,645
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2000 12,47 2,494
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 373,27 5,599

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 65,069 45,548
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 110,617 16,593

Razem pozycja 12 506,080 19,390 9 812,89
13

d.1.
1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 2,146

-- Robocizna --
999 r-g 0,4467 27,00 12,061

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150 358,31 363,685
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0020 1 145,49 2,291
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010 1 322,66 1,323
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200 12,47 0,249
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 367,55 5,513

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0600 272,78 16,367

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 29,291 20,504
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 49,795 7,469

Razem pozycja 13 430,330 2,146 923,49
14

d.1.
1

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych
klasy 15 na zaprawie cementowej
marki M10

m3 56,430

-- Robocizna --
999 r-g 5,0300 27,00 135,810

-- Materiały --
2200400 bloczki betonowe szt. 90,9000 4,60 418,140
2380899 zaprawa m3 0,1800 283,27 50,989
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 469,13 7,037
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Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 135,810 95,067

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 230,877 34,632
Razem pozycja 14 741,680 56,430 41 853,00

15
d.1.

1

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wy-
sokości do 4 m; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 6 - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 6,930

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000 27,00 540,000

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0350 1 145,49 40,092
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0300 1 322,66 39,680
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,8000 12,47 9,976
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 455,22 6,828

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,9165 12,18 11,163
39500 środek transportowy m-g 0,0700 86,30 6,041
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0900 272,78 24,550

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 581,754 407,228
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 988,982 148,347

Razem pozycja 15 1 599,380 6,930 11 083,70
16

d.1.
1

KNR 2-02
0262-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w
deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do
8 - transport betonu w pojemniku, po-
zostałych materiałów żurawiem
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 3,110

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000 27,00 540,000

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0023 1 322,66 3,042
2600106 bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0026 1 657,75 4,310
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1705 12,47 2,126
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 374,95 5,624

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
m-g 3,7754 8,89 33,563

32100 żuraw wieżowy m-g 0,7899 64,27 50,767
39100 ciągnik kołowy m-g 0,3850 52,74 20,305
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,3850 9,98 3,842

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 648,477 453,934
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1 102,411 165,362

Razem pozycja 16 1 648,350 3,110 5 126,37
17

d.1.
1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 7,328

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 17 10 379,910 7,328 76 063,98
1.2 KONSTRUKCJA
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18

d.1.
2

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wy-
sokości do 4 m; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 6 - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 17,338

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000 27,00 540,000

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0350 1 145,49 40,092
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0300 1 322,66 39,680
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,8000 12,47 9,976
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 455,22 6,828

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,9165 12,18 11,163
39500 środek transportowy m-g 0,0700 86,30 6,041
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0900 272,78 24,550

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 581,754 407,228
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 988,982 148,347

Razem pozycja 18 1 599,380 17,338 27 730,05
19

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 10,368

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 19 10 379,910 10,368 107 618,91
20

d.1.
2

KNR 2-02
0207-07 + KNR
2-02 0207-02

Ściany żelbetowe gr 24cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Krotność = 16

m2 177,899

-- Robocizna --
999 (0,0247+0,194775=0,219475)*16= r-g 3,5116 27,00 94,813

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

(0,01+0,005125=0,015125)*16=
m3 0,2420 358,31 86,711

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,0005*16=

m3 0,0080 1 145,49 9,164

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,000813*16=

m3 0,0130 1 322,66 17,205

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,034375*16=

kg 0,5500 12,47 6,859

1120699 drut stalowy okrągły
0,0075*16=

kg 0,1200 9,63 1,156

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 121,10 1,816

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie

(0,001+0,000625=0,001625)*16=
m-g 0,0260 272,78 7,092

34000 wyciąg
(0,014688+0,0094=0,024088)*16=

m-g 0,3854 12,18 4,694

39500 środek transportowy
0,003125*16=

m-g 0,0500 86,30 4,315

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 110,914 77,640
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 188,554 28,283

Razem pozycja 20 339,750 177,899 60 441,19
21

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 4,660
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-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 21 10 379,910 4,660 48 370,38
22

d.1.
2

KNR 2-02
0207-07 + KNR
2-02 0207-02

Ściany żelbetowe gr 24cm szyb win-
dowy
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Krotność = 16

m2 99,637

-- Robocizna --
999 (0,0247+0,194775=0,219475)*16= r-g 3,5116 27,00 94,813

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

(0,01+0,005125=0,015125)*16=
m3 0,2420 358,31 86,711

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,0005*16=

m3 0,0080 1 145,49 9,164

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,000813*16=

m3 0,0130 1 322,66 17,205

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,034375*16=

kg 0,5500 12,47 6,859

1120699 drut stalowy okrągły
0,0075*16=

kg 0,1200 9,63 1,156

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 121,10 1,816

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie

(0,001+0,000625=0,001625)*16=
m-g 0,0260 272,78 7,092

34000 wyciąg
(0,014688+0,0094=0,024088)*16=

m-g 0,3854 12,18 4,694

39500 środek transportowy
0,003125*16=

m-g 0,0500 86,30 4,315

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 110,914 77,640
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 188,554 28,283

Razem pozycja 22 339,750 99,637 33 851,67
23

d.1.
2

KNR 2-02
0256-01 + KNR
2-02 0256-04

Nadszybie gr. 24cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2 6,145

-- Robocizna --
999 2,1805+0,182=2,3625= r-g 2,3625 27,00 63,788

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,1428=0,2448=
m3 0,2448 358,31 87,714

2670999 sklejka wodoodporna m3 0,00004 6 574,06 0,263
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,00011 1 322,66 0,145
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 88,12 1,322

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
0,6526+0,0812=0,7338=

m-g 0,7338 8,89 6,523

32100 żuraw wieżowy
0,0809+0,0728=0,1537=

m-g 0,1537 64,27 9,878

39100 ciągnik kołowy m-g 0,0329 52,74 1,735
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0329 9,98 0,328

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 82,252 57,576
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 139,828 20,974

Razem pozycja 23 250,250 6,145 1 537,79
24

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 2,565
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-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 24 10 379,910 2,565 26 624,47
25

d.1.
2

KNR 2-02
0262-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w
deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do
8 - transport betonu w pojemniku, po-
zostałych materiałów żurawiem
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 25,605

-- Robocizna --
999 r-g 20,0000 27,00 540,000

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0023 1 322,66 3,042
2600106 bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0026 1 657,75 4,310
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1705 12,47 2,126
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 374,95 5,624

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
m-g 3,7754 8,89 33,563

32100 żuraw wieżowy m-g 0,7899 64,27 50,767
39100 ciągnik kołowy m-g 0,3850 52,74 20,305
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,3850 9,98 3,842

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 648,477 453,934
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1 102,411 165,362

Razem pozycja 25 1 648,350 25,605 42 206,00
26

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 3,134

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 26 10 379,910 3,134 32 530,64
27

d.1.
2

KNR 2-02
0256-01 + KNR
2-02 0256-04

Płyta stropowa o grubości 16cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2 490,000

-- Robocizna --
999 2,1805+0,078=2,2585= r-g 2,2585 27,00 60,980

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,0612=0,1632=
m3 0,1632 358,31 58,476

2670999 sklejka wodoodporna m3 0,00004 6 574,06 0,263
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,00011 1 322,66 0,145
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 58,88 0,883
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-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
0,6526+0,0348=0,6874=

m-g 0,6874 8,89 6,111

32100 żuraw wieżowy
0,0809+0,0312=0,1121=

m-g 0,1121 64,27 7,205

39100 ciągnik kołowy m-g 0,0329 52,74 1,735
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0329 9,98 0,328

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 76,359 53,451
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 129,810 19,472

Razem pozycja 27 209,050 490,000 102 434,50
28

d.1.
2

KNR 2-02
0256-01 + KNR
2-02 0256-04

Płyta stropowa o grubości 20-14cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2 21,300

-- Robocizna --
999 2,1805+0,182=2,3625= r-g 2,3625 27,00 63,788

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

0,102+0,1428=0,2448=
m3 0,2448 358,31 87,714

2670999 sklejka wodoodporna m3 0,00004 6 574,06 0,263
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,00011 1 322,66 0,145
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 88,12 1,322

-- Sprzęt --
47611 deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
0,6526+0,0812=0,7338=

m-g 0,7338 8,89 6,523

32100 żuraw wieżowy
0,0809+0,0728=0,1537=

m-g 0,1537 64,27 9,878

39100 ciągnik kołowy m-g 0,0329 52,74 1,735
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0329 9,98 0,328

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 82,252 57,576
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 139,828 20,974

Razem pozycja 28 250,250 21,300 5 330,33
29

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 10,167

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 29 10 379,910 10,167 105 532,54
30

d.1.
2

analiza indywi-
dualna

Strop RECTOBETON 16 m2 870,520

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 27,00 27,000

-- Materiały --
Strop RECTOBETON 16 m2 1,0000 230,00 230,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,000 18,900
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 45,900 6,885

Razem pozycja 30 282,790 870,520 246 174,35
31

d.1.
2

KNR-W 2-02
20225-01
analogia

Nadbeton stropu 8cm m3 69,642

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 27,00 16,740

-- Materiały --
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2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200 358,31 365,476
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 365,48 5,482

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 272,78 21,822

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 38,562 26,993
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 65,555 9,833

Razem pozycja 31 446,350 69,642 31 084,71
32

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 1,268

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 32 10 379,910 1,268 13 161,73
33

d.1.
2

analiza indywi-
dualna

SIatka stalowa 5-20x20 m2 1 219,410

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
SIatka stalowa 5-20x20 m2 1,0000 9,20 9,200

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,100 5,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,770 2,066

Razem pozycja 33 25,040 1 219,410 30 534,03
34

d.1.
2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie
KLSCH_1
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2 22,750

-- Robocizna --
999 r-g 4,3363 27,00 117,080

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1300 358,31 46,580
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0,0010 1 008,95 1,009

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0130 1 145,49 14,891
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040 1 322,66 5,291
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 12,47 6,235
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 74,01 1,110

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1269 12,18 1,546
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0300 272,78 8,183

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 128,535 89,975
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 218,510 32,777

Razem pozycja 34 326,400 22,750 7 425,60
35

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 0,327

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
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71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 35 10 379,910 0,327 3 394,23
36

d.1.
2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie
KLSCH_2
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2 16,128

-- Robocizna --
999 r-g 4,3363 27,00 117,080

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1300 358,31 46,580
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0,0010 1 008,95 1,009

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0130 1 145,49 14,891
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040 1 322,66 5,291
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 12,47 6,235
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 74,01 1,110

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1269 12,18 1,546
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0300 272,78 8,183

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 128,535 89,975
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 218,510 32,777

Razem pozycja 36 326,400 16,128 5 264,18
37

d.1.
2

KNR 2-02
0218-02

Płyta spocznika
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2 8,880

-- Robocizna --
999 r-g 4,3363 27,00 117,080

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1300 358,31 46,580
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0,0010 1 008,95 1,009

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0130 1 145,49 14,891
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040 1 322,66 5,291
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 12,47 6,235
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 74,01 1,110

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1269 12,18 1,546
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0300 272,78 8,183

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 128,535 89,975
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 218,510 32,777

Razem pozycja 37 326,400 8,880 2 898,43
38

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. do 7 mm

t 0,480

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 27,00 1 157,760

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe kg 1 002,0000 7,45 7 464,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7 464,90 111,974

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000 7,02 30,186
71231 nożyce do prętów m-g 5,8000 9,21 53,418
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000 9,29 44,592
34000 wyciąg m-g 0,8000 12,18 9,744
39500 środek transportowy m-g 1,6000 86,30 138,080

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1 433,780 1 003,646
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2 437,426 365,614

Razem pozycja 38 10 379,910 0,480 4 982,36
39

d.1.
2

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż zadaszenia nad
wejściami zgodnie z dokumentacją
projektową

kpl 2,000

-- Robocizna --
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999 r-g 1,0000 27,00 27,000

-- Materiały --
Dostawa i montaż zadaszenia nad
wejściami zgodnie z dokumentacją
projektową

kpl. 1,0000 9 890,00 9 890,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,000 18,900
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 45,900 6,885

Razem pozycja 39 9 942,790 2,000 19 885,58
40

d.1.
2

KNR AT-34
0116-01

Nadproża prefabrykowane np. Leier
Strong N-115x71

m 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000 27,00 10,800

-- Materiały --
2126100 nadproże prefabrykowane strunobe-

tonowe
m 1,0200 23,00 23,460

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 23,46 0,352

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0200 12,18 0,244

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,044 7,731
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 18,775 2,816

Razem pozycja 40 45,400 9,000 408,60
41

d.1.
2

KNNR 7 0206-
02

Dostawa i montaż ceownik C140 -
SS_1

t 1,147

-- Robocizna --
999 r-g 132,0000 27,00 3 564,000

-- Materiały --
1330140 elektrody do spawania stali niskowęg-

lowych o średnicy śr. 3,25 mm
100
szt.

0,2500 81,86 20,465

1540499 tlen techniczny sprężony m3 1,8000 8,33 14,994
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6000 45,82 27,492

konstukcja stalowa t 1,0000 4 600,00 4 600,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000 4 662,95 186,518

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 2,4000 86,30 207,120
72100 spawarka m-g 20,7000 7,56 156,492

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3 927,612 2 749,328
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6 676,940 1 001,541

Razem pozycja 41 12 527,950 1,147 14 369,56
1.3 IZOLACJE 
42

d.1.
3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - ściana co-
kołowa

m2 235,376

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 0,3500 28,75 10,063
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 10,06 0,151

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,143 5,700
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,843 2,076

Razem pozycja 42 26,130 235,376 6 150,37
43

d.1.
3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome- ściana coko-
łowa

m2 101,784

-- Robocizna --
999 r-g 0,0635 27,00 1,715

-- Materiały --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,0000 28,75 28,750
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 28,75 0,431

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0005 12,18 0,006
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39500 środek transportowy m-g 0,0004 86,30 0,035

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,756 1,229
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,985 0,448

Razem pozycja 43 32,610 101,784 3 319,18
44

d.1.
3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome -ściany mu-
rowane

m2 123,120

-- Robocizna --
999 r-g 0,0635 27,00 1,715

-- Materiały --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,0000 28,75 28,750
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 28,75 0,431

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0005 12,18 0,006
39500 środek transportowy m-g 0,0004 86,30 0,035

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,756 1,229
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,985 0,448

Razem pozycja 44 32,610 123,120 4 014,94
45

d.1.
3

KNR 2-02
0609-03

STYRODUR GR.9,0+2,5CM m2 167,944

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562699 płyty XPS 15cm

1,05*0,15=0,1575=
m3 0,1575 517,50 81,506

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 81,51 1,223

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 45 88,300 167,944 14 829,46
46

d.1.
3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamento-
wych z folii kubełkowej

m2 167,944

-- Robocizna --
999 r-g 0,0670 27,00 1,809

-- Materiały --
1560340 folia kubełkowa m2 1,1000 7,02 7,722
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,0000 7,72 0,618

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,809 1,266
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,075 0,461

Razem pozycja 46 11,880 167,944 1 995,17
1.4 ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE

1.4.
1

Parter

47
d.1.
4.1

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany wewnętrzne  z bloczków cera-
micznych gr. 24cm

m2 404,152

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 47 172,600 404,152 69 756,64
48

d.1.
4.1

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 12cm

m2 183,354
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-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 48 155,670 183,354 28 542,72
49

d.1.
4.1

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 12cm

m2 76,358

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 49 155,670 76,358 11 886,65
50

d.1.
4.1

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 24cm

m2 117,869

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 50 172,600 117,869 20 344,19
51

d.1.
4.1

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków m 90,190

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400 27,00 14,580

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8000 21,88 83,144
2380899 zaprawa m3 0,0100 283,27 2,833
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 85,98 1,290

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,189 10,632
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 25,821 3,873

Razem pozycja 51 116,960 90,190 10 548,62
52

d.1.
4.1

KNR AT-45
0102-04

Przewody kominowe zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 7,2000 27,00 194,400

-- Materiały --
AT45025 pakiet startowy systemu Rondo Plus

wys. 6 m o śr. przewodu 20 cm
kpl. 1,0000 1 725,00 1 725,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1 725,00 8,625

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1500 12,18 1,827

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 196,227 137,359
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 333,586 50,038

Razem pozycja 52 2 117,250 9,000 19 055,25
1.4.

2
I piętro

53
d.1.
4.2

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany wewnętrzne  z bloczków cera-
micznych gr. 24cm

m2 396,026

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 53 172,600 396,026 68 354,09
54

d.1.
4.2

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 12cm

m2 174,807

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 54 155,670 174,807 27 212,21
55

d.1.
4.2

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 12cm

m2 66,001

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 55 155,670 66,001 10 274,38
56

d.1.
4.2

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 24cm

m2 93,483

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 56 172,600 93,483 16 135,17
57

d.1.
4.2

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków m 157,360

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400 27,00 14,580
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-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8000 21,88 83,144
2380899 zaprawa m3 0,0100 283,27 2,833
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 85,98 1,290

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,189 10,632
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 25,821 3,873

Razem pozycja 57 116,960 157,360 18 404,83
58

d.1.
4.2

KNR AT-45
0102-04

Przewody kominowe zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 7,2000 27,00 194,400

-- Materiały --
AT45025 pakiet startowy systemu Rondo Plus

wys. 6 m o śr. przewodu 20 cm
kpl. 1,0000 1 725,00 1 725,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1 725,00 8,625

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1500 12,18 1,827

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 196,227 137,359
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 333,586 50,038

Razem pozycja 58 2 117,250 9,000 19 055,25
1.4.

3
II piętro

59
d.1.
4.3

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany z bloczków ceramicznych gr.
24cm

m2 396,026

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 59 172,600 396,026 68 354,09
60

d.1.
4.3

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany wewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 12cm

m2 174,807

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 60 155,670 174,807 27 212,21
61

d.1.
4.3

NNRNKB 202
0195-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 12cm

m2 62,594

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,2400 5,75 47,380

2380899 zaprawa m3 0,0070 283,27 1,983
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 49,36 0,740

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 61 155,670 62,594 9 744,01
62

d.1.
4.3

NNRNKB 202
0194a-01
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków cera-
micznych gr. 24cm

m2 208,760

-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 27,00 31,590

-- Materiały --
202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x37,5x23,8 cm
szt 10,9800 8,33 91,463

2380899 zaprawa m3 0,0250 283,27 7,082
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 98,55 1,478

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,0500 110,69 5,535

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,125 25,988
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 63,113 9,467

Razem pozycja 62 172,600 208,760 36 031,98
63

d.1.
4.3

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków m 256,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400 27,00 14,580

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8000 21,88 83,144
2380899 zaprawa m3 0,0100 283,27 2,833
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 85,98 1,290

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,189 10,632
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 25,821 3,873

Razem pozycja 63 116,960 256,200 29 965,15
64

d.1.
4.3

KNR AT-45
0102-04

Przewody kominowe zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 7,2000 27,00 194,400

-- Materiały --
AT45025 pakiet startowy systemu Rondo Plus

wys. 6 m o śr. przewodu 20 cm
kpl. 1,0000 1 725,00 1 725,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1 725,00 8,625

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1500 12,18 1,827

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 196,227 137,359
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 333,586 50,038

Razem pozycja 64 2 117,250 9,000 19 055,25
1.5 Posadzki

1.5.
1

Parter

65
d.1.
5.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłożu gruntowym 30cm

m3 128,190

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 1,0800 75,67 81,724
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 81,72 1,226

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 65 188,520 128,190 24 166,38
66

d.1.
5.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym gr.15cm

m3 64,095

-- Robocizna --
999 r-g 5,2600 27,00 142,020
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-- Materiały --
2370699 beton C8/10 m3 1,0300 345,00 355,350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 355,35 5,330

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 142,020 99,414
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 241,434 36,215

Razem pozycja 66 638,330 64,095 40 913,76
67

d.1.
5.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej

m2 427,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 67 11,740 427,300 5 016,50
68

d.1.
5.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome  EPS
1OO lambda=O,O31     14,Ocm -
PZ01

m2 278,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,14=0,147=
m3 0,1470 402,50 59,168

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 59,17 0,888

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 68 65,630 278,000 18 245,14
69

d.1.
5.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome  EPS
1OO lambda=O,O31     16,Ocm -
PZ02

m2 149,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,16=0,168=
m3 0,1680 402,50 67,620

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 67,62 1,014

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 69 74,210 149,300 11 079,55
70

d.1.
5.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej

m2 427,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 70 11,740 427,300 5 016,50
71

d.1.
5.1

KNR 2-02
1106-01 + KNR
2-02 1106-03

Posadzka betonowa  6,Ocm m2 427,300

-- Robocizna --
999 0,7592+0,2107=0,9699= r-g 0,9699 27,00 26,187

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0272+0,03675=0,06395=
m3 0,0640 341,76 21,856

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,86 0,328

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0387+0,05215=0,09085=
m-g 0,0909 12,18 1,107

39500 środek transportowy m-g 0,0003 86,30 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,320 19,124

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,444 6,967
Razem pozycja 71 75,600 427,300 32 303,88

1.5.
2

Piętro I

72
d.1.
5.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej

m2 278,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 72 11,740 278,000 3 263,72
73

d.1.
5.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome  EPS
1OO  10,Ocm

m2 278,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,1=0,105=
m3 0,1050 402,50 42,263

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 42,26 0,634

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 73 48,470 278,000 13 474,66
74

d.1.
5.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej

m2 278,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 74 11,740 278,000 3 263,72
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75

d.1.
5.2

KNR 2-02
1106-01 + KNR
2-02 1106-03

Wylewka  betonowa  6,Ocm m2 278,000

-- Robocizna --
999 0,7592+0,2107=0,9699= r-g 0,9699 27,00 26,187

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0272+0,03675=0,06395=
m3 0,0640 341,76 21,856

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,86 0,328

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0387+0,05215=0,09085=
m-g 0,0909 12,18 1,107

39500 środek transportowy m-g 0,0003 86,30 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,320 19,124

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,444 6,967
Razem pozycja 75 75,600 278,000 21 016,80

1.5.
3

II piętro

76
d.1.
5.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej

m2 278,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 76 11,740 278,000 3 263,72
77

d.1.
5.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome  EPS
1OO  10,Ocm

m2 278,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,1=0,105=
m3 0,1050 402,50 42,263

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 42,26 0,634

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 77 48,470 278,000 13 474,66
78

d.1.
5.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej

m2 278,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 78 11,740 278,000 3 263,72
79

d.1.
5.3

KNR 2-02
1106-01 + KNR
2-02 1106-03

Wylewka  betonowa  6,Ocm m2 278,000
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-- Robocizna --
999 0,7592+0,2107=0,9699= r-g 0,9699 27,00 26,187

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0272+0,03675=0,06395=
m3 0,0640 341,76 21,856

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,86 0,328

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0387+0,05215=0,09085=
m-g 0,0909 12,18 1,107

39500 środek transportowy m-g 0,0003 86,30 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,320 19,124

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,444 6,967
Razem pozycja 79 75,600 278,000 21 016,80

80
d.1.
5.3

KNR 2-02
1106-01 + KNR
2-02 1106-03

Wylewka betonowa   6,Ocm - D03
balkon

m2 15,950

-- Robocizna --
999 0,7592+0,2107=0,9699= r-g 0,9699 27,00 26,187

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0272+0,03675=0,06395=
m3 0,0640 341,76 21,856

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,86 0,328

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0387+0,05215=0,09085=
m-g 0,0909 12,18 1,107

39500 środek transportowy m-g 0,0003 86,30 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,320 19,124

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,444 6,967
Razem pozycja 80 75,600 15,950 1 205,82

81
d.1.
5.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacja przeiwwilg.folia Pe m2 15,950

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,99 0,045

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 81 11,740 15,950 187,25
82

d.1.
5.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna styropian twardy ·
(w tym warstwa spadkowa 13cm)
7,Ocm

m2 15,950

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,13=0,1365=
m3 0,1365 402,50 54,941

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 54,94 0,824

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 82 61,340 15,950 978,37
1.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, TYNKI, POSADZKI
83

d.1.
6

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła-
dzające z zaprawy samopoziomują-
cej grubości 5 mm

m2 261,660

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290
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-- Materiały --
202x047 masa samopoziomująca kg 7,8000 1,84 14,352
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 14,35 0,215

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,275 5,793
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,068 2,110

Razem pozycja 83 30,750 261,660 8 046,05
84

d.1.
6

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucz-
nych układane na klej - przygotowa-
nie podłoża

m2 261,660

-- Robocizna --
999 r-g 0,2192 27,00 5,918

-- Materiały --
1550599 zaprawa klejąca kg 4,7500 1,15 5,463
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 5,46 0,082

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0093 12,18 0,113
39500 środek transportowy m-g 0,0001 86,30 0,009

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,040 4,228
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,268 1,540

Razem pozycja 84 17,350 261,660 4 539,80
85

d.1.
6

KNR 0-12II
1118-07

Posadzki płytkowe P03 -plytki cera-
miczne, np tubadzin pastel 20x20 cm
lub rownowazne

m2 261,660

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
2520199 płytki m2 1,0200 80,50 82,110
1550599 zaprawa klejąca kg 5,2000 1,15 5,980
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,6000 9,20 5,520
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 93,61 1,404

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0303 12,18 0,369
39500 środek transportowy m-g 0,0230 86,30 1,985

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 56,354 39,448
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 95,802 14,370

Razem pozycja 85 205,190 261,660 53 690,02
86

d.1.
6

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła-
dzające z zaprawy samopoziomują-
cej grubości 5 mm

m2 566,550

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
202x047 masa samopoziomująca kg 7,8000 1,84 14,352
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 14,35 0,215

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,275 5,793
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,068 2,110

Razem pozycja 86 30,750 566,550 17 421,41
87

d.1.
6

KNR 2-02
1112-01

Posadzka P02 -  wykladzina winylo-
wa szer.2m polflor durable wood
du98083 lub rownowazne

m2 566,550

-- Robocizna --
999 r-g 0,4287 27,00 11,575

-- Materiały --
1563499 wykladzina winylowa szer.2m polflor

durable wood du98083 lub rowno-
wazne

m2 1,0900 92,00 100,280

1551000 klej winylowy osakrylowy kg 0,6000 6,98 4,188
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 12,24 1,224
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 105,69 1,585

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0058 12,18 0,071
39500 środek transportowy m-g 0,0063 86,30 0,544

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 12,190 8,533
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 20,723 3,108

Razem pozycja 87 131,110 566,550 74 280,37
88

d.1.
6

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe P01 zatarte na
gładko

m2 370,900

-- Robocizna --
999 1,9552*0,955= r-g 1,8672 27,00 50,415

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1520 358,31 54,463
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0082 569,18 4,667
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 0,0070 75,67 0,530
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,6800 6,15 4,182
2402000 paski szkła szer.2.0 cm m 1,0800 3,45 3,726
2601404 listwy iglaste kl.II m 0,4000 1,15 0,460
3950101 drewno opałowe kg 1,1800 1,15 1,357
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,39 1,041

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 50,415 35,291
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 85,706 12,856

Razem pozycja 88 168,990 370,900 62 678,39
89

d.1.
6

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu tynkarskiego wykonywane me-
chanicznie na stropach na podłożu
betonowym

m2 828,210

-- Robocizna --
999 r-g 0,3706 27,00 10,006

-- Materiały --
1740300 gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,0126 1 347,72 16,981
3930000 woda m3 0,0058 4,91 0,028
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 17,01 0,255

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski m-g 0,0520 33,09 1,721
39500 środek transportowy m-g 0,0123 86,30 1,061

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 12,788 8,952
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 21,740 3,261

Razem pozycja 89 42,270 828,210 35 008,44
90

d.1.
6

KNR 0-14
2012-03

Sufit  podwieszany z płyt gipsowo-
kartonowych

m2 430,900

-- Robocizna --
999 r-g 2,5107 27,00 67,789

-- Materiały --
1750803 płyty gipsowo-kartonowe m2 1,0500 7,00 7,350
1324999 kształtowniki stalowe główne profilo-

wane CD-60/27
m 0,7000 3,57 2,499

1324999 kształtowniki stalowe nośne profilo-
wane CD-60/27

m 1,9000 3,57 6,783

1324999 kształtowniki stalowe przyścienne
profilowane UD-28/27

m 0,4000 2,48 0,992

1324999 łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 0,5200 0,59 0,307
1324999 łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 1,3300 0,68 0,904
1324999 pręt mocujący szt. 0,9100 1,15 1,047
1324999 wieszak w 60/100 szt. 0,9100 0,91 0,828
1343799 blachowkręty szt. 18,5000 0,035 0,648
1740103 gips szpachlowy t 0,0003 1 344,72 0,403
3901000 taśma spoinowa m 1,0000 0,196 0,196
3930000 woda m3 0,00064 4,91 0,003
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 21,96 0,329

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0580 12,18 0,706
39500 środek transportowy m-g 0,0289 86,30 2,494

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 70,989 49,692
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 120,681 18,102

Razem pozycja 90 161,070 430,900 69 405,06
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91

d.1.
6

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu tynkarskiego wykonywane me-
chanicznie na ścianach na podłożu
ceramicznym

m2 4 371,172

-- Robocizna --
999 r-g 0,3534 27,00 9,542

-- Materiały --
1740300 gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,0125 1 347,72 16,847
3930000 woda m3 0,0058 4,91 0,028
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 16,88 0,253

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski m-g 0,0420 33,09 1,390
39500 środek transportowy m-g 0,0122 86,30 1,053

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,985 8,390
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 20,375 3,056

Razem pozycja 91 40,560 4 371,172 177 294,74
92

d.1.
6

KNR 2-02
0609-01

Izolacje -  piana fenylowa lambda=
0,021  3,Ocm Sz02

m2 204,953

-- Robocizna --
999 r-g 0,2262 27,00 6,107

-- Materiały --
1562699 piana fenylowa lambda=0,021

3,Ocm
m2 1,0500 63,25 66,413

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 66,41 0,996

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0073 12,18 0,089
39500 środek transportowy m-g 0,0116 86,30 1,001

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,197 5,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,235 1,835

Razem pozycja 92 81,480 204,953 16 699,57
93

d.1.
6

KNR 2-02
0609-01

Izolacje -  piana fenylowa 5,0cm
Sw07

m2 47,534

-- Robocizna --
999 r-g 0,2262 27,00 6,107

-- Materiały --
1562699 piana fenylowa 5,0cm m2 1,0500 138,00 144,900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 144,90 2,174

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0073 12,18 0,089
39500 środek transportowy m-g 0,0116 86,30 1,001

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,197 5,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,235 1,835

Razem pozycja 93 161,140 47,534 7 659,63
94

d.1.
6

KNR 2-02
0609-01

Płyta rezolowa lambda 0,020 gr.
10cm Sw09

m2 68,866

-- Robocizna --
999 r-g 0,2262 27,00 6,107

-- Materiały --
1562699 Płyta rezolowa lambda 0,020 gr.

10cm
m2 1,0500 103,50 108,675

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 108,68 1,630

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0073 12,18 0,089
39500 środek transportowy m-g 0,0116 86,30 1,001

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,197 5,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,235 1,835

Razem pozycja 94 124,380 68,866 8 565,55
95

d.1.
6

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych gr 7cm Sw08

m2 60,398

-- Robocizna --
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999 r-g 0,2262 27,00 6,107

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,07=0,0735=
m3 0,0735 402,50 29,584

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 29,58 0,444

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0073 12,18 0,089
39500 środek transportowy m-g 0,0116 86,30 1,001

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,197 5,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,235 1,835

Razem pozycja 95 44,100 60,398 2 663,55
96

d.1.
6

KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej  gr. 10cm- Sw04

m2 18,522

-- Robocizna --
999 r-g 0,2332 27,00 6,296

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej twardej

1,05*0,10=0,105=
m3 0,1050 517,50 54,338

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 54,34 0,815

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0097 12,18 0,118
39500 środek transportowy m-g 0,0165 86,30 1,424

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,838 5,487
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,325 1,999

Razem pozycja 96 70,480 18,522 1 305,43
97

d.1.
6

KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej  gr. 16cm - Sw03

m2 463,810

-- Robocizna --
999 r-g 0,2332 27,00 6,296

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej twardej

1,05*0,16=0,168=
m3 0,1680 517,50 86,940

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 86,94 1,304

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0097 12,18 0,118
39500 środek transportowy m-g 0,0165 86,30 1,424

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,838 5,487
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,325 1,999

Razem pozycja 97 103,570 463,810 48 036,80
98

d.1.
6

KNR 0-14
2010-09
analogia

Podkonstrukcja aluminiowa z profili
CW100 w warstwie wełny wykończo-
na sklejką trudnopalną gr 2cm -
SW03

m2 463,810

-- Robocizna --
999 r-g 2,0170 27,00 54,459

-- Materiały --
2670051 Sklejka trudnozapalna m2 1,0300 184,63 190,169
1324999 kształtowniki stalowe profilowane U-

100x0,60
m 0,7600 11,99 9,112

1324999 kształtowniki stalowe profilowane C-
100x0,60

m 2,0500 13,26 27,183

6803599 kołki do wstrzeliwania szt. 4,0600 1,15 4,669
1343799 blachowkręty szt. 17,0000 0,035 0,595
2311507 Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-

100mm
m2 1,0500 28,68 30,114

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 261,84 3,928

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,0300 12,18 0,365

39500 środek transportowy m-g 0,0165 86,30 1,424
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 56,248 39,374

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 95,622 14,343
Razem pozycja 98 375,740 463,810 174 271,97
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99

d.1.
6

NNRNKB 202
2027-02
analogia

Obudowa gk- plyta akustyczna gk ,
podkonstrukcja drewniana   meme-
brana aku miedzy stelazem - ściana
SW05

m2 673,042

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe akustyczna m2 1,0300 28,75 29,613
2641900 łaty iglaste kl. III m3 0,0030 1 698,40 5,095
202x104 wkręty szt. 9,2000 1,15 10,580
202x098 łączniki rozporowe kpl. szt. 2,7500 2,30 6,325
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0,4400 3,45 1,518
202x100 taśma spoinowa m 1,4300 3,45 4,934

membrana m2 1,0000 11,50 11,500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,57 1,043

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0040 12,18 0,049
39500 środek transportowy m-g 0,0140 86,30 1,208

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 55,257 38,680
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 93,937 14,091

Razem pozycja 99 178,640 673,042 120 232,22
100
d.1.

6

NNRNKB 202
2027-02
analogia

Obudowa gk- plyta akustyczna gk ,
podkonstrukcja drewniana   meme-
brana aku miedzy stelazem - ściana
Sw10

m2 94,654

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe akustyczna m2 1,0300 28,75 29,613
2641900 łaty iglaste kl. III m3 0,0030 1 698,40 5,095
202x104 wkręty szt. 9,2000 1,15 10,580
202x098 łączniki rozporowe kpl. szt. 2,7500 2,30 6,325
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0,4400 3,45 1,518
202x100 taśma spoinowa m 1,4300 3,45 4,934

membrana m2 1,0000 11,50 11,500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,57 1,043

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0040 12,18 0,049
39500 środek transportowy m-g 0,0140 86,30 1,208

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 55,257 38,680
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 93,937 14,091

Razem pozycja 100 178,640 94,654 16 908,99
101
d.1.

6

KNR 0-21
4001-07
analogia

Ścianka na klatce schodowej zgodnie
z dokumentacją projektową

m2

ścia-
ny

3,945

-- Robocizna --
999 r-g 2,9700 27,00 80,190

-- Materiały --
2620799 deski iglaste strugane czterostronnie

nasycone kl. II gr. 38 mm
m3 0,0160 2 416,44 38,663

1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0,0300 7,36 0,221

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 38,88 0,583

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
39500 środek transportowy m-g 0,0200 86,30 1,726

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 82,038 57,427
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 139,465 20,920

Razem pozycja 101 199,850 3,945 788,41
1.7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, BALUSTRADY
102
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dz01
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 15,629

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
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202x035 drzwi Dz1 m2 1,0000 1 507,94 1 507,940
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 525,92 22,889

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 102 1 693,140 15,629 26 462,09
103
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw01
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 7,207

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw1 m2 1,0000 1 265,00 1 265,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 282,98 19,245

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 103 1 446,560 7,207 10 425,36
104
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw02
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 3,934

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw2 m2 1,0000 1 265,00 1 265,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 282,98 19,245

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 104 1 446,560 3,934 5 690,77
105
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw03
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 4,200

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw3 m2 1,0000 1 150,00 1 150,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 167,98 17,520

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 105 1 329,830 4,200 5 585,29
106
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw04
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 62,370

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw04 m2 1,0000 1 610,00 1 610,000
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202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 627,98 24,420

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 106 1 796,730 62,370 112 062,05
107
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw05
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 107,100

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw5 m2 1,0000 1 610,00 1 610,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 627,98 24,420

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 107 1 796,730 107,100 192 429,78
108
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw06
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 5,670

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw6 m2 1,0000 1 035,00 1 035,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 052,98 15,795

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 108 1 213,110 5,670 6 878,33
109
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw07
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 8,190

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw7 m2 1,0000 1 866,45 1 866,450
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 884,43 28,266

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 109 2 057,030 8,190 16 847,08
110
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw08
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 24,696

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw8 m2 1,0000 1 856,36 1 856,360
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
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202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 874,34 28,115

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 110 2 046,790 24,696 50 547,53
111
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw09
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 57,960

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw9 m2 1,0000 1 937,91 1 937,910
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 955,89 29,338

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 111 2 129,560 57,960 123 429,30
112
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw09
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 10,521

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw9 m2 1,0000 1 937,91 1 937,910
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 955,89 29,338

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 112 2 129,560 10,521 22 405,10
113
d.1.

7

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Zakup, dostawa i montaż drzwi Dw10
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 11,019

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 27,00 68,040

-- Materiały --
202x035 drzwi Dw10 m2 1,0000 1 380,00 1 380,000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,8200 1,56 10,639
202x037 pianka poliuretanowa dm3 0,2900 25,31 7,340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 397,98 20,970

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500 12,18 0,609
39500 środek transportowy m-g 0,0600 86,30 5,178

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 73,827 51,679
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 125,506 18,826

Razem pozycja 113 1 563,280 11,019 17 225,78
114
d.1.

7

KNR 2-02
1002-02

Zakup, dostawa i montaż okna PVC
wraz z wyposażeniem wg. projektu
oraz obróbką obsadzenia

m2 244,499

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 27,00 162,000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,000
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2770099 okna i drzwi balkonowe zespolone

dwuszybowe wzmocnione fabrycznie
wykończone

m2 1,0000 1 035,00 1 035,000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0700 12,18 0,853
39500 środek transportowy m-g 0,1000 86,30 8,630

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 171,483 120,038
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 291,521 43,728

Razem pozycja 114 1 370,250 244,499 335 024,75
115
d.1.

7

KNR 2-02
1002-02

Zakup, dostawa i montaż - żaluzje
zgodnie z dokumentacją projektową

m2 89,700

-- Robocizna --
999 r-g 8,4700 27,00 228,690

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,000
2770099 zaluzje m2 1,0000 1 150,00 1 150,000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0700 12,18 0,853
39500 środek transportowy m-g 0,1000 86,30 8,630

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 238,173 166,721
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 404,894 60,734

Razem pozycja 115 1 615,630 89,700 144 922,01
116
d.1.

7

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach zgodnie z
dokumentacją projektową

m 24,460

-- Robocizna --
999 r-g 0,9800 27,00 26,460

-- Materiały --
1320099 pochwyt m 1,0000 575,00 575,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 575,00 8,625

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0200 12,18 0,244

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 26,704 18,693
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 45,397 6,810

Razem pozycja 116 635,830 24,460 15 552,40
117
d.1.

7

KNR-W 2-02
1207-02

Balustrady schodowe zgodnie z do-
kumentacją projektową

m 1,550

-- Robocizna --
999 r-g 2,0700 27,00 55,890

-- Materiały --
1320099 balustrady i pochwyty stalowe m 1,0000 1 725,00 1 725,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 725,00 25,875

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0,4500 7,56 3,402
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 60,277 42,194
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 102,471 15,371

Razem pozycja 117 1 868,720 1,550 2 896,52
118
d.1.

7

KNR 2-02
2103-01

Parapety wewnętrzne zgodnie z do-
kumentacją projektową

m 214,630

-- Robocizna --
999 r-g 2,0300 27,00 54,810

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,000
1632999 elementy kamienne (piaskowiec lub

wapień miękki)
m 1,0200 230,00 234,600

-- Sprzęt --
34212 wyciąg szybowy m-g 0,2300 11,06 2,544

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 57,354 40,148
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 97,502 14,625

Razem pozycja 118 346,730 214,630 74 418,66
119
d.1.

7

KNR 2-02
0507-02

Parapety z blachy tytanowo -cynko-
wej,malowane proszkowo, kolor an-
tracyt ral 7016

m2 96,584

-- Robocizna --
999 r-g 1,8160 27,00 49,032

-- Materiały --
1210199 blacha tytan cynk kg 4,8800 17,25 84,180
1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0560 81,75 4,578
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0010 296,70 0,297
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 89,06 1,336

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0068 86,30 0,587

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 49,619 34,733
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 84,352 12,653

Razem pozycja 119 187,400 96,584 18 099,84
1.8 STROPODACH, WARSTWY IZOLACJI, KOMINY
120
d.1.

8

KNR K-05
0103-02
analogia

Membrana TPO kolor biaLy  1,5cm m2 437,420

-- Robocizna --
999 r-g 0,8000 27,00 21,600

-- Materiały --
k050092 Membrana TPO FLAGON EP/PR gr.

1,8 mm
m2 1,1000 52,90 58,190

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 58,19 1,164

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0050 12,18 0,061

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,661 15,163
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 36,824 5,524

Razem pozycja 120 101,700 437,420 44 485,61
121
d.1.

8

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej

m2 437,420

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 0,0120 75,67 0,908
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 3,90 0,058

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 121 12,660 437,420 5 537,74
122
d.1.

8

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacja termiczna styropian eps lam-
bda=O,O31  (w tym warstwa spadko-
wa 13cm)     20,Ocm-33,0cm - Dach
D01

m2 311,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,33=0,3465=
m3 0,3465 402,50 139,466

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 139,47 2,092

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 122 147,130 311,200 45 786,86
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123
d.1.

8

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacja termiczna styropian eps lam-
bda=O,O31 (w tym warstwa spadko-
wa 13cm)    25,Ocm-3Ocm - dach
D02

m2 126,220

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 27,00 2,406

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe

1,05*0,30=0,315=
m3 0,3150 402,50 126,788

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 126,79 1,902

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 12,18 0,039
39500 środek transportowy m-g 0,0047 86,30 0,406

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,851 1,996
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,847 0,727

Razem pozycja 123 134,260 126,220 16 946,30
124
d.1.

8

KNR 2-02
0607-02
analogia

Warstwa rozdzielajaca z folii Pe m2 437,420

-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 27,00 4,409

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1,3000 2,30 2,990

160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 0,0120 75,67 0,908
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 3,90 0,058

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0005 86,30 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,452 3,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,568 1,135

Razem pozycja 124 12,660 437,420 5 537,74
125
d.1.

8

KNR 2-02
0219-05
analiza indywi-
dualna

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i ko-
minów o średniej grubości 7 cm

m2 10,518

-- Robocizna --
999 r-g 3,2400 27,00 87,480

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,0710 358,31 25,440
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0140 1 145,49 16,037
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6000 12,47 7,482
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 48,96 0,734

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1500 12,18 1,827
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 90,170 63,119
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 153,289 22,993

Razem pozycja 125 225,980 10,518 2 376,86
126
d.1.

8

KNR 2-02
0514-06

Obsadzenie przelewów awaryjnych z
izolacją i uszczelnieniem

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,5388 27,00 95,548

-- Materiały --
2302100 papa asfaltowa na osnowie z tkanin

bawełnianych
m2 2,5000 38,63 96,575

1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 5,0000 6,23 31,150

2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,7100 28,75 20,413
6346299 przelew awaryjny szt. 1,0000 246,15 246,150
1110299 blacha stalowa gr. 3 mm kg 2,7100 10,36 28,076
1540802 tlen techniczny m3 0,1200 8,51 1,021
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1400 46,86 6,560
2300299 kit asfaltowy kg 1,6200 4,86 7,873
3950101 drewno opałowe kg 4,3000 1,15 4,945
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 442,76 6,641
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-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,0129 12,18 0,157

39500 środek transportowy m-g 0,0406 86,30 3,504
72314 zestaw do spawania i cięcia m-g 1,2403 5,93 7,355

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 106,564 74,595
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 181,159 27,174

Razem pozycja 126 657,740 5,000 3 288,70
127
d.1.

8

KNR 0-23
0931-02

Tynkowanie kominów m2 42,840

-- Robocizna --
999 r-g 0,4913 27,00 13,265

-- Materiały --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral-

na ATLAS CERMIT DR 20
kg 3,0000 3,45 10,350

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 10,35 0,155

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 7,25 0,046
39500 środek transportowy m-g 0,0090 86,30 0,777

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14,088 9,862
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23,950 3,593

Razem pozycja 127 38,050 42,840 1 630,06
128
d.1.

8

KNR 0-21
4007-02

Poszycie pod obróbkę z płyt OSB m2 88,561

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400 27,00 6,480

-- Materiały --
2670107 sklejka iglasta wodoodporna gr. 22

mm
m3 0,0240 2 923,74 70,170

1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0,1000 7,36 0,736

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 70,91 1,064

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100 12,18 0,122
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,465 5,226
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,691 1,904

Razem pozycja 128 86,570 88,561 7 666,73
129
d.1.

8

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm z blachy tytan- cynk

m2 88,561

-- Robocizna --
999 r-g 1,8160 27,00 49,032

-- Materiały --
1210199 blacha tytan cynk kg 4,8800 17,25 84,180
1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0560 81,75 4,578
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0010 296,70 0,297
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 89,06 1,336

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0068 86,30 0,587

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 49,619 34,733
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 84,352 12,653

Razem pozycja 129 187,400 88,561 16 596,33
1.9  ELEWACJA
130
d.1.

9

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 15 m

m2 1 256,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,5787 27,00 15,625

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0,0150 5,75 0,086
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0,0004 5,75 0,002
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002 5,75 0,001
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2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00002 1 072,21 0,021
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.

II
m3 0,00018 1 005,62 0,181

2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,00002 766,52 0,015

1340399 haki do muru kg 0,0120 11,50 0,138
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0090 5,09 0,046
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0060 2,30 0,014
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,50 0,008

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,1640 7,81 1,281

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 16,906 11,834
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,740 4,311

Razem pozycja 130 33,560 1 256,100 42 154,72
131
d.1.

9

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

m2 1 256,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0320 27,00 0,864

-- Materiały --
3900440 siatka do rusztownia m2 0,1400 14,38 2,013

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,864 0,605
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,469 0,220

Razem pozycja 131 3,700 1 256,100 4 647,57
132
d.1.

9

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań ze-
wnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 20 m

m2 1 256,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0040 27,00 0,108

-- Materiały --
5000152 rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór

pionowy)'
m 0,0006 24,50 0,015

7590699 zaciski stalowe ocynkowane do łą-
czenia przewodów'

szt. 0,0003 3,84 0,001

1121000 bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,0002 5,28 0,001
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,017 0,000

-- Sprzęt --
48000 rusztowania m-g 0,0017 6,73 0,011

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,119 0,083
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,202 0,030

Razem pozycja 132 0,250 1 256,100 314,03
133
d.1.

9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi  - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian - lambda
0,035 gr. 16cm

m2 542,034

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290 27,00 35,883

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0,0160 402,50 6,440
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000 1,63 9,780

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 16,22 0,243

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 7,25 0,098
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 36,844 25,791
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 62,635 9,395

Razem pozycja 133 88,490 542,034 47 964,59
134
d.1.

9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi  - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian - lambda
0,021 gr. 3,0-9,0cm

m2 230,034

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290 27,00 35,883

-- Materiały --
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1562600 płyty styropianowe m3 0,0900 402,50 36,225
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000 1,63 9,780

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 46,01 0,690

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 7,25 0,098
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 36,844 25,791
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 62,635 9,395

Razem pozycja 134 118,730 230,034 27 311,94
135
d.1.

9

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi  - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2 112,572

-- Robocizna --
999 r-g 1,5950 27,00 43,065

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0,0525 402,50 21,131
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6,0000 1,63 9,780

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 30,91 0,464

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 7,25 0,098
39500 środek transportowy m-g 0,0100 86,30 0,863

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 44,026 30,818
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 74,844 11,227

Razem pozycja 135 117,450 112,572 13 221,58
136
d.1.

9

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi  - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt. 3 538,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641 27,00 1,731

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400 2,30 2,392
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,39 0,036

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 7,25 0,001
39500 środek transportowy m-g 0,0002 86,30 0,017

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,749 1,224
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,973 0,446

Razem pozycja 136 5,850 3 538,560 20 700,58
137
d.1.

9

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi- zamocowanie listwy
cokołowej

m 127,230

-- Robocizna --
999 r-g 0,2370 27,00 6,399

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami szt 2,5800 0,36 0,929
1220299 listwa cokołowa m 1,0500 6,90 7,245
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 8,17 0,123

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002 86,30 0,017

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,416 4,491
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,907 1,636

Razem pozycja 137 20,840 127,230 2 651,47
138
d.1.

9

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi  - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2 1 189,938

-- Robocizna --
999 0,6112*2= r-g 1,2224 27,00 33,005

-- Materiały --
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1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
4*2=

kg 8,0000 1,63 13,040

3900600 siatka z włókna szklanego
1,135*2=

m2 2,2700 4,60 10,442

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 23,48 0,352

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007*2=
m-g 0,0140 7,25 0,102

39500 środek transportowy
0,0052*2=

m-g 0,0104 86,30 0,898

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 34,005 23,804
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 57,809 8,671

Razem pozycja 138 90,310 1 189,938 107 463,30
139
d.1.

9

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2 1 189,938

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050 27,00 2,835

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0,3000 6,36 1,908

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1,91 0,029

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004 86,30 0,035

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,870 2,009
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,879 0,732

Razem pozycja 139 7,550 1 189,938 8 984,03
140
d.1.

9

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego  - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2 1 189,938

-- Robocizna --
999 r-g 0,4913 27,00 13,265

-- Materiały --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral-

na ATLAS CERMIT DR 20
kg 3,0000 3,45 10,350

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 10,35 0,155

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 7,25 0,046
39500 środek transportowy m-g 0,0090 86,30 0,777

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14,088 9,862
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23,950 3,593

Razem pozycja 140 38,050 1 189,938 45 277,14
141
d.1.

9

ZKNR C-2
0119-07

Malowanie elewacji -farba wysokoga-
tunkowa     silikatowa kolor bialy ral
9001

m2 1 189,938

-- Robocizna --
999 r-g 0,1820 27,00 4,914

-- Materiały --
152HEN0301 farba silikatowa CT 54 dm3 0,2600 30,29 7,875
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 7,88 0,118

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004 86,30 0,035
34000 wyciąg m-g 0,0040 12,18 0,049

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,998 3,499
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,497 1,275

Razem pozycja 141 17,770 1 189,938 21 145,20
1.10 WINDA
142
d.1.

10

KNR 7-33
0102-03

Dostawa i montaż WINDY  zgodnie z
dokumentacją projektową

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 520,0000 27,00 14 040,000

-- Materiały --
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winda zgodnie z dokumentacją pro-
jektową

kpl. 1,0000 270 250,00 270 250,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14 040,000 9 828,000
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23 868,000 3 580,200

Razem pozycja 142 297 698,200 1,000 297 698,20
2 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

2.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE
2.1.

1
Zasilanie obiektu ze zł ącza kablowego

143
d.2.
1.1

kalk. własna
Przepust wodo i gazoszczelny d=110 kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 27,00 162,000

-- Materiały --
Przepust wodo i gazoszczelny d=110 szt 1,0000 434,70 434,700

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 162,000 113,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 275,400 41,310

Razem pozycja 143 751,410 1,000 751,41
144
d.2.
1.1

KNNR 5 0705-
01

Rura osłonowa DVK 110 m 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1280 27,00 3,456

-- Materiały --
5609999 Rura osłonowa DVK 110 m 1,0400 18,80 19,552
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,55 0,489

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,456 2,419
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 5,875 0,881

Razem pozycja 144 26,800 12,000 321,60
145
d.2.
1.1

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m
w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych
ZK>PPoz
Kabel elektroen.miedz.YKY 1x120;
0,6/1 kV
Krotność = 4

m 2,000

-- Robocizna --
999 0,0947*4= r-g 0,3788 27,00 10,228

-- Materiały --
7970114 Kabel elektroen.miedz.YKY 1x120;

0,6/1 kV
1,04*4=

m 4,1600 117,74 489,798

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 489,80 12,245

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy

0,0067*4=
m-g 0,0268 86,30 2,313

39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do
4 t
0,0043*4=

m-g 0,0172 8,73 0,150

39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30
KM] (1)
0,0043*4=

m-g 0,0172 52,74 0,907

31112 Żuraw samochodowy do 4 t  (1)
0,0043*4=

m-g 0,0172 110,69 1,904

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,502 10,851
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,353 3,953

Razem pozycja 145 532,350 2,000 1 064,70
146
d.2.
1.1

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m
w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych
PPoz>TL
Kabel elektroen.miedz.(N)HXH
1x120;0,6/1 kV
Krotność = 5

m 15,000

-- Robocizna --
999 0,0947*5= r-g 0,4735 27,00 12,785
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-- Materiały --
7970114 Kabel elektroen.miedz.(N)HXH

1x120;0,6/1 kV
1,04*5=

m 5,2000 90,62 471,224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 471,22 11,781

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy

0,0067*5=
m-g 0,0335 86,30 2,891

39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do
4 t
0,0043*5=

m-g 0,0215 8,73 0,188

39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30
KM] (1)
0,0043*5=

m-g 0,0215 52,74 1,134

31112 Żuraw samochodowy do 4 t  (1)
0,0043*5=

m-g 0,0215 110,69 2,380

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 19,378 13,565
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 32,943 4,941

Razem pozycja 146 520,890 15,000 7 813,35
147
d.2.
1.1

KNNR 5 1204-
04

Montaż końcówek kablowych przez
zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2

szt. 16,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1770 27,00 4,779

-- Materiały --
7620541 Końcówka kablowa do zapras., K 120

mm2
szt 1,0300 17,46 17,984

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 17,98 0,450
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,779 3,345

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,124 1,219
Razem pozycja 147 27,780 16,000 444,48

148
d.2.
1.1

KNNR 5 1203-
06

Podłączenie przewodów pojedyn-
czych o przekroju żyły do 120 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.
żył

16,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0536 27,00 1,447

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,447 1,013
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,460 0,369

Razem pozycja 148 2,830 16,000 45,28
149
d.2.
1.1

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-ży-
łowy

odc. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,8000 27,00 48,600

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 48,600 34,020
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 82,620 12,393

Razem pozycja 149 95,010 2,000 190,02
2.1.

2
Rozdzielnice i WLZ

150
d.2.
1.2

KNNR 5 0403-
01

Szafka PPoz szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,4000 27,00 91,800

-- Materiały --
7052999 Szafka PPoz kpl. 1,0000 4 370,00 4 370,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 91,800 64,260
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 156,060 23,409

Razem pozycja 150 4 549,470 1,000 4 549,47
151
d.2.
1.2

KNNR 5 0405-
09

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o
masie do 150 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykrę-
cenie
Rozdzielnica TL

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,1300 27,00 57,510
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-- Materiały --
7052999 Rozdzielnica TL szt. 1,0000 28 405,00 28 405,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 57,510 40,257
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 97,767 14,665

Razem pozycja 151 28 517,430 1,000 28 517,43
152
d.2.
1.2

KNNR 5 0405-
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o
masie do 50 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykrę-
cenie
Rozdzielnica TA

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,4000 27,00 37,800

-- Materiały --
7052999 Rozdzielnica TA szt. 1,0000 8 970,00 8 970,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 37,800 26,460
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 64,260 9,639

Razem pozycja 152 9 043,900 1,000 9 043,90
153
d.2.
1.2

KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o
masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykrę-
cenie
Rozdzielnica TMx

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1100 27,00 29,970

-- Materiały --
7052999 Rozdzielnica TMx szt. 1,0000 1 242,00 1 242,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 29,970 20,979
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 50,949 7,642

Razem pozycja 153 1 300,590 27,000 35 115,93
154
d.2.
1.2

KNNR 5 0406-
01

Przycisk ppoż PWP/1 szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Przycisk ppoż PWP/1 szt. 1,0000 155,25 155,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 154 188,510 1,000 188,51
155
d.2.
1.2

KNNR 5 0406-
01

Przycisk ppoż PWP/2 szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Przycisk ppoż PWP/2 szt. 1,0000 155,25 155,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 155 188,510 1,000 188,51
156
d.2.
1.2

KNNR 5 1201-
03

Osadzenie w podłożu kołków metalo-
wych kotwiących M6

szt. 340,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0110 27,00 0,297

-- Materiały --
8990599 Kołki kotwiące szt. 1,0000 0,29 0,290
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,29 0,007

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,297 0,208
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,505 0,076

Razem pozycja 156 0,880 340,000 299,20
157
d.2.
1.2

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt
K100H60 (wspornik+mocowanie)

szt. 150,000
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0977 27,00 2,638

-- Materiały --
8340799 Konstrukcja wsporcza do koryt

K100H60 (wspornik+mocowanie)
szt 1,0000 19,17 19,170

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,17 0,479
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,638 1,847

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,485 0,673
Razem pozycja 157 24,810 150,000 3 721,50

158
d.2.
1.2

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin
D100H60 (wspornik+mocowanie)

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0977 27,00 2,638

-- Materiały --
8340799 Konstrukcja wsporcza do drabin

D100H60 (wspornik+mocowanie)
szt 1,0000 17,94 17,940

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 17,94 0,449
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,638 1,847

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,485 0,673
Razem pozycja 158 23,550 10,000 235,50

159
d.2.
1.2

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin
D200H60 (wspornik+mocowanie)

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0977 27,00 2,638

-- Materiały --
8340799 Konstrukcja wsporcza do drabin

D200H60 (wspornik+mocowanie)
szt 1,0000 19,32 19,320

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,32 0,483
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,638 1,847

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,485 0,673
Razem pozycja 159 24,960 10,000 249,60

160
d.2.
1.2

KNNR 5 1105-
07

Korytka o szerokości do 100 mm
przykręcane do gotowych otworów
Korytka kablowe K100H60

m 150,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 27,00 4,266

-- Materiały --
8322200 Korytka kablowe K100H60 m 1,0000 18,98 18,980
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 18,98 0,475

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,266 2,986
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,252 1,088

Razem pozycja 160 27,800 150,000 4 170,00
161
d.2.
1.2

KNNR 5 1105-
01

Drabinki kablowe - proste, narożne,
przykręcane, redukcyjne o szerokości
do 100 mm przykręcane do gotowych
otworów
Drabinka kablowa D100H60 (szach-
ty)

m 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1410 27,00 3,807

-- Materiały --
8322200 Drabinka kablowa D100H60 (szach-

ty)
m 1,0000 29,33 29,330

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 29,33 0,733
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,807 2,665

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,472 0,971
Razem pozycja 161 37,510 10,000 375,10
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162
d.2.
1.2

KNNR 5 1105-
01

Drabinki kablowe - proste, narożne,
przykręcane, redukcyjne o szerokości
do 200 mm przykręcane do gotowych
otworów
Drabinka kablowa D200H60 (szach-
ty)

m 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1410 27,00 3,807

-- Materiały --
8322200 Drabinka kablowa D200H60 (szach-

ty)
m 1,0000 37,03 37,030

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 37,03 0,926
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,807 2,665

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,472 0,971
Razem pozycja 162 45,400 10,000 454,00

163
d.2.
1.2

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe/w korytkach/w prze-
strzeni sufitu
PPOz>PWP/1,2
Przewód kabelkowy miedz. HLGs
2x1,5; 750 V
Uchwyty EI60

m 70,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7950811 Przewód kabelkowy miedz. HLGs

2x1,5; 750 V
m 1,0400 7,42 7,717

7950806 Uchwyty EI60 szt 1,0400 2,82 2,933
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 10,65 0,266

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376

Razem pozycja 163 13,800 70,000 966,00
164
d.2.
1.2

KNNR 5 0209-
03

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 30 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe/w korytkach/w prze-
strzeni sufitu
TL>TMx
Przewód kabelkowy miedz. YDY
5x6,0;  750 V

m 405,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0555 27,00 1,499

-- Materiały --
7951025 Przewód kabelkowy miedz. YDY

5x6,0;  750 V
m 1,0400 19,50 20,280

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 20,28 0,507
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,499 1,049

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,548 0,382
Razem pozycja 164 23,720 405,000 9 606,60

165
d.2.
1.2

KNNR 5 0205-
02

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 12.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż betonowe/w korytkach/w
przestrzeni sufitu
TMx>puszki pieców
Przewód kabelkowy miedz. YDY
5x2,5;  750 V

m 405,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0704 27,00 1,901

-- Materiały --
7951023 Przewód kabelkowy miedz. YDY

5x2,5;  750 V
m 1,0400 8,59 8,934

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 8,93 0,223
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,901 1,331

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,232 0,485
Razem pozycja 165 12,870 405,000 5 212,35
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166
d.2.
1.2

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe/w korytkach/w prze-
strzeni sufitu
TA>czujki ruchu
Przewód kabelkowy miedz. YDY
3x1,5; 750 V

m 495,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7950806 Przewód kabelkowy miedz. YDY

3x1,5; 750 V
m 1,0400 3,97 4,129

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 4,13 0,103
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279
Razem pozycja 166 6,370 495,000 3 153,15

167
d.2.
1.2

KNNR 5 0716-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m
w korytach i kanałach elektroinstala-
cyjnych
TA>winda
Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 6;
0,6/1 kV

m 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1180 27,00 3,186

-- Materiały --
7970191 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 6;

0,6/1 kV
m 1,0400 36,08 37,523

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 37,52 0,938

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy m-g 0,0067 86,30 0,578
39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do

4 t
m-g 0,0044 8,73 0,038

39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30
KM] (1)

m-g 0,0044 52,74 0,232

31112 Żuraw samochodowy do 4 t  (1) m-g 0,0044 110,69 0,487
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,521 3,165

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,686 1,153
Razem pozycja 167 47,300 48,000 2 270,40

168
d.2.
1.2

KNNR 5 1204-
01

Montaż końcówek kablowych przez
zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525 27,00 1,418

-- Materiały --
7620503 Końcówka kablowa do zapras., K  6

mm2
szt 1,0300 1,68 1,730

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,73 0,043
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,418 0,993

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,411 0,362
Razem pozycja 168 4,550 10,000 45,50

169
d.2.
1.2

KNNR 5 1203-
03

Podłączenie przewodów pojedyn-
czych o przekroju żyły do 6 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.
żył

10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0231 27,00 0,624

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,624 0,437
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,061 0,159

Razem pozycja 169 1,220 10,000 12,20
170
d.2.
1.2

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe/w korytkach/w prze-
strzeni sufitu
TA>GPD
Przewód kabelkowy miedz. YDY
3x2,5; 750 V

m 8,000

-- Robocizna --
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999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY

3x2,5; 750 V
m 1,0400 5,77 6,001

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279
Razem pozycja 170 8,290 8,000 66,32

171
d.2.
1.2

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe/w korytkach/w prze-
strzeni sufitu
TA>RTV.1
Przewód kabelkowy miedz. YDY
3x2,5; 750 V

m 38,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY

3x2,5; 750 V
m 1,0400 5,77 6,001

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279
Razem pozycja 171 8,290 38,000 315,02

172
d.2.
1.2

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe/w korytkach/w prze-
strzeni sufitu
TA>domofony
Przewód kabelkowy miedz. YDY
3x2,5; 750 V

m 68,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY

3x2,5; 750 V
m 1,0400 5,77 6,001

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279
Razem pozycja 172 8,290 68,000 563,72

173
d.2.
1.2

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe/w korytkach/w prze-
strzeni sufitu
TMx>TSMx
Przewód kabelkowy miedz. YDY
3x2,5; 750 V

m 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY

3x2,5; 750 V
m 1,0400 5,77 6,001

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279
Razem pozycja 173 8,290 27,000 223,83

2.1.
3

Instalacja o świetleniowa i gniazd 230V

174
d.2.
1.3

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie
ślepych otworów w podłożu ceglanym
Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych

szt. 346,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 27,00 2,468
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Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,468 1,728

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,196 0,629
Razem pozycja 174 4,830 346,000 1 671,18

175
d.2.
1.3

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie
ślepych otworów w podłożu ceglanym
Dla gniazd IP20/IP44 podwójnych

szt. 54,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 27,00 2,468

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,468 1,728
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,196 0,629

Razem pozycja 175 4,830 54,000 260,82
176
d.2.
1.3

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie
ślepych otworów w podłożu ceglanym
Dla łączników instalacyjnych

szt. 187,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 27,00 2,468

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,468 1,728
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,196 0,629

Razem pozycja 176 4,830 187,000 903,21
177
d.2.
1.3

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych
Dla puszek pieca, dzwonków i czujek
ruchu

szt. 87,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1090 27,00 2,943

-- Materiały --
8990402 Kołki rozpor.uniw.polietyl.z

wkrętami,6 mm
szt 2,0000 0,17 0,340

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,34 0,009
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,943 2,060

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 5,003 0,750
Razem pozycja 177 6,100 87,000 530,70

178
d.2.
1.3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe poje-
dyncze o śr.do 60 mm

szt. 533,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840 27,00 2,268

-- Materiały --
7540021 Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa,

PK-60
szt 1,0200 1,01 1,030

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,03 0,026
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,268 1,588

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,856 0,578
Razem pozycja 178 5,490 533,000 2 926,17

179
d.2.
1.3

KNNR 5 0302-
02

Puszki instalacyjne podtynkowe pod-
wójne o śr.do 60 mm

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1010 27,00 2,727

-- Materiały --
7540021 Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa,

2xPK-60
szt 1,0200 2,48 2,530

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 2,53 0,063
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,727 1,909

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,636 0,695
Razem pozycja 179 7,920 27,000 213,84

180
d.2.
1.3

KNNR 5 0308-
02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze
stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe przelotowe pojedyncze o
obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/
230V IP20 z ramką pojedynczą

szt. 130,000
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-- Robocizna --
999 r-g 0,2730 27,00 7,371

-- Materiały --
7530364 Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/

230V IP20 z ramką pojedynczą
szt 1,0200 18,98 19,360

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,36 0,484
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,371 5,160

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,531 1,880
Razem pozycja 180 34,260 130,000 4 453,80

181
d.2.
1.3

KNNR 5 0308-
05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze
stykiem ochronnym bryzgoszczelne
2-biegunowe przykręcane o obciążal-
ności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/
230V IP44 z ramką pojedynczą

szt. 216,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2630 27,00 7,101

-- Materiały --
7530364 Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/

230V IP44 z ramką pojedynczą
szt 1,0200 20,47 20,879

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 20,88 0,522
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,101 4,971

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,072 1,811
Razem pozycja 181 35,280 216,000 7 620,48

182
d.2.
1.3

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze
stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/
230V IP20 z ramką podwójną

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 0,341*2=0,682= r-g 0,6820 27,00 18,414

-- Materiały --
7530364 Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/

230V IP20 z ramką podwójną
szt 1,0200 46,00 46,920

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 46,92 1,173
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 18,414 12,890

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 31,304 4,696
Razem pozycja 182 84,090 27,000 2 270,43

183
d.2.
1.3

kalk. własna
Zestaw gniazd we wspólnej puszce i
ramce (2E+RTV/SAT+2L)
- 2xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV/SAT
- miejsce na 2xgniazdo RJ45

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
7099999 Zestaw gniazd we wspólnej puszce i

ramce (2E+RTV/SAT+2L)
- 2xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV/SAT
- miejsce na 2xgniazdo RJ45

szt 1,0000 57,50 57,500

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 183 163,070 27,000 4 402,89
184
d.2.
1.3

kalk. własna
Zestaw gniazd we wspólnej puszce i
ramce (2E+RTV/SAT)
- 2xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV/SAT

szt. 24,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
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7099999 Zestaw gniazd we wspólnej puszce i

ramce (3E+RTV+L)
- 3xgniazdo ogólne 230V
- miejsce na 1xgniazdo RTV
- miejsce na 1xgniazdo RJ45

szt 1,0000 74,75 74,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 184 180,320 24,000 4 327,68
185
d.2.
1.3

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe
podtynkowe w puszce instalacyjnej
Przyciski instalacyjne "dzwonek"
IP20 w ramce

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 27,00 4,266

-- Materiały --
7519999 Przyciski instalacyjne "dzwonek"

IP20 w ramce
szt 1,0200 19,32 19,706

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,71 0,493
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,266 2,986

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,252 1,088
Razem pozycja 185 28,540 27,000 770,58

186
d.2.
1.3

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe
podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łączniki instalacyjne 1-biegunowe
IP20 w ramce

szt. 112,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 27,00 4,266

-- Materiały --
7519999 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe

IP20 w ramce
szt 1,0200 17,83 18,187

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 18,19 0,455
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,266 2,986

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,252 1,088
Razem pozycja 186 26,980 112,000 3 021,76

187
d.2.
1.3

KNNR 5 0306-
03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
Łączniki instalacyjne świecznikowe
IP20 w ramce

szt. 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1890 27,00 5,103

-- Materiały --
7519999 Łączniki instalacyjne świecznikowe

IP20 w ramce
szt 1,0200 18,63 19,003

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 19,00 0,475
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,103 3,572

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,675 1,301
Razem pozycja 187 29,450 48,000 1 413,60

188
d.2.
1.3

KNNR 5 0406-
01

Puszka pieca szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Puszka pieca szt. 1,0000 14,38 14,380

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 188 47,640 27,000 1 286,28
189
d.2.
1.3

KNNR 5 0406-
01

Dzwonek mieszkaniowy szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Dzwonek mieszkaniowy szt. 1,0000 23,00 23,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338
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Razem pozycja 189 56,260 27,000 1 519,02

190
d.2.
1.3

KNNR 5 0406-
01

Czujka ruchu szt. 33,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Czujka ruchu szt. 1,0000 193,20 193,200

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 190 226,460 33,000 7 473,18
191
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa A1 wg legendy kpl. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa A1 wg legendy szt. 1,0000 143,98 143,980
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 143,98 3,600

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 191 196,140 27,000 5 295,78
192
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa B1 wg legendy kpl. 33,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa B1 wg legendy szt. 1,0000 399,05 399,050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 399,05 9,976

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 192 457,590 33,000 15 100,47
193
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa B2 wg legendy kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa B2 wg legendy szt. 1,0000 677,35 677,350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 677,35 16,934

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 193 742,850 3,000 2 228,55
194
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa C1 wg legendy kpl. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa C1 wg legendy szt. 1,0000 320,62 320,620
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 320,62 8,016

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 194 377,200 6,000 2 263,20
195
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa L1 - taśma LED L=150cm z
zasilaczem wg legendy

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,5000 27,00 67,500

-- Materiały --
7302299 Oprawa L1 - taśma LED L=150cm z

zasilaczem wg legendy
szt. 1,0000 741,75 741,750

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 741,75 18,544
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Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,500 47,250

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 114,750 17,213
Razem pozycja 195 892,260 2,000 1 784,52

196
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa L1 - taśma LED L=630cm z
zasilaczem wg legendy

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 6,5000 27,00 175,500

-- Materiały --
7302299 Oprawa L1 - taśma LED L=630cm z

zasilaczem wg legendy
szt. 1,0000 2 067,70 2 067,700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 2 067,70 51,693
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 175,500 122,850

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 298,350 44,753
Razem pozycja 196 2 462,500 2,000 4 925,00

197
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa L1 - taśma LED L=510cm z
zasilaczem wg legendy

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 27,00 162,000

-- Materiały --
7302299 Oprawa L1 - taśma LED L=510cm z

zasilaczem wg legendy
szt. 1,0000 1 684,75 1 684,750

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1 684,75 42,119
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 162,000 113,400

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 275,400 41,310
Razem pozycja 197 2 043,580 2,000 4 087,16

198
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa awaryjna VN31 wg legendy kpl. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa awaryjna VN31 wg legendy szt. 1,0000 377,20 377,200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 377,20 9,430

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 198 435,190 5,000 2 175,95
199
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa awaryjna XN30+T wg legen-
dy

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa awaryjna XN30+T wg legen-

dy
szt. 1,0000 549,70 549,700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 549,70 13,743
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334
Razem pozycja 199 612,010 2,000 1 224,02

200
d.2.
1.3

KNNR 5 0502-
04

Oprawa awaryjna VN12 wg legendy kpl. 17,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 27,00 24,840

-- Materiały --
7302299 Oprawa awaryjna VN12 wg legendy szt. 1,0000 372,60 372,600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 372,60 9,315

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,840 17,388
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 42,228 6,334

Razem pozycja 200 430,480 17,000 7 318,16
201
d.2.
1.3

KNR 4-03
0909-01

Montaż złączy świecznikowych 2 bie-
gunowych - wypusty oświetleniowe

szt. 126,000

-- Robocizna --
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999 r-g 0,0945 27,00 2,552

-- Materiały --
7599299 Złącza świecznikowe 2-biegunowe szt. 1,0200 2,44 2,489
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000 2,49 0,100

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,552 1,786
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,338 0,651

Razem pozycja 201 7,580 126,000 955,08
202
d.2.
1.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez
mocowania/w przestrzeni ścian
Obwody oświetlenia
Przewód kabelkowy miedz. YDY
3x1,5; 750 V

m 1 824,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7950806 Przewód kabelkowy miedz. YDY

3x1,5; 750 V
m 1,0400 3,97 4,129

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 4,13 0,103
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376
Razem pozycja 202 7,110 1 824,000 12 968,64

203
d.2.
1.3

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez
mocowania/w przestrzeni ścian
Obwody oświetlenia awaryjnego
Przewód kabelkowy miedz. YDY
4x1,5; 750 V

m 360,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0406 27,00 1,096

-- Materiały --
7950811 Przewód kabelkowy miedz. YDY

4x1,5; 750 V
m 1,0400 4,52 4,701

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 4,70 0,118
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,096 0,767

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,863 0,279
Razem pozycja 203 6,960 360,000 2 505,60

204
d.2.
1.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe
Obwody gniazd 230V
Przewód kabelkowy miedz. YDY
3x2,5; 750 V

m 3 392,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY

3x2,5; 750 V
m 1,0400 5,77 6,001

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 6,00 0,150
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376
Razem pozycja 204 9,030 3 392,000 30 629,76

2.1.
4

Instalacja poł ączeń wyrównawczych

205
d.2.
1.4

KNNR 5 0406-
01

Szyna wyrównawcza LSW szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Szyna wyrównawcza LSW szt. 1,0000 138,00 138,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 205 171,260 1,000 171,26
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206
d.2.
1.4

KNNR 5 0406-
01

Szyna wyrównawcza lokalna SWP szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300 27,00 17,010

-- Materiały --
7099999 Szyna wyrównawcza lokalna SWP szt. 1,0000 74,75 74,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,010 11,907
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 28,917 4,338

Razem pozycja 206 108,010 27,000 2 916,27
207
d.2.
1.4

KNNR 5 0602-
02
analogia

Przewody wyrównawcze w budyn-
kach mocowane na wspornikach
ściennych z bednarki FeZn 25x4mm
[szacht]

m 15,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn

25x4mm
m 1,0400 17,83 18,543

7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z
uchwytem

szt 1,0100 6,31 6,373

6801102 Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.
dług.M-6

kg 0,0060 22,77 0,137

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 25,05 0,626

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do

500 A
m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 207 44,250 15,000 663,75
208
d.2.
1.4

KNNR 5 0716-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m
w korytach i kanałach elektroinstala-
cyjnych 
Magistrala główna
Przewód miedziany LY 25 mm2, 750
V

m 40,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1180 27,00 3,186

-- Materiały --
7920707 Przewód miedziany LY 25 mm2, 750

V
m 1,0400 17,33 18,023

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 18,02 0,451

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy m-g 0,0067 86,30 0,578
39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do

4 t
m-g 0,0044 8,73 0,038

39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30
KM] (1)

m-g 0,0044 52,74 0,232

31112 Żuraw samochodowy do 4 t  (1) m-g 0,0044 110,69 0,487
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,521 3,165

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 7,686 1,153
Razem pozycja 208 27,310 40,000 1 092,40

209
d.2.
1.4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe
Połączenia wyrównawcze miejscowe
Przewód miedziany LgY  10,0 mm2,
750 V

m 45,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7921508 Przewód miedziany LgY  10,0 mm2,

750 V
m 1,0400 11,60 12,064

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 12,06 0,302
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376
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Razem pozycja 209 15,250 45,000 686,25

210
d.2.
1.4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe
Połączenia wyrównawcze miejscowe
Przewód miedziany LgY   6,0 mm2,
750 V

m 135,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 27,00 1,474

-- Materiały --
7921507 Przewód miedziany LgY   6,0 mm2,

750 V
m 1,0400 6,77 7,041

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 7,04 0,176
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,474 1,032

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,506 0,376
Razem pozycja 210 10,100 135,000 1 363,50

2.1.
5

Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca

211
d.2.
1.5

KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nie-
naprężane poziome mocowane na
wspornikach

m 175,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2440 27,00 6,588

-- Materiały --
1121399 Drut stalowy ocynkowany DFe 8mm m 1,0400 9,72 10,109
7590330 Wsporniki dachowe z uchwytem szt 1,0100 6,95 7,020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 17,13 0,428

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do

500 A
m-g 0,0340 7,21 0,245

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,833 4,783
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,616 1,742

Razem pozycja 211 30,920 175,000 5 411,00
212
d.2.
1.5

KNNR 5 0612-
01
analogia

Złącza odgałęźnej w instalacji odgro-
mowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt. 14,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1400 27,00 3,780

-- Materiały --
7590700 Złączki odgałęźne instalacji odgromo-

wej
szt 1,0000 7,71 7,710

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 7,71 0,193
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,780 2,646

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,426 0,964
Razem pozycja 212 15,290 14,000 214,06

213
d.2.
1.5

KNNR 5 0602-
02

Przewody odprowadzające z bednar-
ki St/Zn 30x4 w słupach

m 120,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn

25x4mm
m 1,0400 17,83 18,543

7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z
uchwytem

szt 1,0100 6,31 6,373

6801102 Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.
dług.M-6

kg 0,0060 22,77 0,137

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 25,05 0,626

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do

500 A
m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 213 44,250 120,000 5 310,00
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214
d.2.
1.5

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające
Bednarka ocynkowana St/Zn
25x4mm

m 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn

25x4mm
m 1,0400 17,83 18,543

7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z
uchwytem

szt 1,0100 6,31 6,373

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 24,92 0,623

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do

500 A
m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 214 44,110 18,000 793,98
215
d.2.
1.5

KNNR 5 0602-
02

Wypusty z bednarki St/Zn 30x4 (do
LSW)

m 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn

25x4mm
m 1,0400 17,83 18,543

7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z
uchwytem

szt 1,0100 6,31 6,373

6801102 Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.
dług.M-6

kg 0,0060 22,77 0,137

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 25,05 0,626

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do

500 A
m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 215 44,250 5,000 221,25
216
d.2.
1.5

KNNR 5 0602-
02

Wypusty z bednarki St/Zn 30x4 (do
windy)

m 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3440 27,00 9,288

-- Materiały --
1121099 Bednarka ocynkowana St/Zn

25x4mm
m 1,0400 17,83 18,543

7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z
uchwytem

szt 1,0100 6,31 6,373

6801102 Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.
dług.M-6

kg 0,0060 22,77 0,137

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 25,05 0,626

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do

500 A
m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,500 6,650
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,150 2,423

Razem pozycja 216 44,250 5,000 221,25
217
d.2.
1.5

KNNR 5 0612-
06

Złącze kontrole w elewacji szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4490 27,00 12,123

-- Materiały --
7590700 Złącze kontrole w elewacji szt 1,0000 7,71 7,710
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 7,71 0,193

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 12,123 8,486
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 20,609 3,091

Razem pozycja 217 31,600 12,000 379,20
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218
d.2.
1.5

KNNR 5 0602-
04
analogia

Uziom fundamentowy z bednarki St/
Zn 30x4mm

m 130,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050 27,00 2,835

-- Materiały --
1120099 Bednarka ocynkowana St/Zn

30x4mm
m 1,0400 19,32 20,093

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 20,09 0,502

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do

500 A
m-g 0,0294 7,21 0,212

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,047 2,133
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 5,180 0,777

Razem pozycja 218 26,550 130,000 3 451,50
219
d.2.
1.5

KNNR 5 0611-
05

Połączenia spawane wraz z zabepie-
czeniem spawów

szt. 14,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2690 27,00 7,263

-- Sprzęt --
72121 Spawarka elektr.transformatorowa do

500 A
m-g 0,1340 7,21 0,966

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,229 5,760
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,989 2,098

Razem pozycja 219 16,090 14,000 225,26
220
d.2.
1.5

KNNR 5 0615-
06

Iglica odgromowa h=2,5m 43.25/M
AL

kpl. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,4600 27,00 66,420

-- Materiały --
7590500 Iglica odgromowa h=2,5m 43.25/M

AL
kpl. 1,0000 457,70 457,700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 457,70 11,443
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 66,420 46,494

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 112,914 16,937
Razem pozycja 220 598,990 4,000 2 395,96

2.1.
6

Pomiary

221
d.2.
1.6

KNR 2-02
0514-06

Obsadzenie awaryjnych z uszczelnie-
niem

szt. 45,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,5388 27,00 95,548

-- Materiały --
2302100 papa asfaltowa na osnowie z tkanin

bawełnianych
m2 2,5000 38,63 96,575

1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 5,0000 6,23 31,150

2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,7100 28,75 20,413
6346299 przelew awaryjny szt. 1,0000 246,15 246,150
1110299 blacha stalowa gr. 3 mm kg 2,7100 10,36 28,076
1540802 tlen techniczny m3 0,1200 8,51 1,021
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1400 46,86 6,560
2300299 kit asfaltowy kg 1,6200 4,86 7,873
3950101 drewno opałowe kg 4,3000 1,15 4,945
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 442,76 6,641

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,0129 12,18 0,157

39500 środek transportowy m-g 0,0406 86,30 3,504
72314 zestaw do spawania i cięcia m-g 1,2403 5,93 7,355

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 106,564 74,595
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 181,159 27,174

Razem pozycja 221 657,740 45,000 29 598,30
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2.1.

7
Prace uzupełniaj ące

222
d.2.
1.7

kalk. własna
Przebicia i przekucia kpl. 45,000

Razem pozycja 222 200,000 45,000 9 000,00
2.1.

8
45312320-6 Instalacja multimedialna

223
d.2.
1.8

KNR AT-15
0109-03
analogia

Szafa teleinformatyczna GPD z wy-
posażeniem LAN wg schematu

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 15,2000 27,00 410,400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 410,40 6,156
7753999 Szafa teleinformatyczna GPD z wy-

posażeniem LAN wg schematu
kpl. 1,0000 4 830,00 4 830,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 410,400 287,280
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 697,680 104,652

Razem pozycja 223 5 638,490 1,000 5 638,49
224
d.2.
1.8

KNR AT-15
0109-02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.1
niewyposażona

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 27,00 6,210

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 6,21 0,093
7753999 Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.1

niewyposażona
kpl. 1,0000 690,00 690,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,210 4,347
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,557 1,584

Razem pozycja 224 702,230 1,000 702,23
225
d.2.
1.8

KNR AT-15
0109-02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.2
niewyposażona

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 27,00 6,210

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 6,21 0,093
7753999 Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.2

niewyposażona
kpl. 1,0000 690,00 690,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,210 4,347
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,557 1,584

Razem pozycja 225 702,230 1,000 702,23
226
d.2.
1.8

KNR AT-15
0109-02
analogia

Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.3
niewyposażona

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 27,00 6,210

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 6,21 0,093
7753999 Szafka rozdzielcza piętrowa RTV.3

niewyposażona
kpl. 1,0000 690,00 690,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,210 4,347
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,557 1,584

Razem pozycja 226 702,230 1,000 702,23
227
d.2.
1.8

KNR AT-15
0109-02
analogia

Multimedialna skrzynka mieszkanio-
wa podtynkowa TSM z wyposaże-
niem

kpl. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 27,00 6,210

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 6,21 0,093
7753999 Multimedialna skrzynka mieszkanio-

wa podtynkowa TSM z wyposaże-
niem

kpl. 1,0000 805,00 805,000
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Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,210 4,347

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,557 1,584
Razem pozycja 227 817,230 27,000 22 065,21

228
d.2.
1.8

kalk. własna
Antena telewizyjna DVB-T2 kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 10,0000 27,00 270,000

-- Materiały --
Antena telewizyjna DVB-T2 szt 1,0000 281,75 281,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 270,000 189,000
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 459,000 68,850

Razem pozycja 228 809,600 1,000 809,60
229
d.2.
1.8

kalk. własna
Antena telewizyjna DVB-T
HSATATT11A

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,0000 27,00 108,000

-- Materiały --
Antena telewizyjna DVB-T
HSATATT11A

szt 1,0000 399,05 399,050

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 108,000 75,600
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 183,600 27,540

Razem pozycja 229 610,190 1,000 610,19
230
d.2.
1.8

kalk. własna
Antena radiowa HSATATR40A kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 10,0000 27,00 270,000

-- Materiały --
Antena radiowa HSATATR40A szt 1,0000 132,25 132,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 270,000 189,000
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 459,000 68,850

Razem pozycja 230 660,100 1,000 660,10
231
d.2.
1.8

kalk. własna
Czasza anteny satelitarnej
HSATA125AW

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 10,0000 27,00 270,000

-- Materiały --
Czasza anteny satelitarnej
HSATA125AW

szt 1,0000 319,70 319,700

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 270,000 189,000
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 459,000 68,850

Razem pozycja 231 847,550 1,000 847,55
232
d.2.
1.8

kalk. własna
Uchwyt typu "ZEZ" HSATZLH3A szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000 27,00 54,000

-- Materiały --
Uchwyt typu "ZEZ" HSATZLH3A szt 1,0000 41,98 41,980

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 54,000 37,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 91,800 13,770

Razem pozycja 232 147,550 1,000 147,55
233
d.2.
1.8

kalk. własna
Konwerter satelitarny HSATLSA szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 27,00 81,000

-- Materiały --
Konwerter satelitarny HSATLSA szt 1,0000 213,33 213,330

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 81,000 56,700
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 137,700 20,655
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Razem pozycja 233 371,690 2,000 743,38

234
d.2.
1.8

kalk. własna
Maszt stalowy h=2m szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 27,00 162,000

-- Materiały --
Maszt stalowy h=2m szt 1,0000 212,75 212,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 162,000 113,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 275,400 41,310

Razem pozycja 234 529,460 1,000 529,46
235
d.2.
1.8

kalk. własna
Ochronnik przepięciowy SAT listwa
9xf HSZUEU09A

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000 27,00 13,500

-- Materiały --
Ochronnik przepięciowy SAT listwa
9xf HSZUEU09A

szt 1,0000 1 426,00 1 426,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 13,500 9,450
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 22,950 3,443

Razem pozycja 235 1 452,390 1,000 1 452,39
236
d.2.
1.8

kalk. własna
Wzmacniacz DVB-T nastawny FM
VHF/UHF TVS 5-00 HSZUVT050A

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Wzmacniacz DVB-T nastawny FM
VHF/UHF TVS 5-00 HSZUVT050A

szt 1,0000 1 434,05 1 434,050

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 236 1 513,230 1,000 1 513,23
237
d.2.
1.8

kalk. własna
Wzmacniacz SAT 9-9 SVS 990-9
HSATS909A

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Wzmacniacz SAT 9-9 SVS 990-9
HSATS909A

szt 1,0000 1 033,85 1 033,850

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 237 1 113,030 1,000 1 113,03
238
d.2.
1.8

kalk. własna
Uziemienie 9-złącz QEW-12 HSZU-
EW0912

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Uziemienie 9-złącz QEW-12 HSZU-
EW0912

szt 1,0000 434,70 434,700

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 238 513,880 1,000 513,88
239
d.2.
1.8

kalk. własna
Kaskada 9-we/12wyj pasywna
HSATSK912A

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Kaskada 9-we/12wyj pasywna
HSATSK912A

szt 1,0000 1 322,50 1 322,500

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 239 1 401,680 1,000 1 401,68
240
d.2.
1.8

kalk. własna
Kaskada 9-we/12wyj pasywna
HSATSK909A

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5000 27,00 40,500

-- Materiały --
Kaskada 9-we/12wyj pasywna
HSATSK909A

szt 1,0000 1 124,70 1 124,700

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 40,500 28,350
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 68,850 10,328

Razem pozycja 240 1 203,880 3,000 3 611,64
241
d.2.
1.8

KNR AT-15
0102-02

Kabel światłowodowy FO 2J
GPD>TSM

m
kabla

945,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0212 27,00 0,572

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 0,57 0,009
8079999 Kabel światłowodowy FO 2J m 1,1000 1,32 1,452

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,572 0,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,972 0,146

Razem pozycja 241 2,580 945,000 2 438,10
242
d.2.
1.8

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, ka-
bel miedziany do 8 mm
GPD>TSM
Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m
kabla

945,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0170 27,00 0,459

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 0,46 0,007
8020124 Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e m 1,1000 3,74 4,114

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,459 0,321
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,780 0,117

Razem pozycja 242 5,020 945,000 4 743,90
243
d.2.
1.8

KNNR 5 0203-
01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur/w przestrzeni sufitu podwieszane-
go/w korytkach
Okablowanie systemu
Kabel antenowy RG6

m 240,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
7959999 Kabel antenowy RG6 m 1,0400 1,67 1,737
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,74 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242

Razem pozycja 243 3,640 240,000 873,60
244
d.2.
1.8

KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (giętkie)
o śr.do 23 mm układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż
beton

m 1 080,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0714 27,00 1,928

-- Materiały --
7580062 Rura elektroins.PVC karbow.giętka

RKLG 20
m 1,0400 1,20 1,248

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,25 0,031
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,928 1,350

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,278 0,492
Razem pozycja 244 5,050 1 080,000 5 454,00
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245
d.2.
1.8

KNR AT-15
0102-02

Kabel światłowodowy FO 2J
Okablowanie systemu

m
kabla

810,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0212 27,00 0,572

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 0,57 0,009
8079999 Kabel światłowodowy FO 2J m 1,1000 1,32 1,452

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,572 0,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,972 0,146

Razem pozycja 245 2,580 810,000 2 089,80
246
d.2.
1.8

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, ka-
bel miedziany do 8 mm
Okablowanie mieszkań
Kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m
kabla

1 620,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0170 27,00 0,459

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 0,46 0,007
8020124 Kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 5e m 1,1000 3,43 3,773

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,459 0,321
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 0,780 0,117

Razem pozycja 246 4,680 1 620,000 7 581,60
247
d.2.
1.8

KNNR 5 0203-
01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur/w przestrzeni sufitu podwieszane-
go/w korytkach
Okablowanie mieszkań
Kabel antenowy RG6

m 1 530,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
7959999 Kabel antenowy RG6 m 1,0400 1,67 1,737
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,74 0,043

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242

Razem pozycja 247 3,640 1 530,000 5 569,20
248
d.2.
1.8

KNR AT-15
0108-02

Gniazdo podtynkowe 1xRJ45 kat. 5e
(montaż w zestawach PEL)

szt. 54,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100 27,00 5,670

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000 5,67 0,085
7554999 Gniazdo podtynkowe 1xRJ45 kat. 5e kpl. 1,0000 27,03 27,030

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,670 3,969
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 9,639 1,446

Razem pozycja 248 38,200 54,000 2 062,80
249
d.2.
1.8

KNNR 5 0308-
02

Gniazdo antenowe RTV/SAT (mon-
taż w zestawach PEL)

szt. 51,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2730 27,00 7,371

-- Materiały --
7530399 Gniazdo antenowe RTV/SAT szt. 1,0200 28,18 28,744
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 28,74 0,719

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,371 5,160
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,531 1,880

Razem pozycja 249 43,870 51,000 2 237,37
250
d.2.
1.8

kalk. własna
Uruchomienie instalacji multimedial-
nej

szt. 1,000

Razem pozycja 250 2 000,000 1,000 2 000,00
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251
d.2.
1.8

kalk. własna
Przekucia i przepusty z zabezpiecze-
niem p.poż.

szt. 1,000

Razem pozycja 251 3 000,000 1,000 3 000,00
2.1.

9
45312200-9 Instalacja domofonowa

252
d.2.
1.9

KNNR 5 0409-
01

Panel domofonowy z elektronicznym
spisem lokatorów i klawiaturą cyfro-
wą WL-03NL-V2

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,5000 27,00 67,500

-- Materiały --
8990599 Kołki kotwiące szt. 4,0000 0,29 1,160

Panel domofonowy z elektronicznym
spisem lokatorów i klawiaturą cyfro-
wą WL-03NL-V2

szt 1,0000 1 592,75 1 592,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,500 47,250
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 114,750 17,213

Razem pozycja 252 1 725,870 2,000 3 451,74
253
d.2.
1.9

KNR AL-01
0112-01

Zasilacz systemowy PS-2E szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,8100 27,00 48,870

-- Materiały --
Zasilacz systemowy PS-2E szt 1,0000 53,48 53,480

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 48,870 34,209
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 83,079 12,462

Razem pozycja 253 149,020 2,000 298,04
254
d.2.
1.9

KNNR 5 0409-
02

Unifon domofonu WL-02NLFD szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8500 27,00 22,950

-- Materiały --
8990402 Kołki rozpor.uniw.polietyl.z

wkrętami,6 mm
szt 4,0000 0,17 0,680

Unifon domofonu WL-02NLFD szt 1,0000 61,86 61,860
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 22,950 16,065

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 39,015 5,852
Razem pozycja 254 107,410 27,000 2 900,07

255
d.2.
1.9

KNR AL-01
0304-01

Elektrozaczep rewersyjny szt 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,4300 27,00 38,610

-- Materiały --
Elektrozaczep rewersyjny szt 1,0000 132,25 132,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 38,610 27,027
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 65,637 9,846

Razem pozycja 255 207,730 2,000 415,46
256
d.2.
1.9

KNR AL-01
0106-03
analogia

Moduł WL-03NQH-2 szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8100 27,00 21,870

-- Materiały --
Moduł WL-03NQH-2 szt 1,0000 326,03 326,030

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,870 15,309
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 37,179 5,577

Razem pozycja 256 368,790 2,000 737,58
257
d.2.
1.9

KNR AL-01
0106-03
analogia

Moduł WL-03NLCH szt. 9,000

-- Robocizna --
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999 r-g 0,8100 27,00 21,870

-- Materiały --
Moduł WL-03NLCH szt 1,0000 76,23 76,230

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,870 15,309
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 37,179 5,577

Razem pozycja 257 118,990 9,000 1 070,91
258
d.2.
1.9

KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (giętkie)
o śr.do 23 mm układane p.t. w ścia-
nach systemowych

m 790,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0714 27,00 1,928

-- Materiały --
7580062 Rura elektroins.PVC karbow.giętka

RKLG 20
m 1,0400 1,20 1,248

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 1,25 0,031
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,928 1,350

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 3,278 0,492
Razem pozycja 258 5,050 790,000 3 989,50

259
d.2.
1.9

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Magistrala systemowa
Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e

m 1 550,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
8020124 Kabel U/UTP 4x2x0,5 kategorii 5e m 1,0400 3,74 3,890
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 3,89 0,097

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242

Razem pozycja 259 5,840 1 550,000 9 052,00
260
d.2.
1.9

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Zasilacze>stacje wywoławcze
Przewód miedz.oponowy OMY
2x1,00; 300 V

m 20,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
7923103 Przewód miedz.oponowy OMY

2x1,00; 300 V
m 1,0400 2,43 2,527

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 2,53 0,063
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242
Razem pozycja 260 4,450 20,000 89,00

261
d.2.
1.9

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur/układane w korytkach
Elektrozaczepy>stacje wywoławcze
Przewód miedz.oponowy OMY
2x1,00; 300 V

m 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0352 27,00 0,950

-- Materiały --
7923103 Przewód miedz.oponowy OMY

2x1,00; 300 V
m 1,0400 2,43 2,527

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 2,53 0,063
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 0,950 0,665

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,615 0,242
Razem pozycja 261 4,450 10,000 44,50

262
d.2.
1.9

kalk. własna
Uruchomienie instalacji domofonowej szt. 1,000

Razem pozycja 262 1 500,000 1,000 1 500,00
263
d.2.
1.9

kalk. własna
Przekucia i przepusty z zabezpiecze-
niem p.poż.

szt. 1,000

Razem pozycja 263 2 800,000 1,000 2 800,00
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3 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE

3.1 45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
264
d.3.

1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach
pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odległość
do 3 m

m3 127,950

-- Robocizna --
999 r-g 4,6500 27,00 125,550

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 125,550 87,885
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 213,435 32,015

Razem pozycja 264 245,450 127,950 31 405,33
265
d.3.

1

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich grub. 20 cm

m3 17,060

-- Robocizna --
999 r-g 1,8600 27,00 50,220

-- Materiały --
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 1,2200 75,67 92,317
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 92,32 2,308

-- Sprzęt --
12521 Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90

m3/h
m-g 0,6800 57,12 38,842

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 89,062 62,343
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 151,405 22,711

Razem pozycja 265 268,740 17,060 4 584,70
266
d.3.

1

KNNR 4 1411-
02

Zasypka technologiczna m3 10,683

-- Robocizna --
999 r-g 1,9300 27,00 52,110

-- Materiały --
160250032 Piasek zwykły 0-4 mm m3 1,2200 75,67 92,317
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 92,32 2,308

-- Sprzęt --
12521 Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90

m3/h
m-g 0,7100 57,12 40,555

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 92,665 64,866
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 157,531 23,630

Razem pozycja 266 275,790 10,683 2 946,26
267
d.3.

1

KNR-W 2-01
0228-02
analogia

Zagęszczenie podsypki i obsypki
piaskowej.

m3 27,743

-- Robocizna --
999 r-g 0,2270 27,00 6,129

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy   200 kg m-g 0,1380 16,32 2,252

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,381 5,867
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,248 2,137

Razem pozycja 267 16,390 27,743 454,71
268
d.3.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3 27,743

-- Robocizna --
999 r-g 0,8200 27,00 22,140

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,5400 118,40 63,936

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 86,076 60,253
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 146,329 21,949

Razem pozycja 268 168,280 27,743 4 668,59
269
d.3.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy-
ładowczymi - za każdy następny 1
km
Krotność = 19

m3 27,743

-- Sprzęt --
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39811 Samochód samowyładowczy do 5 t

0,03*19=
m-g 0,5700 118,40 67,488

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,488 47,242
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 114,730 17,210

Razem pozycja 269 131,940 27,743 3 660,41
270
d.3.

1

KNR-W 2-19
0306-10

Rury ochronne (osłonowe) z PE,
PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm

m 8,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000 27,00 18,900

-- Materiały --
5630999 rury PCW śr.200mm m 1,0200 96,72 98,654
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 98,65 0,987

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0300 86,30 2,589

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,489 15,042
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 36,531 5,480

Razem pozycja 270 141,650 8,500 1 204,03
271
d.3.

1

KNR-W 2-19
0306-08

Rury ochronne (osłonowe) z PE,
PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm

m 0,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000 27,00 18,900

-- Materiały --
5630999 rury PCW śr.160mm m 1,0200 83,69 85,364
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 85,36 0,854

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0300 86,30 2,589

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,489 15,042
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 36,531 5,480

Razem pozycja 271 128,230 0,500 64,12
272
d.3.

1

KNNR 4 0203-
04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej
klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm

m 53,550

-- Robocizna --
999 r-g 0,3220 27,00 8,694

-- Materiały --
5601199 Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej

klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm
m 0,9300 83,11 77,292

5613999 Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S
160 mm

szt. 0,4500 30,64 13,788

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 91,08 1,366
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,694 6,086

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,780 2,217
Razem pozycja 272 109,440 53,550 5 860,51

273
d.3.

1

KNNR 4 0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej
klasa S SN8 ścianka lita dn 110 mm

m 31,750

-- Robocizna --
999 r-g 0,2570 27,00 6,939

-- Materiały --
5601299 Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej

klasa S SN8 ścianka lita dn 110 mm
m 0,9600 50,12 48,115

5613999 Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S
110 mm

szt. 0,5200 16,47 8,564

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 56,68 0,850
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,939 4,857

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,796 1,769
Razem pozycja 273 71,090 31,750 2 257,11
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274
d.3.

1

KNR-W 2-18
0422-02
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - trójnik rewizyjny
160x110 zakończony korkiem

szt 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3130 27,00 8,451

-- Materiały --
5614999 trójnik rewizyjny 160x110 zakończony

korkiem
szt. 1,0000 147,46 147,460

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 147,46 3,687

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0850 93,36 7,936

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 16,387 11,471
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 27,858 4,179

Razem pozycja 274 183,180 4,000 732,72
275
d.3.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 100,207

-- Robocizna --
999 r-g 1,4100 27,00 38,070

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 38,070 26,649
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 64,719 9,708

Razem pozycja 275 74,430 100,207 7 458,41
276
d.3.

1

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie wykopów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3 100,207

-- Robocizna --
999 r-g 0,1337 27,00 3,610

-- Sprzęt --
12622 Ubijak spalinowy   200 kg m-g 0,0704 16,32 1,149

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,759 3,331
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,090 1,214

Razem pozycja 276 9,300 100,207 931,93
3.2 45332300-6 Kanalizacja sanitarna podstropowa  nadposadzkowa
277
d.3.

2

KNNR 4 0207-
03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr.
110 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 184,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,2960 27,00 7,992

-- Materiały --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o

śr. 110 mm
m 0,8600 34,97 30,074

5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr.
110 mm

szt. 0,9900 15,86 15,701

5601499 rury PVC przepustowe o śr. 110 mm m 0,1500 34,97 5,246
6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr.

110 mm
szt. 0,8000 4,83 3,864

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 54,89 0,823
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,992 5,594

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,586 2,038
Razem pozycja 277 71,330 184,700 13 174,65

278
d.3.

2

KNNR 4 0207-
02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr.
75 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 78,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,2550 27,00 6,885

-- Materiały --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o

śr. 75 mm
m 0,9500 16,01 15,210

5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75
mm

szt. 0,8800 9,97 8,774

5601499 rury PVC przepustowe o śr. 75 mm m 0,1500 16,01 2,402
6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr.

75 mm
szt. 0,8000 4,54 3,632

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 30,02 0,450
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Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,885 4,820

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,705 1,756
Razem pozycja 278 43,930 78,400 3 444,11

279
d.3.

2

KNNR 4 0207-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr.
50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 134,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,1970 27,00 5,319

-- Materiały --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o

śr. 50 mm
m 0,9600 15,15 14,544

5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50
mm

szt. 1,1600 5,96 6,914

5601499 rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 0,1600 13,25 2,120
6602099 uchwyty do rurociągów z PVC o śr.

50 mm
szt. 1,0000 4,16 4,160

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 27,74 0,416
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,319 3,723

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 9,042 1,356
Razem pozycja 279 38,550 134,500 5 184,98

280
d.3.

2

KNNR 4 0222-
02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 27,00 10,260

-- Materiały --
5613600 czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.

110 mm
szt. 1,0000 52,18 52,180

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 52,18 0,522
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,260 7,182

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,442 2,616
Razem pozycja 280 72,760 7,000 509,32

281
d.3.

2

KNNR 4 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu
wciskowym o śr. 110/160 mm

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3400 27,00 9,180

-- Materiały --
6328763 Rury wywiew.dach.z tw.szt./

wywiewki/110 mm
szt 1,0000 22,01 22,010

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 22,01 0,330
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,180 6,426

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,606 2,341
Razem pozycja 281 40,290 7,000 282,03

282
d.3.

2

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt. 135,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5600 27,00 15,120

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50

mm
szt. 3,0000 5,96 17,880

6602006 Uchwyty stal.pojed.do rur
PCV,PE,PP  50 mm

szt 1,0000 4,16 4,160

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 22,04 0,331
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,120 10,584

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 25,704 3,856
Razem pozycja 282 51,930 135,000 7 010,55

283
d.3.

2

KNNR 4 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,2800 27,00 34,560

-- Materiały --
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5613999 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr.

110 mm
szt. 3,0000 15,86 47,580

6602011 Uchwyty stal.pojed.do rur
PCV,PE,PP 110 mm

szt 1,0000 4,83 4,830

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 52,41 0,786
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 34,560 24,192

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 58,752 8,813
Razem pozycja 283 120,760 27,000 3 260,52

284
d.3.

2

KNNR 4 0218-
01
analogia

Wpust podłogowy w pomieszcze-
niach technicznnych Ecoguss DN50
z odpływem bocznym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200 27,00 14,040

-- Materiały --
6328402 Wpust podłogowy w pomieszcze-

niach technicznnych Ecoguss DN50
z odpływem bocznym

szt. 1,0000 726,80 726,800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 726,80 7,268
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14,040 9,828

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23,868 3,580
Razem pozycja 284 761,520 1,000 761,52

3.3 Instalacja wody ciepłej, zimnej
285
d.3.

3

KNNR 4 0105-
07
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.
nominalnej 65 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 35,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,7460 27,00 20,142

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 65 mm

m 1,0200 155,47 158,579

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko-
wane o śr. nominalnej 65 mm

szt. 0,6400 98,13 62,803

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nominalnej 65 mm

szt. 0,4500 7,59 3,416

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 224,80 3,372
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 20,142 14,099

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 34,241 5,136
Razem pozycja 285 267,550 35,800 9 578,29

286
d.3.

3

KNNR 4 0105-
06
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.
nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 15,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,6380 27,00 17,226

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 50 mm

m 1,0200 92,00 93,840

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko-
wane o śr. nominalnej 50 mm

szt. 0,6500 39,42 25,623

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nominalnej 50 mm

szt. 0,4500 6,33 2,849

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 122,31 1,835
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,226 12,058

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 29,284 4,393
Razem pozycja 286 157,820 15,300 2 414,65

287
d.3.

3

KNNR 4 0105-
05
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.
nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 33,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,5780 27,00 15,606

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 40 mm

m 1,0200 54,03 55,111
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5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane o śr. nominalnej 40 mm
szt. 0,6600 30,11 19,873

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nominalnej 40 mm

szt. 0,5300 5,70 3,021

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 78,01 1,170
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,606 10,924

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,530 3,980
Razem pozycja 287 109,690 33,200 3 641,71

288
d.3.

3

KNNR 4 0105-
03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.
nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 54,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,4340 27,00 11,718

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 25 mm

m 1,0300 46,12 47,504

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko-
wane o śr. nominalnej 25 mm

szt. 0,7700 11,62 8,947

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nominalnej 25 mm

szt. 0,6000 4,82 2,892

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 59,34 0,890
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,718 8,203

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 19,921 2,988
Razem pozycja 288 83,140 54,200 4 506,19

289
d.3.

3

KNNR 4 0111-
03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-
RT 32mm z izolacją gr.6mm

m 41,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,3780 27,00 10,206

-- Materiały --
5603999 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-

RT 32mm z izolacją gr.6mm
m 1,0800 34,90 37,692

5629999 Kształtka PEX 32 szt. 0,8300 35,67 29,606
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
szt. 1,1100 2,25 2,498

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,80 1,047
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,206 7,144

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,350 2,603
Razem pozycja 289 90,800 41,800 3 795,44

290
d.3.

3

KNNR 4 0111-
02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-
RT 25mm z izolacją gr.6mm

m 106,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,3430 27,00 9,261

-- Materiały --
5604264 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-

RT 25mm z izolacją gr.6mm
m 1,0800 24,45 26,406

5629999 Kształtka PEX 25 szt. 0,9000 17,08 15,372
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
szt. 1,2500 1,77 2,213

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 43,99 0,660
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,261 6,483

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,744 2,362
Razem pozycja 290 62,760 106,200 6 665,11

291
d.3.

3

KNNR 4 0111-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-
RT 20mm z izolacją gr.6mm

m 162,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,3190 27,00 8,613
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-- Materiały --
5603999 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-

RT 20mm z izolacją gr.6mm
m 1,1000 14,85 16,335

5629999 Kształtka PEX 20 szt. 1,1200 18,24 20,429
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 1,4300 1,43 2,045

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 38,81 0,582
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,613 6,029

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,642 2,196
Razem pozycja 291 56,230 162,700 9 148,62

292
d.3.

3

KNNR 4 0111-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-
RT 16mm z izolacją gr.6mm

m 194,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,3190 27,00 8,613

-- Materiały --
5603999 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-

RT 16mm z izolacją gr.6mm
m 1,1000 10,65 11,715

5629999 Kształtka PEX 16 szt. 1,1200 15,57 17,438
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
szt. 1,4300 1,31 1,873

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 31,03 0,465
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,613 6,029

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 14,642 2,196
Razem pozycja 292 48,330 194,100 9 380,85

293
d.3.

3

KNR 0-34
0101-09

Otulina PE gr. 13 mm d=65 m 35,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,2492 27,00 6,728

-- Materiały --
6750122 otuliny Thermaflex Smart Pro gr. 13

mm śr.76mm
m 1,1500 22,77 26,186

6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0204 86,76 1,770
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,2138 1,77 0,378
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 5,0000 0,127 0,635
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 28,97 0,869

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0082 86,30 0,703

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,431 5,202
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,633 1,895

Razem pozycja 293 44,370 35,800 1 588,45
294
d.3.

3

KNR 0-34
0101-08

Otulina PE gr. 13 mm d=50 m 15,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,2243 27,00 6,056

-- Materiały --
6750122 otuliny Thermaflex Smart Pro gr. 13

mm śr.60mm
m 1,1500 18,76 21,574

6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0161 86,76 1,397
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1499 1,77 0,265
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 5,0000 0,127 0,635
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 23,87 0,716

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0051 86,30 0,436

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,492 4,544
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,036 1,655

Razem pozycja 294 37,280 15,300 570,38
295
d.3.

3

KNR 0-34
0101-07

Otulina PE gr. 13 mm d=40 m 33,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,1725 27,00 4,658
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-- Materiały --
6750122 otuliny Thermaflex Smart Pro gr. 13

mm sr.48mm
m 1,1000 14,72 16,192

6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 86,76 1,171
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1110 1,77 0,196
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 6,0000 0,127 0,762
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 18,32 0,550

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0031 86,30 0,263

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,921 3,445
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,366 1,255

Razem pozycja 295 28,490 33,200 945,87
296
d.3.

3

KNR 0-34
0101-07

Otulina PE gr. 13 mm d=25 m 54,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,1725 27,00 4,658

-- Materiały --
6750122 otuliny Thermaflex Smart Pro gr. 13

mm sr.33mm
m 1,1000 10,57 11,627

6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 86,76 1,171
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1110 1,77 0,196
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 6,0000 0,127 0,762
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000 13,76 0,413

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0031 86,30 0,263

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,921 3,445
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,366 1,255

Razem pozycja 296 23,790 54,200 1 289,42
297
d.3.

3

KNNR 4 0130-
07

Zawory przelotowe instalacji wodo-
ciągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 65 mm

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5700 27,00 15,390

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 65

mm
szt. 1,0000 425,33 425,330

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 425,33 2,127
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,390 10,773

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,163 3,924
Razem pozycja 297 457,540 2,000 915,08

298
d.3.

3

KNNR 4 0130-
07

Zawory przelotowe ze spustem insta-
lacji wodociągowych z rur stalowych
o śr. nominalnej 65 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5700 27,00 15,390

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe ze spustem o śr. no-

minalnej 65 mm
szt. 1,0000 512,39 512,390

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 512,39 2,562
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,390 10,773

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,163 3,924
Razem pozycja 298 545,040 1,000 545,04

299
d.3.

3

KNNR 4 0130-
05

Zawory przelotowe instalacji wodo-
ciągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 40 mm

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 27,00 10,260

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 40

mm
szt. 1,0000 123,92 123,920

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 123,92 0,620
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,260 7,182

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,442 2,616
Razem pozycja 299 144,600 2,000 289,20
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300
d.3.

3

KNNR 4 0130-
05

Zawory przelotowe ze spustem insta-
lacji wodociągowych z rur stalowych
o śr. nominalnej 40 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 27,00 10,260

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe ze spustem o śr. no-

minalnej 40 mm
szt. 1,0000 163,32 163,320

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 163,32 0,817
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,260 7,182

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,442 2,616
Razem pozycja 300 184,200 1,000 184,20

301
d.3.

3

KNNR 4 0135-
02

Złączka do podlewania zieleni Dn20 szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1900 27,00 5,130

-- Materiały --
5700999 Złączka do podlewania zieleni Dn20 szt. 1,0000 45,89 45,890
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 45,89 0,229

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,130 3,591
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,721 1,308

Razem pozycja 301 56,150 1,000 56,15
302
d.3.

3

KNNR 4 0130-
03

Zawór antyskażeniowy EA o śr. no-
minalnej 25 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 27,00 7,560

-- Materiały --
5701499 Zawór antyskażeniowy EA o śr. no-

minalnej 25 mm
szt. 1,0000 145,72 145,720

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 145,72 0,729
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,560 5,292

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,852 1,928
Razem pozycja 302 161,230 1,000 161,23

303
d.3.

3

KNNR 4 0130-
02

Zawór antyskażeniowy EA o śr. no-
minalnej 20 mm

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400 27,00 6,480

-- Materiały --
5701499 Zawór antyskażeniowy EA o śr. no-

minalnej 20 mm
szt. 1,0000 58,93 58,930

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 58,93 0,295
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,480 4,536

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,016 1,652
Razem pozycja 303 71,890 27,000 1 941,03

304
d.3.

3

KNNR 4 0132-
03

Zawory przelotowe instalacji wodo-
ciągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt. 54,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000 27,00 10,800

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 25

mm
szt. 1,0000 49,40 49,400

5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowa-
ne) o śr. nominalnej 25 mm

szt. 2,0000 44,07 88,140

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 137,54 0,688
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,800 7,560

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 18,360 2,754
Razem pozycja 304 159,340 54,000 8 604,36

305
d.3.

3

KNNR 4 0132-
02

Zawory przelotowe instalacji wodo-
ciągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 54,000

-- Robocizna --
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999 r-g 0,3400 27,00 9,180

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 20

mm
szt. 1,0000 32,15 32,150

5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowa-
ne) o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2,0000 25,52 51,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 83,19 0,416
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,180 6,426

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,606 2,341
Razem pozycja 305 101,550 54,000 5 483,70

306
d.3.

3

KNNR 4 0132-
02

Filtr siatkowy instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 20 mm

szt. 54,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3400 27,00 9,180

-- Materiały --
5701499 filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,0000 33,01 33,010
5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowa-

ne) o śr. nominalnej 20 mm
szt. 2,0000 25,52 51,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 84,05 0,420
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,180 6,426

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,606 2,341
Razem pozycja 306 102,420 54,000 5 530,68

307
d.3.

3

KNNR 4 0140-
03

Wodomierz JS6,3 Q=6m3/h Dn25 kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200 27,00 14,040

-- Materiały --
6305099 Wodomierz JS6,3 Q=6m3/h Dn25 szt. 1,0000 1 001,88 1 001,880
6341899 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej

25 mm
szt. 2,0000 9,27 18,540

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 1 020,42 15,306
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 14,040 9,828

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 23,868 3,580
Razem pozycja 307 1 063,170 1,000 1 063,17

308
d.3.

3

KNNR 4 0140-
02

Wodomierz JS-NK 1,5 Q=2,5m3/h
Dn20

kpl. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4400 27,00 11,880

-- Materiały --
6305099 Wodomierz JS-NK 1,5 Q=2,5m3/h

Dn20
szt. 1,0000 235,52 235,520

6341899 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej
20 mm

szt. 2,0000 6,29 12,580

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 248,10 3,722
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,880 8,316

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 20,196 3,029
Razem pozycja 308 275,050 27,000 7 426,35

309
d.3.

3

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej
Krotność = 2

m 643,300

-- Robocizna --
999 0,0556*2= r-g 0,1112 27,00 3,002

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,002 2,101
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 5,103 0,765

Razem pozycja 309 5,870 643,300 3 776,17
310
d.3.

3

KNNR 4 0127-
01

Próba szczelności instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

prob. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 6,6600 27,00 179,820

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 179,820 125,874
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 305,694 45,854

Razem pozycja 310 351,550 1,000 351,55
311
d.3.

3

KNNR 4 0127-
03

Próba szczelności instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 90 mm)

m 504,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1020 27,00 2,754

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,754 1,928
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,682 0,702

Razem pozycja 311 5,380 504,800 2 715,82
312
d.3.

3

KNNR 4 0126-
01

Próba szczelności instalacji wodocią-
gowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach mieszkal-
nych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m 138,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,0916 27,00 2,473

-- Materiały --
5031999 rury stalowe ze szwem gwintowane

ocynkowane śr.15 mm
m 0,0144 28,04 0,405

5701002 zawory przelotowe proste mosiężne
śr.15 mm

szt. 0,00144 21,25 0,031

5730899 zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt. 0,00144 17,18 0,025

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko-
wane śr.15 mm

szt. 0,0043 4,59 0,020

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,48 0,007
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,473 1,731

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,204 0,631
Razem pozycja 312 5,320 138,500 736,82

313
d.3.

3

KNNR 4 0116-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w
rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Umywalki, natrysk zlewozmywaki

szt. 162,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2900 27,00 7,830

-- Materiały --
6602201 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.

PVC,PE,PP  16
szt 1,0000 1,31 1,310

5604999 Kształtka PEX 16 szt 2,0000 15,57 31,140
5639999 Kształtka przyłączeniwa z GW PEX

16x1/2" do baterii
szt. 1,0000 21,46 21,460

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 53,91 0,809
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,830 5,481

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,311 1,997
Razem pozycja 313 70,030 162,000 11 344,86

314
d.3.

3

KNNR 4 0116-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w
rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Pralka i zmywarka

szt. 54,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2900 27,00 7,830

-- Materiały --
6602201 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.

PVC,PE,PP  16
szt 1,0000 1,31 1,310

5604999 Kształtka PEX 16 szt 2,0000 15,57 31,140
5639999 Kształtka przyłączeniwa z GW PEX

16x1/2" do baterii
szt. 1,0000 21,46 21,460

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 53,91 0,809
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,830 5,481

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,311 1,997
Razem pozycja 314 70,030 54,000 3 781,62
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315
d.3.

3

KNNR 4 0116-
06

Dodatki za podejścia dopływowe w
rurociągach z tworzyw sztucznych do
płuczek ustępowych o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
WC

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9000 27,00 24,300

-- Materiały --
6602202 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.

PVC,PE,PP  20
szt 1,0000 1,43 1,430

5604999 Kształtka PEX 20 szt 1,0000 18,24 18,240
5639999 Kształtka przyłączeniwa z GW PEX

20x3/4" do zaworu WC
szt. 1,0000 23,87 23,870

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 43,54 0,653
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,300 17,010

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 41,310 6,197
Razem pozycja 315 91,700 27,000 2 475,90

316
d.3.

3

KNNR 4 0122-
01

Dodatki za wykonanie obustronnych
podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych domowych o śr. nominalnej 25
mm w rurociągach stalowych

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,4000 27,00 64,800

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 25

mm
szt. 2,0000 49,40 98,800

5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko-
wane o śr. nominalnej 25 mm

szt. 2,0000 11,62 23,240

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nominalnej 25 mm

szt. 2,0000 4,82 9,640

6611999 konstrukcje stalowe wsporcze szt. 2,0000 17,02 34,040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 165,72 2,486

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 64,800 45,360
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 110,160 16,524

Razem pozycja 316 294,890 1,000 294,89
317
d.3.

3

KNNR 4 0123-
05

Dodatki za wykonanie obustronnych
podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych mieszkaniowych o śr. nominal-
nej 20 mm w rurociągach z tworzyw
sztucznych

kpl. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1600 27,00 31,320

-- Materiały --
5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 20

mm
szt. 1,0000 32,15 32,150

5639999 kształtki z polipropylenu (gwintowa-
ne) o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2,0000 27,15 54,300

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2,0000 1,43 2,860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 89,31 1,340
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 31,320 21,924

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 53,244 7,987
Razem pozycja 317 151,880 27,000 4 100,76

318
d.3.

3
kalk. własna

Przepusty rurowe hermetyczne w
stropach i ścianach wg dokumentacji

kpl. 1,000

Razem pozycja 318 3 740,000 1,000 3 740,00
3.4 45310000-3 Instalacja kabli grzewczych
319
d.3.

4

KNNR 5 0213-
01

Przewód grzewczy Iceguard-18 m 75,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310 27,00 6,237

-- Materiały --
7563999 Przewód grzewczy iceguard-18 szt 1,0000 56,12 56,120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 56,12 1,403

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,237 4,366
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,603 1,590
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Razem pozycja 319 69,720 75,000 5 229,00

320
d.3.

4

KNNR 5 0406-
01

Sterownik kabli grzewczych EKC
302D

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 27,00 81,000

-- Materiały --
7099999 Sterownik kabli grzewczych EKC

302D
szt. 1,0000 703,80 703,800

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 81,000 56,700
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 137,700 20,655

Razem pozycja 320 862,160 2,000 1 724,32
321
d.3.

4

KNNR 5 0406-
01

Zestaw przyłączeniowy ZPKS-KZ szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 27,00 81,000

-- Materiały --
7099999 Zestaw przyłączeniowy ZPKS-KZ szt. 1,0000 40,25 40,250

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 81,000 56,700
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 137,700 20,655

Razem pozycja 321 198,610 2,000 397,22
322
d.3.

4

KNNR 5 0303-
01

Puszka przyłączeniowa szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3470 27,00 9,369

-- Materiały --
7540099 Puszka przyłączeniowa szt. 1,0200 52,33 53,377
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 53,38 1,334

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,369 6,558
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,927 2,389

Razem pozycja 322 73,030 2,000 146,06
323
d.3.

4
kalk. własna

Konfiguracja i uruchomienie kpl. 2,000

Razem pozycja 323 1 000,000 2,000 2 000,00
3.5 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania AD
324
d.3.

5

KNNR 4 0503-
01
analogia

Kocioł gazowy kondensacyjny dwu-
funkcyjny Lumea MPX 20/24 MI

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 17,2000 27,00 464,400

-- Materiały --
Kocioł gazowy kondensacyjny dwu-
funkcyjny Lumea MPX 20/24 MI

szt 1,0000 7 877,50 7 877,500

0000000 materiały pomocnicze(od R) % 5,0000 464,40 23,220
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 464,400 325,080

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 789,480 118,422
Razem pozycja 324 8 808,620 27,000 237 832,74

325
d.3.

5
analiza indywi-
dualna

Komin CLV 140/225 K-1 szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 16,0000 27,00 432,000

-- Materiały --
Komin CLV 140/225 K-1 szt 1,0000 4 115,85 4 115,850

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 432,000 302,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 734,400 110,160

Razem pozycja 325 4 960,410 1,000 4 960,41
326
d.3.

5
analiza indywi-
dualna

Komin CLV 140/225 K-2, K-3, K-4, K-
5, K-6, K-7, K-8, K9

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 r-g 16,0000 27,00 432,000
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-- Materiały --
Komin CLV 140/225 K-2, K-3, K-4, K-
5, K-6, K-7, K-8, K9

szt 1,0000 4 058,35 4 058,350

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 432,000 302,400
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 734,400 110,160

Razem pozycja 326 4 902,910 8,000 39 223,28
327
d.3.

5

KNNR 4 0404-
02

Rurociągi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25
mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-
RT 25mm

m 40,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,3840 27,00 10,368

-- Materiały --
5604264 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-

RT 25mm
m 1,0800 24,45 26,406

5639999 Kształtka PEX 25 szt. 0,6600 17,08 11,273
6602203 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.

PVC,PE,PP  25
szt 1,2500 1,77 2,213

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 39,89 0,598
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 10,368 7,258

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 17,626 2,644
Razem pozycja 327 60,760 40,500 2 460,78

328
d.3.

5

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-
RT 20mm z izolacją gr.6mm

m 289,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,3700 27,00 9,990

-- Materiały --
5604263 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-

RT 20mm z izolacją gr.6mm
m 1,1000 14,85 16,335

5604999 Kształtka PEX 20 szt 0,3000 18,24 5,472
6602202 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.

PVC,PE,PP  20
szt 1,4300 1,43 2,045

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 23,85 0,358
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,990 6,993

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,983 2,547
Razem pozycja 328 43,740 289,800 12 675,85

329
d.3.

5

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm o połączeniach zaciskanych na
ścianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-
RT 16mm z izolacją gr.6mm

m 535,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,3700 27,00 9,990

-- Materiały --
5604263 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-

RT 16mm z izolacją gr.6mm
m 1,1000 10,65 11,715

5604999 Kształtka PEX 16 szt 0,3000 15,57 4,671
6602201 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.

PVC,PE,PP  16
szt 1,4300 1,31 1,873

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 18,26 0,274
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,990 6,993

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,983 2,547
Razem pozycja 329 38,060 535,100 20 365,91

330
d.3.

5

KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewn. 20 mm do grzejni-
ków

kpl. 81,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6700 27,00 18,090

-- Materiały --
5639999 Kształtka przyłączeniowa PEX 16x1/

2" do grzejnika
szt. 1,0000 21,46 21,460

- 189 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782



SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 21,46 0,107

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 18,090 12,663
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 30,753 4,613

Razem pozycja 330 56,930 81,000 4 611,33
331
d.3.

5

KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wyso-
kości do 1200 mm
Grzejnik łazienkowy SA11 1130 600

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9500 27,00 25,650

-- Materiały --
6013999 Grzejnik łazienkowy SA11 1130 600 szt. 1,0000 1 009,87 1 009,870
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1 009,87 10,099

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 25,650 17,955
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 43,605 6,541

Razem pozycja 331 1 070,120 3,000 3 210,36
332
d.3.

5

KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wyso-
kości do 1200 mm
Grzejnik łazienkowy SA11 1130 500

szt. 24,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9500 27,00 25,650

-- Materiały --
6013999 Grzejnik łazienkowy SA11 1130 500 szt. 1,0000 966,52 966,520
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 966,52 9,665

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 25,650 17,955
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 43,605 6,541

Razem pozycja 332 1 026,330 24,000 24 631,92
333
d.3.

5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT-600/520

szt. 24,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT-600/520 szt. 1,0000 595,76 595,760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 595,76 5,958

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 333 703,070 24,000 16 873,68
334
d.3.

5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/800

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT 600/800 szt. 1,0000 700,41 700,410
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 700,41 7,004

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 334 808,760 4,000 3 235,04
335
d.3.

5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/920

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT 600/920 szt. 1,0000 793,10 793,100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 793,10 7,931

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 335 902,380 2,000 1 804,76
336
d.3.

5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/1200

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840
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-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT 600/1200 szt. 1,0000 906,72 906,720
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 906,72 9,067

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 336 1 017,130 2,000 2 034,26
337
d.3.

5

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 22INT 600/1320

szt. 19,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,9200 27,00 51,840

-- Materiały --
6011199 Grzejnik płytowy 22INT 600/1320 szt. 1,0000 1 027,07 1 027,070
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1 027,07 10,271

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 51,840 36,288
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 88,128 13,219

Razem pozycja 337 1 138,690 19,000 21 635,11
338
d.3.

5

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 33INT 600/1000

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,5100 27,00 67,770

-- Materiały --
6011999 Grzejnik płytowy 33INT 600/1000 szt. 1,0000 1 187,03 1 187,030
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1 187,03 11,870

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,770 47,439
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 115,209 17,281

Razem pozycja 338 1 331,390 2,000 2 662,78
339
d.3.

5

KNNR 4 0418-
11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm
Grzejnik płytowy 33INT 600/1120

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,5100 27,00 67,770

-- Materiały --
6011999 Grzejnik płytowy 33INT 600/1120 szt. 1,0000 1 275,24 1 275,240
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1 275,24 12,752

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 67,770 47,439
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 115,209 17,281

Razem pozycja 339 1 420,480 1,000 1 420,48
340
d.3.

5

KNNR 4 0411-
01

Zawór kulowy DN15 szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
5730099 Zawór kulowy DN15 szt. 1,0000 21,25 21,250
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 21,25 0,106

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,100 5,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,770 2,066

Razem pozycja 340 37,190 27,000 1 004,13
341
d.3.

5

KNNR 4 0411-
02

Zawór kulowy DN20 szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3600 27,00 9,720

-- Materiały --
5701999 Zawór kulowy DN20 szt. 1,0000 32,15 32,150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 32,15 0,161

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,720 6,804
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 16,524 2,479

Razem pozycja 341 51,310 27,000 1 385,37
342
d.3.

5

KNNR 4 0412-
01

Zawór RA-N DN 15 kątowy szt. 81,000
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-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
5730899 Zawór RA-N DN 15 kątowy szt. 1,0000 64,73 64,730
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 64,73 0,324

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,290 5,103
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,393 1,859

Razem pozycja 342 79,310 81,000 6 424,11
343
d.3.

5

KNNR 4 0412-
01

Zawór RLV-S DN 15 kątowy szt. 81,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
5730899 Zawór RLV-S DN 15 kątowy szt. 1,0000 27,44 27,440
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 27,44 0,137

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,290 5,103
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,393 1,859

Razem pozycja 343 41,830 81,000 3 388,23
344
d.3.

5

KNNR 4 0412-
01

Głowica grzejnikowa termostatyczna szt. 81,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 27,00 7,290

-- Materiały --
5731999 Głowica grzejnikowa termostatyczna szt 1,0000 53,67 53,670
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 53,67 0,268

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 7,290 5,103
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 12,393 1,859

Razem pozycja 344 68,190 81,000 5 523,39
345
d.3.

5

KNNR 4 0132-
02

Filtr siatkowy instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 20 mm

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3400 27,00 9,180

-- Materiały --
5701499 filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,0000 33,01 33,010
5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowa-

ne) o śr. nominalnej 20 mm
szt. 2,0000 25,52 51,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 84,05 0,420
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 9,180 6,426

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 15,606 2,341
Razem pozycja 345 102,420 27,000 2 765,34

346
d.3.

5

KNNR 4 0128-
02
analogia

Płukanie instalacji c.o. m 865,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0556 27,00 1,501

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,501 1,051
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,552 0,383

Razem pozycja 346 2,940 865,400 2 544,28
347
d.3.

5

KNNR 4 0406-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur
z tworzyw sztucznych - próba zasad-
nicza (pulsacyjna)

pró-
ba

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 7,0800 27,00 191,160

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 191,160 133,812
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 324,972 48,746

Razem pozycja 347 373,720 1,000 373,72
348
d.3.

5

KNNR 4 0406-
05
analogia

Próby szczelności instalacji c.o. z rur
z tworzyw sztucznych - dodatek za
próbę w budynkach niemieszkalnych

m 865,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0906 27,00 2,446

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 2,446 1,712
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 4,158 0,624

Razem pozycja 348 4,780 865,400 4 136,61
349
d.3.

5

KNNR 4 0436-
01
analogia

Próby z dokonaniem regulacji instala-
cji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz. 81,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2500 27,00 6,750

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,750 4,725
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,475 1,721

Razem pozycja 349 13,200 81,000 1 069,20
3.6 45331100-7 Instalacja ogrzewania elektrycznego
350
d.3.

6

KNR 0-38
0103-03

Grzejnik elektryczny PLX 750 szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9400 27,00 25,380

-- Materiały --
6014999 Grzejnik elektryczny PLX 750 szt. 1,0000 616,40 616,400

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0700 86,30 6,041

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 31,421 21,995
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 53,416 8,012

Razem pozycja 350 677,830 2,000 1 355,66
3.7 45331100-7 Instalacja wentylacji
351
d.3.

7

KNR-W 2-17
0208-01

Wentylatory dachowe stalowe lub z
polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego 125 mm (masa do 25 kg)

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,9600 27,00 133,920

-- Materiały --
6820201 płyty gumowe bez przekładek, o gru-

bości 5mm
kg 0,1300 54,97 7,146

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kąt-
nym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł.
do 50mm

kg 0,2100 12,77 2,682

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 9,83 0,147

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1200 86,30 10,356

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 144,276 100,993
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 245,269 36,790

Razem pozycja 351 292,030 7,000 2 044,21
352
d.3.

7

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe
typ B/II o śr. do 125 mm, w układach
kanałowych

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,2900 27,00 88,830

-- Materiały --
6522899 podstawy dachowe stalowe kołowe

typ B/II o śr. do 160 mm
szt. 1,0000 322,58 322,580

6582299 uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych kołowych o śr. do 160
mm

szt. 2,0800 3,51 7,301

6811099 uszczelki gumowe pod płaszcz pod-
stawy z płyty gumowej o gr.5mm

szt. 1,0300 8,17 8,415

1340010 śruby fundamentowe z gwintem na
całej dł. z nakrętki 6-kątnymi średnio-
dokładnymi M 12x160mm

kg 1,3300 26,08 34,686

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kąt-
nym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł.
do 50mm

kg 0,1900 12,77 2,426

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 375,41 5,631

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1200 86,30 10,356

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 99,186 69,430
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 168,616 25,292

Razem pozycja 352 574,950 7,000 4 024,65
353
d.3.

7

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy sta-
lowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200
mm - udział kształtek do 35 % - wy-
ciąg z okapów.

m2 21,980

-- Robocizna --
999 r-g 1,6200 27,00 43,740

-- Materiały --
6502499 przewody (prostki) wentylacyjne, ko-

łowe, typ B/I, z blachy stalowej ocyn-
kowanej o śr. do 200 mm

m2 0,7400 216,51 160,217

6502599 kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/
I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr.
do 200 mm

m2 0,2800 206,40 57,792

6581199 podpory kanałów (przewodów) wenty-
lacyjnych, typ C o śr. do 200 mm

szt. 0,4100 41,89 17,175

6582299 uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych kołowych o śr. do 200
mm

szt. 2,2800 3,51 8,003

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kąt-
nym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł.
do 50mm

kg 0,5100 12,77 6,513

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 249,70 3,746

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0700 86,30 6,041

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 49,781 34,847
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 84,628 12,694

Razem pozycja 353 350,770 21,980 7 709,92
354
d.3.

7

KNR-W 2-17
0156-01
analogia

Nawiewnik okienny Harmann Qair
501

szt. 96,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8200 27,00 22,140

-- Materiały --
6522199 Nawiewnik okienny Harmann Qair

501
szt. 1,0000 46,00 46,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 46,00 0,690

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1100 86,30 9,493

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 31,633 22,143
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 53,776 8,066

Razem pozycja 354 108,530 96,000 10 418,88
3.8 Instalacja gazowa
355
d.3.

8

KNNR 4 0303-
08

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 80 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 14,200

-- Robocizna --
999 r-g 1,2400 27,00 33,480

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nom. 80 mm
m 0,9850 146,96 144,756

5100999 kolana z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nom. 80 mm

szt. 0,1100 130,34 14,337

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nom. 80 mm

szt. 0,5700 12,32 7,022

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 166,12 2,492
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 33,480 23,436

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 56,916 8,537
Razem pozycja 355 234,060 14,200 3 323,65

356
d.3.

8

KNNR 4 0303-
07

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 65 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1900 27,00 32,130
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-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nom. 65 mm
m 1,0200 121,22 123,644

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nom. 65 mm

szt. 0,6300 7,59 4,782

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 128,43 1,926
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 32,130 22,491

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 54,621 8,193
Razem pozycja 356 193,170 23,000 4 442,91

357
d.3.

8

KNNR 4 0303-
06

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 11,600

-- Robocizna --
999 r-g 1,0900 27,00 29,430

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nom. 50 mm
m 1,0300 83,62 86,129

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nom. 50 mm

szt. 0,7000 6,33 4,431

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 90,56 1,358
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 29,430 20,601

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 50,031 7,505
Razem pozycja 357 149,450 11,600 1 733,62

358
d.3.

8

KNNR 4 0303-
05

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 40 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 3,100

-- Robocizna --
999 r-g 1,0300 27,00 27,810

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nom. 40 mm
m 1,0300 64,25 66,178

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nom. 40 mm

szt. 0,6500 5,70 3,705

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 69,88 1,048
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,810 19,467

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 47,277 7,092
Razem pozycja 358 125,300 3,100 388,43

359
d.3.

8

KNNR 4 0303-
04

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 32 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 24,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,9090 27,00 24,543

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nom. 32 mm
m 1,0300 60,61 62,428

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nom. 32 mm

szt. 0,6600 5,24 3,458

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 65,89 0,988
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 24,543 17,180

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 41,723 6,258
Razem pozycja 359 114,860 24,800 2 848,53

360
d.3.

8

KNNR 4 0303-
03

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 133,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,8490 27,00 22,923

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nom. 25 mm
m 1,0400 49,17 51,137

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nom. 25 mm

szt. 0,7600 4,82 3,663

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 54,80 0,822
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 22,923 16,046
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 38,969 5,845

Razem pozycja 360 100,440 133,500 13 408,74
361
d.3.

8

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie
ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do
57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2 3,776

-- Robocizna --
999 r-g 1,0116 27,00 27,313

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 27,313 19,119
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 46,432 6,965

Razem pozycja 361 53,400 3,776 201,64
362
d.3.

8

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie
ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej
58-219 mm (stan wyjściowy powierz-
chni B)

m2 11,656

-- Robocizna --
999 r-g 0,5872 27,00 15,854

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 15,854 11,098
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 26,952 4,043

Razem pozycja 362 31,000 11,656 361,34
363
d.3.

8

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2 15,432

-- Robocizna --
999 r-g 0,0399 27,00 1,077

-- Materiały --
1050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0,1190 13,42 1,597
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 1,60 0,016

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,077 0,754
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 1,831 0,275

Razem pozycja 363 3,720 15,432 57,41
364
d.3.

8

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do grun-
towania i podkładowymi ftalowymi ru-
rociągów o średnicy zewnętrznej do
57 mm

m2 3,776

-- Robocizna --
999 r-g 0,2212 27,00 5,972

-- Materiały --
1511101 farba ftalowa do gruntowania ogólne-

go stosowania biała
dm3 0,1290 32,91 4,245

1530512 rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych
karbamidowych ogólnego stosowania

dm3 0,0103 16,65 0,172

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000 4,42 0,040
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,972 4,180

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 10,152 1,523
Razem pozycja 364 16,130 3,776 60,91

365
d.3.

8

KNR 7-12
0208-05

Malowanie pędzlem farbami do grun-
towania i podkładowymi ftalowymi ru-
rociągów o średnicy zewnętrznej 58-
219 mm

m2 11,656

-- Robocizna --
999 r-g 0,1350 27,00 3,645

-- Materiały --
1511101 farba ftalowa do gruntowania ogólne-

go stosowania biała
dm3 0,1150 32,91 3,785

1530512 rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych
karbamidowych ogólnego stosowania

dm3 0,0092 16,65 0,153

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000 3,94 0,035
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,645 2,552

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,197 0,930
Razem pozycja 365 11,100 11,656 129,38

366
d.3.

8

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierz-
chniowymi i emaliami olejnymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm

m2 3,776
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-- Robocizna --
999 r-g 0,2148 27,00 5,800

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0,1410 32,06 4,520

1530514 rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0113 16,65 0,188
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000 4,71 0,042

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 5,800 4,060
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 9,860 1,479

Razem pozycja 366 16,090 3,776 60,76
367
d.3.

8

KNR 7-12
0209-05

Malowanie pędzlem farbami nawierz-
chniowymi i emaliami olejnymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-
219 mm

m2 11,656

-- Robocizna --
999 r-g 0,1313 27,00 3,545

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0,1320 32,06 4,232

1530514 rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0106 16,65 0,176
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000 4,41 0,040

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 3,545 2,482
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 6,027 0,904

Razem pozycja 367 11,380 11,656 132,65
368
d.3.

8

KNNR 4 0308-
02

Dodatkowe nakłady na wykonanie
podejścia obustronnego do gazomie-
rza o śr.przyłącza 25 mm na ścia-
nach

kpl. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,3000 27,00 35,100

-- Materiały --
6341899 łączniki redukcyjne do gazomierzy o

śr.przyłącza 25 mm
szt. 2,0000 16,42 32,840

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.przyłącza 25 mm

szt. 8,0000 13,19 105,520

6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.przyłącza 25 mm

szt. 2,0000 4,82 9,640

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 148,00 2,220
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 35,100 24,570

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 59,670 8,951
Razem pozycja 368 218,840 27,000 5 908,68

369
d.3.

8

KNNR 4 0312-
03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm
o połączeniach gwintowanych

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
5720099 kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm szt. 1,0000 64,72 64,720
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 64,72 0,324

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,100 5,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,770 2,066

Razem pozycja 369 80,880 27,000 2 183,76
370
d.3.

8

KNNR 4 0312-
03

Filtr gazowy przelotowe o śr. 25 mm
o połączeniach gwintowanych

szt. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 27,00 8,100

-- Materiały --
5720099 filtry gazowe przelotowe o śr. 25 mm szt. 1,0000 73,69 73,690
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 73,69 0,368

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 8,100 5,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 13,770 2,066

Razem pozycja 370 89,890 27,000 2 427,03
371
d.3.

8
analiza indywi-
dualna

Szafka gazowa 450x450x250mm szt. 27,000
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-- Materiały --
Szafka gazowa 450x450x250mm szt 1,0000 239,35 239,350

Razem pozycja 371 239,350 27,000 6 462,45
372
d.3.

8
analiza indywi-
dualna

Szafka gazowa zewnętrzna szt. 27,000

-- Materiały --
Szafka gazowa zewnętrzna szt 1,0000 540,50 540,500

Razem pozycja 372 540,500 27,000 14 593,50
373
d.3.

8

KNNR 4 0312-
08

Kurek głowny gazowy Dn80 szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8000 27,00 21,600

-- Materiały --
5720099 Kurek głowny gazowy Dn80 szt. 1,0000 2 511,66 2 511,660
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 2 511,66 12,558

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 21,600 15,120
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 36,720 5,508

Razem pozycja 373 2 566,450 1,000 2 566,45
374
d.3.

8

KNNR 4 0307-
01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie
dla wykonawcy i dostawcy gazu za
gazomierzem w budynkach mieszkal-
nych

lokal. 27,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,3600 27,00 63,720

-- Materiały --
5030010 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne śr.15 mm
m 0,0100 17,41 0,174

5720001 kurki gazowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,0040 30,29 0,121
5109903 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne

śr.15 mm
szt. 0,0100 4,00 0,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,34 0,002
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 63,720 44,604

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 108,324 16,249
Razem pozycja 374 124,910 27,000 3 372,57

375
d.3.

8

KNNR 4 0307-
03

Próba instalacji gazowej na ciśnienie
dla wykonawcy i dostawcy gazu
przed gazomierzem w budynkach
mieszkalnych - śr. rurociągu ponad
65 mm

prob. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 18,2000 27,00 491,400

-- Materiały --
5030010 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne śr.15 mm
m 0,0500 17,41 0,871

5720001 kurki gazowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,0100 30,29 0,303
5109903 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne

śr.15 mm
szt. 0,0100 4,00 0,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1,21 0,006
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 491,400 343,980

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 835,380 125,307
Razem pozycja 375 961,910 1,000 961,91

376
d.3.

8

KNNR 4 0307-
02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie
dla wykonawcy i dostawcy gazu
przed gazomierzem w budynkach
mieszkalnych - śr. rurociągu do 65
mm

prob. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 15,1000 27,00 407,700

-- Materiały --
5030010 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne śr.15 mm
m 0,0500 17,41 0,871

5720001 kurki gazowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,0100 30,29 0,303
5109903 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne

śr.15 mm
szt. 0,0100 4,00 0,040

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 1,21 0,006
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Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 407,700 285,390

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 693,090 103,964
Razem pozycja 376 798,270 1,000 798,27

377
d.3.

8

KNNR 4 0307-
06

Próba instalacji gazowej na ciśnienie
dla wykonawcy i dostawcy gazu - do-
datek za każde rozpoczęte 10 m po-
nad 100 m bez względu na średnicę

10 m 11,020

-- Robocizna --
999 r-g 1,4400 27,00 38,880

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 38,880 27,216
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 66,096 9,914

Razem pozycja 377 76,010 11,020 837,63
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 6 108 842,0

0
Podatek VAT 488 707,36
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 6 597 549,3

6

Słownie:   sze ść milionów pi ęćset dziewi ęćdziesi ąt siedem tysi ęcy pi ęćset czterdzie ści dziewi ęć i 36/100 zł
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